ROMANIA
CONSILIULUI JUDETEAN
TIMIS

PARTEA a-l-a

ACORDCONTRACTUAL
privind achizitia publicd de servicii de supervizare (asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de
santier) a contractului de executie a lucrarilor in cadrul proiectului ,, MODERNIZARE DRUM JUDETEAN
DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) SI POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL
ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM), cod MySMIS 122554

Nr/{/é%/é din data 4?02- 202/ .

Avand ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completérile ulterioare si Hotararea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitile publice cu modificarile si completérile ulterioare si Raportul procedurii
nr.2.556/08.02.2021.

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTBACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE
SUPERVIZARE (ASISTENTA TEHNICA DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINTI DE SANTIER)
denumit Tn continuare “Contractul”

Intre,

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean Timis, cu sediul in Bd. Revolufiei din 1989, nr. 17,
Timisoara, Judetul Timig, cod postal 300034, telefon/fax 0256-406300/0256-406306, cod fiscal
4358029, cont RO86TREZ24A510103580102X si RO70TREZ24A510103580101X deschise la
Trezoreria Timigoara, reprezentatd legal prin Alin-Adrian NICA - Presedinte, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte, si

SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL, cu sediul in Arad , jud Arad Strada: Trenului, nr. 1, cod
postal 310223, telefon 40 0722291726, e-mail: bfaur1977@yahoo.com, numar de inmatriculare
la Registrul Comertului J021195/2011, cod fiscal R029217386, cont
RO76TREZ0215069XXX022562 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentata prin
Bogdan Ciprian Faur,telefon - administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte au
convenit incheierea prezentului Contract,
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Art1 Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contractii reprezintd achizitia publici de servicii de supervizare (asistenta tehnica
de specialitate prin diriginti de santier) a contractului de executie a lucrarilor in cadrul proiectulu
,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) $I POD
PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE
CCA. 30 KM)", cod MySMIS 122554, denumitd in continuare Servicii, pe care Prestatorul se obliga
s& le presteze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitile legale, aprobarile si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum
si a celorlalte anexe ale Contractului.

Art Il Pretul Contractului

IL.1. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul total convenit prin prezentul Contract pentru
prestarea servicilor de supervizare (asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier) a contractului
de executie a lucrarilor in cadrul proiectului ,,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU
INTERCONECTARE LA A1 (AR) S| POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN
CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)”, cod MySMIS 122554 in valoare de 268.369,50
lei, la care se adauga TVA, conform prevederilor legale.

1.2 Pretul contractului poate fi ajustat cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica la 31
decembrie Tn plus sau in minus numai daca valoarea indicelui de inflatie (sau indicele preturilor de consum)
are o variatie mai mare de 5%.

Art. lll Durata Contractului
Durata prezentului Contract este de la data inscrisd in Ordinul de Tncepere a servicillor de supervizare

(asistentd tehnica de specialitate prin diriginti de santier) a contractului de executie a lucrarilor de constructii
ncheiat intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor si este valabil pana la data de emitere a certificatului
de receptie finald si de predare a cértii aferente a constructiilor finala, structurata dupa cum urmeaza:

ETAPA Durata estimata
(luni)

Perioada de executie lucrari (24 luni)+ receptia lucrarilor (2 luni) 26

Perioada de garantie a lucrarii (pana la receptia finald a lucrarilor) 60

Perioada de emitere a certificatului de receptie finala si de predare a cartii aferente 1

constructiilor finala

Perioada totala de valabilitate a contractului 87

Art IV Documentele Contractului

Contractul este format din prezentul formular de Acord Contractual, Sectiunea "Conditii Generale" si
Sectiunea "Conditi Specifice”". Documentele prezentului Contract, inclusiv "Conditii Generale" si
Sectiunea "Conditii Specifice””, in ordinea importantei lor parte integranta din acesta, sunt:
- Anexa 1-— Caietul de Sarcini
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- Anexa 2 - Propunerea Tehnica

- Anexa 3 -Propunerea Financiara
- Alte Anexe: Angajamentul tertului sustindtor,SC AC PRO-CONS SRL]

Art V

Prestatorul declard expres ca a citit cuprinsul clauzelor contractuale din Sectiunea "Conditi Generale”
si Sectiunea "Conditii Specifice”, inclusiv prevederile Caietului de Sarcini, si declard, in mod expres, caa
inteles pe deplin continutul acestora, precum si efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezintd vointa libera a Partilor si se semneaza de cétre acestea astfel cum au fost
agreate clauzele Contractului siintinderea obligatilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau
verbale, fiind lipsite de valoare juridica.

Drept pentru care, ca urmare a declarérii castigétoare a Ofertei Prestatorului, in cadrul procedurii de atribuire
a Contractului de achizitie publica de servicii, Partile au incheiat prezentul contract azi / 702 .202] i
3 exemplare de valoare juridica egala, din care 2 exemplare in original pentru Achizitor si un exemplar original
pentru Prestator.

Achizitor, Prestator,
)
JUDETULTIMIS _______ ._A{,__;.__ _ SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL
Presedinte  1*FS5E 0T vl Administrator
Alin -Adrian NICfc“: 7 Bogdan Ciprian FAUR
| e _PL.’.BUL___
. ) S
DIRECTIA ECONOMICA i
Director General - COviE
Marcel MARCU By
Vs S'\?\ ,.0“'“2.0_\*‘!

Viza Control Financiar Preventiv ‘\’;1“,;/

SHENS

Directia Investitii si Managementul Proiectejor
Director Executiv — Manager de proiect
Mugurel BORLEA L

&

Serviciul Avizare si Copisulfanta Juridica
Consilier Juridic '
Mircea Razvan Du

Serviciul Achizrr'i;ii Publice
Consiljer Superior
Panigta GOIA
[ )
[ 7 |
| / Y
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Anex3 la Acordul Contractual servicii de supervizare (asistentd tehnica - dirigentie de santier) nr. /

PARTEA a-lll-a

SECTIUNEA “CONDITII SPECIFICE”

Art.1. DEFINITIl
Clauza 1.1. din Sectiunea “Conditii Generale" se completeazi cu urmétoarele:

(a) Abatere profesionald - crice comportament culpabil care afecteazé credibilitatea profesionala a
Prestatorului, sévarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv inclcari alei normelor de deontologie
in sensul strict al profesiei careia fi apartine acest operator economic sau ale drepturilor de
proprietate intelectuald, savarsita cu intenfie sau din culpa grava;

(b) Despigubire generali - suma, neprevazuta expres in Contractul de Servicii, care este acordata de
citre instanta de judecati ca si despagubire platibila Partii prejudiciate in urma incélcarii prevederilor
Contractului de Servicii de cafre cealalta Parte;

(o) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract produce efecte,
potrivit Legii, Ofertei si documentatiei proceduri de achizifie, de ia data intrarii Tn vigoare a
Contractului si pana la epuizarea conventionald sau legala a oricarui efect pe care i produce.

i. Durata Contractului este egald cu durata de prestare a Serviciilor, dacé aceasta din urma este
neintrerupta;

ii. Durata Contractului este mai mare decat durata reala de prestare a Serviciilor, daca aceasta din
urma se Tntrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului (cuprinde si intervalele de timp in care
prestarea Serviciilor este suspendata sau prelungita;

iii. Durata de prestare a Servicilor nu poate depasi, ca termen, limita termenului la care expira
durata Contractului;

(d) Obligatie esentiala - orice obligatie/obligatii a/ale Prestatorului, astfel cum este/sunt
aceasta/acestea stabilitd/stabilite in Contract, a cdror nerespectare poate conduce la rezilierea
prezentului Contract:

(e) Documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corecta i explicita
cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului i modul de desfasurare a
procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, condifiile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind
obligatiie generale aplicabile.

Art2. DISPOZITI GENERALE

2.1. Comunicarea intre Parti

2.1 1. Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii, cat i in momentul primirii

2.1.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicari. Comunicarea se va putea realiza si electronic prin semnarea documentelor
cu semnatura electronica calificatd, conform legislatiei in vigoare.

2.1.3. Adresele la care se transmit comunicarile sunt umatoarele:
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Anexa la Acordul Contractual servicii de supervizare (asistents tehnica - dirigentie de santier) nr. /

Pentru Achizitor: Consiliul Judetean Timis

Adresa: Timigoara, Bdul Revolutiei din 1989 Nr. 17
Telefon: 0256/406.461

E-mail: cjt@cjtimis.ro

Persoana de contact: Mugurel Valentin BORLEA
Functia: Manager de proiect

Pentru: Prestator : SEAL CONTROL & CONSULTING

Adresi: Strada: Trenului, nr. 1, Sector: -, Judet: Arad, Localitate: Arad
Telefon: 40 0722291726

E-mail: bfaur77@yahoo.com

Persoand de contact:  Bogdan Ciprian FAUR

Functia: Administrator ; Diriginte de santier

21.4.

(a) Orice comunicare facuta de una dintre Parti va fi considerata primita:

i la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Partj,

ii. la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau la data inregistrarii la registratura oficiala a partilor,

iii. ta momentul primirii confirmarii de cétre expeditor, in cazui in care comunicarea este facuta
prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care
va fi considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).

(b) In cazul in care Achizitorut nu obtine confimarea de primire pentru cei mult dou3
notificari/adrese/instiintdr/comunican etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
contract la ultima adresa declaratd de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu de
la data confirmarii de primire.

2.1.5. Limba care guvemeaza contractul este limba romana. Limba de comunicare intre Prestator si
Achizitor este limba romana.

22 inceperea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe

2.2.1. Intrarea in vigoare a Contractului

Data intrarii in vigoare a prezentului Contract este dupa semnarea contractului de catre ambele parti, cu
respectarea dispozitilor referitoare la calculul termenelor prevazute in cuprinsul art. 3 alin. 2 din Legea
nr.98/2016 privind achizifile publice.

2.2.2. Inceperea contractului.

Dupa semnarea contractului de catre ambele parfi, cu respectarea dispozitilor referitoare la calculul

termenelor prevazute in cuprinsul art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice.

2.2.3. Modificari ale contractului

(1)

(a) Partile Prestatore au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adiional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
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Anexi la Acordul Contractual servicii de supervizare (asistenta tehnicé - dirigentie de santier) nr. /

(b) Partile Prestatoare au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii si condiile prevazute prin
acest confract.

(c) Niciun amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale intré n vigoare
la data semnarii acestora de cétre ultima parte.

(d) Modificarea duratei de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat Tnainte de expirarea
termenului de prestare initial.

(e) Perioadele de receptie si/sau piatd se considera a fi in termenul contractual §i nu necesita a fi
modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata se
extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau platd s.a.).

(2) Ummatoarele modificiri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG
395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fira a afecta caracterul general al
prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin intermediul notificarilor/
instructiunilor/dispozitiilor emise de Achizitor si confirate de primire de catre Prestator
(a) concluziile intalnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca ummare a solicitarilor Achizitorului privind

corectarea Neconformitailor,

(b) acfiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legaturd cu activitdfile din cadrul Contractului,
Rezultatele partiale sau finale ale activitétii, In conditile in care, atat Achizitorul, cat si Ofertantul
devenit Prestator au planificat, in limite rezonabile si conform prevederilor legale aplicabile,
resurse de timp, materiale i umane pentru gestionarea relatiei cu factorul interesat,

{c) nlocuirea Personalului implicat in Contract, altul decat cel pentru care s-au aplicat factori de
evaluare;

(d) orice alta situatie care va fi analizatd si incadrat in aceasta categorie conform art. 221 din legea
nr. 98/2016 si Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie
publicd/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestora a fiind
substantiale sau nesubstantiale.

(3) Notificarile/instructiunile/dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub forma de dovezi
suficiente si credibile ci fiecare Parte din Contract a actionat diligent la momentul planificarii
achizitiei, la momentul elaborarii Ofertei si pe perioada de derulare a Contractului, aga cum
reiese aceasta din Documentele Contractului;

(a) continutul Caietului de Sarcini.

(b) continutul Propunerii Tehnice, documentand, inclusiv prin intermediul comunicarilor dintre Part],

aparitia unui eveniment sau situatii care ar putea genera modificari ale Planului de lucru al activitatilor

acceptat, conform prevederilor privind Obligatiile Partilor.

(c) Orice alti situatie care va finalizata si incadratd in aceasta categorie conform art. 221-222 din

Legea nr. 98/ 2016 si Instructiuni ANAP nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie

publicd/ contractului de achizitie sectoriald/acordului-cadru si incadrarea acestora ca fiind substantiale

sau nesubstantiale.

(4) Orice notificarefinstructiune/dispozitie referitoare la modificari ale Contractului trebuie
justificatd prin referire la continutul documentelor Contractului i al Planului de lucru al
activitatilor acceptat.

Pentru ca prelungirea duratei Contractului sd nu devind modificare substantiald a Contractului si sa

respecte prevederile art. 221-222 din Legea 98/2016 condifile in care poate aparea situatia extinderii

duratei de prestare a Serviciilor, aici trebuie precizate, explicit:

{a) conditiile n care extinderea duratei de prestare a Serviciilor poate fi realizata,

(b) mecanismul prin care o Parte comunica celeilaite Parti evenimentul declangator al situatilor ce
determina extinderea duratei de prestare a Serviciilor gi

(c) impactul situatiei care determina extinderea duratei de prestare a Serviciilor asupra scopului
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Anexa la Acordul Contractual servicii de supervizare (asistenta tehnica - dirigentie de santier) nr. /

Contractului precum si asupra Prefului Contractului,

(d} optiunile ce trebuie documentate ca find analizate drept altemativa la realizarea extinderii duratei
de prestare a Serviciilor.

(5) Umatoarele modificéri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG
395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul general al
prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

(a) inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

{b) revizuirea Prefului Contractului, cu utilizarea ajustérii prefului din punct de vedere economic, asa
cum este precizat la subclauza 5.3- Revizuirea preturilor.

{c) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin
care se efectueaza platile,

(d) schimbari la nivelul Legii, regulamente CE, reglementari, standarde comunicate prin intermediul
Caietului de sarcini sau care rezultd din Propunerea Tehnica.

(e) solicitéri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii in
legatura cu Serviciile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitéri privind necesitatea obfinerii
de avize/acorduri/autorizati/permise sau altele asemenea, in plus fatd de cele solicitate prin
legislatia n vigoare la data depunerii Ofertei,

(f) drepturile si obligatile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un ait
operator economic ¢a urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege

(g) orice alta situatie care va fi analizatd si incadratd in aceasta categorie conform art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016 si Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie
publicd/contractului de achizifie sectoriala/acordutui-cadru si incadrarea acestora ca find
substantiale sau nesubstantiale.

(6) Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea
de modificare a Contractului cu cel putin 15 (cincisprezece) de zile inainte de data la care se
considera ca modificarea Contractului ar trebui sa produca efecte.

(7) Modificarea Contractului prin revizuire

(a)  Situatii care ar putea determina modificari ale Contractului sub forma revizuirii: necesitatea
completarii Rezultatelor activitati Prestatorului la solicitarea expresd a Achizitorului sisau
revizuirea termenuluitermenelor de predare a Rezultatelor finale i intermediare, ca urmare a:
{. aplicdri mecanismului de acceptare a Rezultatelor parfiale si finale in cadrul
Contractului descris in Caietul de Sarcini la Capitolul "Managementul/Gestionarea
Contractului si activitdti de raportare n cadrul Contractului” sau
ii. unor cereri exprese a factorilor interesafi ce au legaturd cu activitatile din Contract,
indiferent dacd acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de
Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau daca implicarea acestora in activitatile din cadrul
Contractului a devenit necesitate ca umare a dinamicii mediului extem n care se
realizeaza activitatile din Contract

(b) Orice alta situatie care va fi analizata si incadrata in aceasta categorie conform art. 221-222 din

Legea nr. 98/2016 si Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizifie
publici/contractului de achiziie sectorialé/acordului-cadru si Incadrarea acestora ca fiind
substantiale sau nesubstantiale.

2.24. Cesiunea
(1) Este permisa doar cesiunea creantelor ndscute din prezentul contract, obligatile nascute ramanand
n sarcina parilor Prestatoare astfel cum au fost stipulate si asumate inifial. Prestatorul poate cesiona
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Anexa la Acordul Contractual servicii de supervizare (asistenta tehnicé - dirigentie de santier) nr, /

dreptul sdu de a incasa contraprestatia serviciilor in conditiile prevézute de dispozitiile Codului Civil i

OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

(2) Prestatorul este obligat s& notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de cétre o noua
persoani juridica nascutd in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Prestatorului, in
termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de
maximum 30 (treizeci) de zile de la data nofificirii de cétre Prestator pentru a-gi exprima
acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in
urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Prestatorului (de exemplu: fuziune, divizare,
efc.)

(3) Prestatorul nu trebuie s& cesioneze oricare dintre drepturile si obligatile ce decurg din Confract,
inclusiv drepturile la plata, fard acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. Tn astfel de cazur,
Prestatorul trebuie s& fumnizeze Achizitorului informatii cu privire la identitatea entititii careia fi
cesioneaza drepturile.

() Orice drept sau obligatie cesionat de cétre Prestator firda o autorizare prealabild din partea
Achizitorului nu este executoriu impotriva Achizitorului.

(5) In cazul Incetarii anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesioneaza Achizitorului contractele
incheiate cu Subcontractantii acestuia.

(6) in cazul in care terful sustinator nu si-a respectat obligatile asumate prin angajamentul ferm de
sustinere, drepturile Prestatorului asupra tertilor sustinatori sunt cesionate Achizitorului.

(7) Prestatorul frebuie si nofifice Achizitorul in termen de 10 (zece) zile de la data declangarii
evenimentului care genereaz posibila preluare a drepturilor si obligatiilor Prestatorului din prezentul
Contract

(8) Notificarea genereazi initierea novatiei infre cele doud Parfj, cu conditia respectarii cerintelor stabilite,
prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (i) din Legea 98/2016, pentru:

(a) Operatorul Economic care preia drepturile si obligatile Prestatorului din acest Contract, respectiv
Indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii din care a rezultat prezentul
Contract,

(b) prezentul Contract, prin inexistenta de modificéri substantiale ale acestuia ca urmare a preluérii
de drepturi si obligatii

(¢) Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de atribuire prevazute de Lege
pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.

(9) In cazul incetérii anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesioneaza Achizitorului contractele
Tncheiate cu Subcontractantii acestuia.

(10)in cazul Tn care terful sustindtor nu si-a respectat obligatile asumate prin angajamentul ferm de
sustinere, drepturile Prestatorului asupra tertilor sustinatori sunt cesionate Achizitorului.

2.25. Subcontractarea.

(1) Notificarea Achizitorului se va face cu 10 zile Tnainte de momentul Tnceperii activitati Tn care
respectivul Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea intre
Parti si cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de Tnregistrare si, dupa caz, de
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, definerea unei autorizatii pentru realizarea
Serviciilor in cauza, motivelor de excludere, a capacitatii i resurselor pentru activitétile ce urmeaza a
fi indeplinite, etc.

(2) Achizitorul are dreptul sa solicite Prestatorului si informatii referitoare la:

(a) fumizorii  implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
(b) subcontractantii Prestatorului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale
lantului de subcontractare.

(3) Prestatorul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
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(4) Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii
notificarii.

(5) in cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea
98/2016. optiunea de a fi plitit direct, atunci aceastd optiune este valabild numai daca sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) aceastd optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la
Contract si facand parte integranta din acesta.

(b) Contractul de Subcontractare include la randul séu o anexa explicita si specifica privind
modalitatea in care se efectueaza plata directd de Achizitor citre Subcontractant i care
precizeaza toate si fiecare dintre elementele de mai jos:

i. pentru fiecare Rezultat/activitate aferentd périii din Propunerea Tehnica, anexa la Contract,
astfel cum a fost incheiat intre Prestator si Achizitor partea din Rezultat/activitate sau
Rezultatul/activitatea realizat/realizatd de Subcontractant astfel cum va fi specificata in factura
prezentata la plata,

ii. modalitatea concreté de certificare a Rezultatului/activitatii de catre Prestator pentru Rezultatul
obiinut de Subcontractant/activitatea realizatd de Subcontractant inainte de prezentarea facturii
de catre Prestator Achizitorului,

iii. partea/proportia din suma solicitata la platd corespunzatoare Rezultatului activitatii care este
in sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditile de acceptare la platd a facturilor emise de
Prestator pentru Achizitor, aga cum sunt acestea detaliate in Contract,

iv. stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa, precizeaza contul
bancar al Subcontractantului.

2.2 6.Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

(1) Obligatia de confidentialitate rdméane n vigoare pentru o pericadad de 3 (trei) ani - conform
prevederilor legale aplicabile.

(2) Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatji
venite, in format oficial, din partea anumitor autoritéfi publice (ex: instante de judecatd, ANAF, etc.) -
conform prevederilor legale aplicabile.
(3)Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(4)Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt calificate, prin acordul
parilor, ca informatii cu caracter confidential sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit
legii.
(5) In cazul in care Prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale sau protejate de
un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute aceste
documente fara acordul scris al Prestatorului, cu exceptia cazului in care:

(a) informatia era cunoscutd partii Prestatoare inainte ca ea sa fi fost primitd de la cealalta parte

Prestatora sau;

(b) partea Prestatora a fost obligata in mod legal s& dezvaluie informatia sau;

(c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract.
(6)Scopul administrarii datelor cu caracter personal: includerea in baza de date si/sau completarea
formularelor/documentelor solicitate n format oficial, din partea anumitor autoritati publice.

Art.3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1.0bligatiile Achizitorului
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3.1.1. Obligatii privind asistenta acordata Prestatorului

(1) Achizitorul se obliga s3 puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-
a cerut in propunerea tehnicd, in cadrul prezentului contract i pe care le considera necesare
indeplinirii contractului.

(2) Achizitorul va asigura accesul Prestatorului la documentele suport necesare ducerii la indeplinire a
contractului, respectiv la indeplinirea atributiilor generale si specifice ale si va actiona in vederea evitarii
ntarzierilor in plata facturilor aferent activitatii prestate in cadrul contractutui.

3.1.2. Obligatii privind receptionarea Serviciilor

(1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. Receptionarea serviciilor prestate se va
realiza prin Responsabilul tehnic din cadrul Unititi de Implementare a Proiectului care este
responsabil cu ummarirea clauzelor contractuale.

(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.

(3) Pentru monitorizarea atributiilor generale, Prestatorul este obligat sa Tnainteze urméatoarele rapoarte
si documente atat pe suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel):

a. Rapoartele de activitate periodice (estimate a fi lunar), ce vor fi inaintate n primele 7 zile ale lunii
urméatoare si vor cuprinde activitatea Antreprenorului $i descrierea adecvata a progresului fizic si
valoric a lucrarilor de constructie, incluzand dificultdfile previzibile si caile potrivite de rezolvare a
acestor evenimente. Se va avea Tn vedere descrierea si monitorizarea inclusiv a lucrarilor executate
ca urmare a deciziilor/dispozitiilor de santier emise si rezultate din prestarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantilor.

b. Un raport de finalizare a Iucrarilor, inaintea recepiiei la terminare fucrarilor. Acesta va include
desenele conforme cu executia ale Proiectului. Raportul va mai’ prezenta si activitdfile de
intretinere/reparatii necesar a fi asigurate de cétre Beneficiar/Achizitor in perioada de garantie a
lucrarilor cu un program de desfasurare a acestora. ih cadrul acestui raport vor fi rezumate toate
activitatile derulate in cadrul activitatii de supervizare .

c. Rapoarte intermediare in perioada de garantie / notificare a defectelor, care se vor intocmi anual
si vor prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de garantie precum si defectiunile
aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora.

d. Raportul Final, dupa perioada de garantie si pana la momentul emiterii Certificatului de Receptie
Final3, oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin contract si a lucrarilor executate. De
asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrérilor in perioada de garantie precum si
defectiunile aparute i modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari
cu privire la urméarirea speciald a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post garantie. Se
vor prezenta detaliat servicile prestate pentru proiect in perioada de referinta cu specificarea
concretd a livrabilelor realizate Tn perioada de raportare: draft Rapoarte de activitate, documente
intocmite (minute intalnii de lucru, notificdri, memorii justificative, arhivare electronica la zi a
documentelor de implementare).

(4) Toate rapoartele vor trebui sa se conformeze cerintelor Beneficiarului/Achizitorului. Toate rapoartele
si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului/Achizitorului.

(5) Receptia se va face la sediul de achizitorului, in maxim 30 de zile de la prestarea serviciilor. Receptia
se va concretiza Tn semnarea Procesului-verbal de receptie a serviciilor care confirma serviciile
prestate de catre diriginti de santier in baza rapoartelor de activitate periodice, raportului final
acceptate de catre Achizitor prin Responsabil tehnic UIP si de céfre partea desemnata din partea
Prestatorului.

(6) La finalizarea prestarii tuturor serviciilor se va intocmi Procesul verbal de receptie centralizator.

(7) Verificarile si emiterea documentelor constatatoare vor fi efectuate in conformitate cu prevederile
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legale si ale prezentului contract de catre structura initiatoare din cadrul Consiliului Judetean Timis.

3.1.3. Obligatii privind platile

(1) Achizitorul se obliga s& plateasca catre prestator in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la
data inregistrarii facturii la sediut Achizitorului, ca urmare a acceptarii raportului de activitate cu privire
la serviciile real prestate si semnarea Procesului — Verbal de receptie a servicillor prestate.

(2) Prestatorul va emite o facturd pentru servicile prestate in cadrul Etapei 1, Prestatorul va lua in
considerare ci valoarea facturati se va calcula sub formé de procent din valoarea contractului,
procent care se va stabili prin aplicarea unui procent din valoarea lucrérilor de constructii i instalatii
real executate din totalul valoric al contractului de cétre Antreprencr, conform situatiifor de plata
verificate, acceptate i semnate de prestator, corespunzitoare perioadei care se solicita la
decontare.

Valoarea facturilor va fi proportionald cu stadiul de realizare al contractului de executie, exprimat
procentual, calculat la valoarea lucrarilor executate din totalul valoric al lucrarilor, astfel:

Valoare facturd n = (an-a m)% * Valoare contract servicii

a , = stadiul real executat al lucrarilor la momentul aprobarii situatiei de lucrari n
a m = stadiul executat al lucrérilor la momentul aprobarii situatiei de lucréri m, moment in care a
fost emisa factura precedenta

(3) Plata se va efectua doar dupa semnarea Procesului verbal de receptie calitativd si cantitativa
conform conditiilor cerute prin prezentul contract si a rapoartelor de activitate corespunzatoare.

(4) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans Prestatorului.

(5) Achizitorul poate efectua plati cétre Subcontractanti in condiiile prevederilor legale in vigoare.

(6) Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la
expirarea pericadei stabilite la clauza 3.1.3.(a), Prestatorul poate solicita plata de penalitai in
cuantum de 0,1% din plata neefectuata fard TVA pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

(7) Cuantumul penalitatilor va fi limitat la valoarea fara TVA a sumei facturate.

(8) Termenul! stabilit pentru remedierea situatiei si efectuarea platii este de minimum 10 (zece) zile
lucratoare.

3.2. Obligatiile Prestatorului

3.21. Obligatii generale

Urmaétoarele obligatii contractuale sunt considerate obligatii esentiale in prezentul Contract:

Prestatorui se obligé si presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in caietul
de sarcini si propunerea tehnica, anexe la contract, prin prestarea serviciilor de supervizare a
contractului de executie a lucrdrilor incheiat cu Antreprenorul in cadrul proiectului
"MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) $I POD
PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE
CCA. 30 KM)", SMIS 122554 | finantat prin POR 2014-2020.

(1) Prestatorul nu are nicio autoritate s& modifice contractul de proiectare si executie lucrari fara
aprobarea Beneficiarului.

(3) Prestatorul este obligat s& presteze cel pufin urmatoarele servicii, cu respectarea prevederilor
caietului de sarcini si propunerii tehnice, anexe la prezentul contract:
a) Monitorizarea si supervizarea lucrarior de construcfi conform legislatiei roméne in vigoare
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(inclusiv Legea nr. 101995 privind calitatea Tn constructii si Ordinul ISC nr. 1496/2011 pentru
aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier), ce incluse si serviciilor asistenta tehnica a
proiectantului

b) Raportarea conform specificatiilor din caietului de sarcini si propunerii tehnice, anexe la prezentul
contract.

(4) Prestatorul va fi responsabil pentru fumizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor si personalului

necesar a fi implicat in activititile prezentului contract pentru a obfine rezuitatele preconizate in
limitele de timp si cost contractate, in conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini gi
contrangerile programului de finantare europeand. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru
asigurarea resurselor materiale, financiare, sau de alt gen ale expertilor desemnati pentru realizarea
serviciilor.
(5) Prestatorul Tsi va asuma raspunderea financiara pentru orice esec al activitafilor proiectului din
culpa expertilor séi, a subcontractorilor sau angajatilor s3i, sau pentru daune provocate tertilor in
urma deciziilor, actiunilor sau inactiunilor sale; prejudiciilor cauzate de actionarea in instanta a
Achizitorului ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Prestatorului.

(6) Prestatorul se obligid s& presteze servicile in conformitate cu termenele asumate prin prezentul
contract.

(7) Serviciile prestate in baza contractului precum si orice faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o
perioada stabilita trebuie finalizate in termenul convenit de part.

(8) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu termenele
asumate prin prezentul contract. Dacé pe parcursul indeplinirii contractului intervin circumstante, care
nu se datoreaza Prestatorul, care 1l pun pe acesta in imposibilitatea de a respecta termenele
asumate, acesta are obligatia de a

notifica acest lucru, Tn timp util, achizitorului.

(9) In afara cazului in care achizitorul accepti revizuirea termenelbr, orice ntarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a pretinde Prestatorului penalitati de intarziere.

(10)Prestatorul este raspunztor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cat si de callificarea personalului folosit pe toatd durata contractului. Prestatorul se obliga sa asigure
resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, astfel inct sa se asigure
derularea eficienta a activitatilor.

(11) Prestatorul va remedia in termenul indicat de achizitor, orice deficientd In prestarea serviciilor
cauzata de nerealizarea obligatiilor sale contractuale.
(12) Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca gi cum acestea ar
fi parte a contractului insusit, clauzele prezentului contract fiind aplicabile n integralitate.
(13) In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul va suferi corectii financiare pentru implementarea
defectuoasi a proiectului — cod SMIS 122554, Prestatorul se obliga s&-1 despagubeasca pe Achizitor cu
sumele pe care finantatorul proiectului le va aplica ca si corectii financiare, ca urmare a nereguiilor
constatate in conformitate cu OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora.

(14) n cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde total sau partial finantarea aferenta

proiectului — cod SMIS 122554, Prestatorul se obligd sa il despagubeasca pe Achizitor sub forma de

daune/prejudici cu sumele nedecontate de finantator, care nu au putut fi decontate prin cereri de
rambursare conform graficului cererilor de rambursare sau care au fost restituite de Achizitor
finantatorului din cauza unor actiuni sau inactiuni ale Prestatorului.
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3.2.2. Obligatii privind prestarea Serviciilor

(1) Cand Prestatorul apreciaza ¢ dispozitile (ordinele si/sau instructiunile) Achizitorului nu corespund
scopului Confractului, acesta va notifica Achizitorul in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii
dispozitiei, sub sanctiunea decaderii din termen.

(2) Dac3 Prestatorul nu presteaza Servicile in conditile si termenele astfel cum au fost stabilite prin
Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalitati de intarziere in
cuantum de 0,1% din valoarea fira TVA a obligatiilor neindeplinite, indeplinite cu intarziere sau
necorespunzitor, pe fiecare zi intirziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dupa caz,
pana data rezilierii contractului.

(3) Tertul sustinator capacitate tehnica si profesionalé declarat prin oferté : SC AC PRO — CONS SRL

(4)Personalul Prestatorului care presteazad Serviciile: inlocuire, aprobare, deplasare/delegare,

orar/program: Prestatorul va inainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea Personalului n

termen de maximum 10 (zece) zile de la data de incepere a Contractului.

(a) Tn cazul in care un membru al Personalului trebuie inlocuit, persoana care o inlocuieste trebuie s
ndeplineasca cel putin aceleasi conditii prevazute in caietul de sarcini. Personalul va putea fi
Tnlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai in baza aprobarii
Achizitorului

{(b) In vederea fnlocuiri personalului Prestatorul va fransmite documente justificative privind
calificarea educationald si/sau profesionald, abilititle, experienta profesionald generala
Personalului propus, astfel cum este stabilit in caietul de sarcini

(¢} Achizitorului va transmite aprobarea/respingerea schimbdrilor de Personal in termen de 3 (trei)]
Zile de la primirea documentelor in forma completa si corecta.

(d) Achizitorul poate solicita Prestatorului ca, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare sa
desemneze un expert temporar pentru prestarea Serviciilor, pana la implicarea/numirea noului
membru al Personalului-cheie.

3.23. Obligatii privind daunele si penalitatile de intarziere

(1) Tn cazul In care, din culpa sa, Prestatorul nu Tsi indeplineste, isi Indeplineste cu intarziere sau
necorespunzator obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe
penalititi in cuantum de 0,1% din valoarea fara TVA a obligafilor neindeplinite, indeplinite cu
Intarziere sau necorespunzitor, pe fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
sau, dupa caz, se va executa clauza penala.

(2) In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile n termenul convenit, atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitat, o suma echivalentd cu 0,1% din plata neefectuata fara
TVA pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

(3) Despagubirile (daune-interese) se percep in conditile clauzei 6.4.7 alin. (9) si sunt in cuantum de
maximum de 50% din valoarea Contractului.

3.24. Obligatii privind asigurdrile si securitatea muncii care trebuie respectate de catre
Prestator
Nu este cazul

3.25. Drepturi de proprietate intelectuala

(1) Orice Rezulat Rezultate elaborat(e) si/sau prelucrat(e) de catre Prestator in executarea Contractului
vor deveni proprietatea exclusivd a Achizitorului, pe masura ce sunt produse si, respectiv, insusite de
Achizitor. Dupa incetarea Confractului, Prestatorul frebuie sa fi transmis toate aceste Rezultate
Achizitorului. Prestatorul nu va utiliza aceste Rezultate in scopuri care nu au legaturé cu prezentul
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Contract

(2) Prestatorul/Subcontractantii acestuia nu vatvor publica articole referitoare la Servicile prezentului
Contract, nu vor face referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terfi i nu vor
divulga nicio informatie fumnizaté de Achizitor, fara acordul scris prealabil ai acestuia.

(3) Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori
industriald, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va
putea utiliza, publica, cesiona ori transfera agsa cum va considera de cuviint3, fara limitare geografica ori
de alt& natura, cu exceptia situatiilor in care existi deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

(4) Nerespectarea, de citre Prestator/Subcontractantii acestuia, a obligatiilor mentionate la clauzele
3.2.5. (1) - (3) din prezentul Contract d& dreptul Achizitorului la daune in dreptui Achizitorului la
daune-interese in cuantum de maximum 10% din valoarea Contractului.

3.2.6. Obligatii in legatura cu calitatea Serviciilor

3.2.6.1 Prestatorul se obligd sa duci la indeplinire obligatiile sale la standarde europene de calitate in
conformitate cu atributile si responsabilititile stabilite de legislatia specificd domeniului sdu de activitate,
dar si in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si Propuneri Tehnice,astfel incat sa fie
respectate termenele contractuale fard a aduce atingere sau a avea repercursiuni financiare (corectii
financiare sau cheltuieli neeligibile) asupra Autoritati Contractante fatd de Finantator din cauza unor
ntarzieri nejustificate, lipsei de profesionalism sau a neaplicarii unor méasuri de remediere a acestora din
partea Prestatorului.

3.2.7. Obligatii in legatura cu tertii sutinatori ale cdror angajamente de sustinere fac parte din
Documentele Contractului, altul/alti decat cei care au calitatea de Subcontractant

3.2.7.1. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incilcarea obligatilor ce Ti revin terfului sustindtor In baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract.

Cu fitu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul se poate
subtitui Tn toate drepturile sale, rezultate in umma incheierii angajamentului ferm, putdnd urméri orice
pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba Tmpotriva tertului sustinator pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de catre acesta.

3.2.7.2. Tn cazul in care Prestatorul este n imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit susfinere din partea terfului in baza angajamentului ferm, terful
sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm.

Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in
cursul pericadei sale de valabilitate i se va efectua prin semnarea unui act adional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

3.2.8. Obligatii privind raportarea gi facturarea

(1) Achizitorul se obliga s& plateasca catre Prestator in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la
data emiterii facturii, ca urmare a acceptarii raportuluide activitate cu privire la serviciile real prestate
prin semnarea Procesului —verbal de receptie calitativd-cantitativd prin Responsabilul Tehnic UIP.

(2) Prestatorul va emite o facturd pentru servicile prestate din cadrul Etapei 1, Prestatorul va lua n
considerare c¢i valoarea facturatd se va calcula sub forma de procent din valoarea contractului,
procent care se va stabili prin aplicarea unui procent din valoarea lucrarilor de constructii i instalatii
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real executate din totalul valoric al contractului de citre Antreprenor, conform situatilor de plata
verificate, acceptate si semnate de prestator, corespunzatoare pericadei care se solicita la
decontare.

Valoarea facturilor va fi proportionald cu stadiul de realizare al contractului de proiectare+executie
(faza a 2 a - executia lucrérilor), exprimat procentual, calculat la valoarea lucrérilor executate din
totalul valoric al lucrarilor, astfel:

Valoare facturd n=(aq-a m)% * Valoare contract servicii

a » = stadiul real executat al lucréarilor ia momentul aprobarii situatiei de lucrari n
a m = stadiul executat al lucrarilor la momentul aprobarii situatiei de lucrari m, moment in care a
fost emisa factura precedentd
(3) Plata se va efectua pe baza Procesului verbal de receptie calitativa si cantitativd conform conditiilor
cerute prin prezentul contract si a rapoartelor corespunzatoare.
(4) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans Prestatorului.
(5) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in vigoare.

Art4. DERULAREA $1 MONITORIZAREA CONTRACTULUI

4.1. Raportarea si aprobarea Serviciilor prestate si furnizate

4.1.1. Pentru monitorizarea atributiilor generale, Prestatorul este obligat sa inhainteze umatoarele
rapoarte si documente atat pe suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel):

a. Rapoartele de activitate periodice (estimate a fi lunar), ce vor fi inaintate Tn primele 7 zile ale lunii
urmétoare si vor cuprinde activitatea Antreprenorului si descrierea adecvata a progresului fizic si
valoric ale lucrarilor de constructie, incluzand dificultatile previzibile si cile potrivite de rezolvare a
acestor evenimente. Se va avea in vedere descrierea si monitorizarea inclusiv a lucrarilor
executate ca urmare a deciziilor/dispozitilor de santier emise si rezultate din prestarea serviciilor
de asistenta tehnica din partea proiectantilor.

b. Un raport de finalizare a lucrarilor, inaintea receptiei la terminare lucrarilor. Acesta va include
desenele conforme cu executia ale Proiectului. Raportul va mai prezenta si activitéfile de
intretinere/reparatii necesare a fi asigurate de catre Beneficiar/Achizitor in perioada de garantie a
lucrarilor cu un program de desfisurare a acestora. In cadrul acestui raport vor fi rezumate foate
activitétile derulate in cadrul activitatii de supervizare.

c. Rapoarte intermediare in perioada de garantie / notificare a defectelor, care se vor intocmi anual
si vor prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de garante precum si defectiunile
aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora.

d. Raportul Final, dupa perioada de garantie si pana ia momentul emiterii Certificatului de Recepfie
Finala, oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin contract si a lucrarilor executate. De
asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrérilor in perioada de garantie precum
si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate
recomandari cu privire la urmarirea speciald a anumitor lucrari sau parti de lucréri in pericada
post - garantie. Se vor prezenta detaliat serviciile prestate pentru proiect in perioada de referinta
cu specificarea concreta a livrabilelor realizate in perioada de raportare: draft Rapoarte de
progres, draft Cereri de rambursare/plata, documente ntocmite (minute, intalniri de lucru,
notificéri, memorii justificative, arhivare electronica la zi a documentelor de implementare).

4.2.  Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizarii performantei Prestatorului
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4.2.1. Prestatorul va intreprinde oricare si toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare
pentru realizarea cel putin a performantelor contractuale conform caietului de sarcini si propunerii
tehnice.

4.2.2. In cazul in care, din culpa sa, Prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu intarziere sau
necorespunzator obligatile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe
penalitdti in cuantum de 0,1 % din valoarea fara TVA a obligatilor neindeplinite, indeplinite cu
ntarziere sau necorespunzator, pe fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
sau, dupa caz, se va executa clauza penala.

4.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

43.1. Intervalul la care au loc intalnirile de analiza a Planului de lucru al activitafilor este de maximum S
zile, in functie de situatia impusa, calculate Tncepand din ziua urmatoare zilei in care Achizitorul
comunica Prestatorului acceptul sau refuzul séu motivat cu privire la Planul de lucru ai activitatilor
supus analizei.

4.3.2,

(1) Intalnirile de lucru/Sedintele de monitorizare se realizeaza la sediul Achizitorului, la amplasamentul
proiectului sau prin utilizarea Mijloace electronice de comunicare , utilizdnd datele de conexiune
specificate in continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in
sarcina Prestatorului/Achizitorului.

(2) Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intainiri cu scopul evaludrii i reducerii/fevitarii
riscurilor. Oricare dintre Par{i poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe si alte persoane, in
vederea reducerii i evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte
Parti.

(3) Intalnirile de lucru desfasurate Th vederea reducerii si evitarii riscurilor vor avea ca scop:

a. gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

b. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectatj,

¢. luarea de decizii cu privire ia acfiunile care vor fi intreprinse cu respectarea

prevederilor contractuale,

d. stabilirea riscurilor evitate $si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

e. alte situatii care necesitd luarea unor decizii urgente care ar putea afecta realizarea executiei si

implicit implementarea proiectului.

43.3. Pentru prima intilnire de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului se
utilizeaza Planul de lucru al activititilor acceptat, astfel cum a fost inclus in Propunerea
Tehnica.

(1) Informatiile, care trebuie prezentate de Prestator la momentul inaintarii spre analiza a

Planului de lucru al activitatilor, sunt:

(a) data la care incepe o activitate, data la care solicita acces la anumite informatii, facilitati care sunt
in gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintd responsabilitatea Achizitorului
pentru punerea acestora la dispozitie aga cum este specificat in Caietul de Sarcini,

(b) data la care Prestatorul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare
activitate,

(c) succesiunea logica si cronologica a activitdtilor care urmeaza sa fie realizate in perioada dintre
Intalnirile pentru analiza progresului, pe baza Planului de lucru al activitatilor acceptat,

(d) rezervele de timpfalte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului
suport/backstoping) avute n vedere sa fie implicate/maobilizate pentru:

1. masuri asociate riscurilor identificate,
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2.modalitatea de solutionare a eventualelor Neconformitéfi nofificate de Prestator
Achizitorului sau de catre Achizitor Prestatorului, conform conditiilor din Contract,
(e) dateleftermenele la care, in scopul realizdrii Serviciilor n conformitate cu Planul de lucru al
activitatilor acceptat, Prestatorul solicita:
1. accesul la un factor interesat/persoand, loc sau altele asemenea,
2. informafii §i acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate
de catre Achizitor in vederea realizarii Serviciilor in Contract si
3. aprobari de la factori interesati In legatura cu Serviciile din Contract,

() pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice naturd de la metodologia

de realizare a activitaii inclusa in Planul de lucru al activitatilor acceptate

(g) orice altd informatie solicitatd in mod expres in Caietul de Sarcini

(2) Prestatorul prezintd ummatoarele Informatii pentru analiza de catre Achizitor a Planului de
lucru al activitatilor:

(a) stadiul activititilor realizat fafd de cel planificat, reprezentdnd progresul real realizat pentru

fiecare activitate in parte si efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,

(b) efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului in ceea ce priveste responsabilitafile si
atributiile sale in realizarea Serviciilor comunicate prin Caietul de Sarcini

(c) modalitatea In care Prestatorul intentioneaza sa recupereze orice eventuale intarzieri si sa
corecteze Neconformitatiie notificate si

(d) orice modificari pe care Prestatorul isi propune s le realizeze prin raportare la ultima versiune a
Planului de lucru al activitatilor acceptat, in conditile in care modificarea nu afecteaza scopul
general al Contractului si nu devine modificare substantiald, asa cum este aceasta definita in
Legea 98/2016.

(3) Motivele pentru care Achizitorul refuzi acceptarea Planului de lucru al activitatilor propus
spre aprobare sunt:

(a) Planul de lucru al activitatilor propus spre aprobare nu este realist si nu este ajustat cu luarea in
considerare a informatiilor incluse in Planului de lucru al activitatilor acceptat anterior,

(b) Planul de lucru al activitatilor propus spre aprobare nu corespunde cu abordarea si metodologia
inclusé in Propunerea Tehnici parte integrantd din Contract si caracteristicilor pentru care a fost
aplicat factorul de evaluare corespunzator, fiind inferioaré acesteia, nemaireflectand punctele tari
pentru care Prestatorul a obtinut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire in procedura
identificatd Tn Contract,

(c) Planul de lucru al activitatilor propus spre aprobare nu corespunde Propunerii Financiare si
Pianului de lucru inclus in Propunerea Tehnicé parte integranta din Contract, in special in ceea
ce priveste durata activititilor, Punctele de reper si aceste aspecte au impact negativ asupra
obiectivelor comunicate si a

beneficiilor Achizitorului, asa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini.

(8) Achizitorul comunicd Prestatorului acceptul sau refuzul cu privire la Planul de lucru al activitatilor
prezentat, impreun& cu motivele care au stat ia baza acceptului sau refuzului Achizitorului in termen
de 30 zile de la momentul finaliziri ntalniri de monitorizare a progresului activitatilor/data
documentului care consemneaza cele stabilite in cadrul intalnirii.

(s) Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performantelor contractuale care pot fi solicitate de
Achizitor nu pot depési limita maxima de 50% din valoarea Contractuluilimita maxima reprezentand
valoarea Contractului.

Art5. PLATI CONTRACTUALE
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5.1.  Facturare si plati in cadrul Contractului

Facturile fumizate vor fi emise si completate Th conformitate cu legislatia romaneasca.

5.2. Moneda utilizata in cadrul Contractului
5.2.1. Moneda in care se face facturarea este: moneda romaneasca, LEU
5.22. Moneda in care se efectueazé plata este: moneda romaneascé, LEU

5.2.3. Revizuirea preturilor

n conformitate cu prevederile art. 164 alin. 8 din HG nr. 395/2016 preful contractului poate fi ajustat

conform urméatoarei formule:

* Valoarea restului de executat a contractului va fi ajustatd cu indicele total al preturilor de consum
(IPC Total) comunicat de Institutul National de Statistica la 31 decembrie, in plus sau in minus,
numai dac valoarea acestui indice are t) variatie mai mare de 5% in luna decembrie a fiecarui an
contractual, raportat la data semnarii contractului de ambele parti.

* Fomula de calcul pentru ajustarea restului de decontat utilizand Indicele Prefurilor de Consum
(exprimat procentual):

A. valoarea rezultata in urma ajustarii restului de decontat folosind indicele prefurilor de consum total:
A=(Rest de decontat x IPC total)/100, unde:

Rest de executat=valoare aferenta prestatiilor de executat

IPC total mai mic sau mai mare de 5% la 31 decembrie fata de data semnarii contractului

Sursa informatiilor cu privire la evolutia Indicelui Preturilor de Consum: http://statistici.insse.ro

5.3. Garantie pentru plati in avans si buna executie

5.3.1. Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans.

5.3.2. Garantia de buna executie

(1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buné execufie a Contractului in maximum 5 (cinci)
Zile lucritoare de la incheierea Confractului. Cuantumul garantiei de buna executie a Contractului
reprezintd 10% din Pretul Contractului, fard TVA, respectiv [valoarea in cifre (valoarea in litere)] lei.

(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de
credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

(3) Perioada garantiei de buna executie se intinde pe toatad durata Contractului, la care se adauga 30
(treizeci) zile.

(4) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Prestatorul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie.

(s) Achizitorul va executa garantia de bund execufie, in limita sumei stabilitd cu acest titiu, daca
Prestatorul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzator obligatile asumate
prin prezentul Contract. Partile stabilesc prezenta clauza ca avand valoare de clauza penald, conf.
art. 1538 Cod civil. Executarea clauzei penale, este recunoscutd achizitorului Tn conditile
contractuale, simpla notificare a prestatorului asupra culpei sale in executarea contractului fiind
indestuldtoare pentru executarea prezentei clauze in cuantumul stabilt.

(6) Achizitorul se obligd s3 restituie garantia de bund execute in cel mult 14 (paisprezece) zile
(coroborat cu alin. 3) de la data indeplinirii de cétre Prestator a obligatilor asumate prin prezentul
Contract, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentjii asupra ei.

(7) Platile pariiale efectuate in baza prezentului Contract nu implica reducerea proportionald a garantiei
de buna execufie.

(8) In cazul prelungiri duratei Contractului, Prestatorul este obligat s prelungeasca in mod
corespunzator garanfia de buna executie.

(9) Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Garantia de buna executie trebuie sa reprezinte
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cuantumul de 10 % din valoarea Contractului, fara TVA.

(10)Daci pe parcursul executdrii Contractului» Achizitorul executa partial sau total Garantia de buna
executie constituitd pana la data executdrii ei, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 (cinci) zile
de la executare si reintregeasca garantia la valoarea initiald cu valabilitate pentru restul de contract
ramas de executat si conform alin. 3 de mai sus. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste
aceastd obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara
indeplinirea unei alte formalitai, cu 10 (zece) zile Tnainte de data rezilierii.

5.4. Plati catre terti

Piatile catre Subcontractanti se efectueaza cu respectarea dispozitiilor Codului Civil gi a prevederilor
legale aplicabile precum si cu respectarea art. 218 din Legea 98/2016 si a oricdror prevederi legale
aplicabile cu privire la cesiunea creantelor.

5.5. intarzieri in efectuarea platilor

Daca Achizitorul nu onoreaz3, in mod nejustificat, facturile, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la
expirarea perioadei stabilite la clauza 3.1.3.(1), Prestatorul poate solicita plata de penalitdfi in cuantum
de 0,1% din plata neefectuata fard TVA pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectivé a
obligatiilor.

Art.6. DISPOZITII FINALE

6.1. incilcarea prevederilor contractuale

6.1.1. Tncazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu Tsi indeplineste, isi indeplineste cu intarziere
sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe
penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea fard TVVA a obligatilor neindeplinite, indeplinite cu
intarziere sau necorespunzator, pe fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
sau, dupa caz, se va executa clauza penala.

6.1.2. Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termen de 15 (cincisprezece) zile
de la expirarea perioadei stabilite la clauza 3.1.3.(1), Prestatorul poate solicita plata de penalitati
n cuantum de 0,1% din plata neefectuatd fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

6.2. Suspendarea Contractului

6.2.1. Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de suspendare a serviciilor, poate fi
emis de catre Achizitor.

6.2.2. n cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Servicii este
viciatd de erori esentiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va suspenda executarea
Contractului.

6.2.3. in cazul in care asemenea erori esentiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Prestatorului,
Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistarii, s refuze efectuarea platilor sau poate proceda
la recuperarea sumelor .deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

6.24. in cazul suspendari/sistarii temporare a prestarii Servicilor, durata de prestare a Serviciilor i
durata Contractului se vor prelungi automat cu pericada suspendarii/sistarii.

6.2.5. Suspendarea intrd in vigoare in ziua in care Prestatorul primeste o notificare oficialé, sau la o
daté ulterioara, in cazul in care notificarea prevede acest lucru.

6.2.6. Achizitorul trebuie, si notifice cat mai curand posibil, Prestatorului pentru a relua activitatile
suspendate sau informeaza Prestatorul cu privire la ncetarea contractului. Prestatorul nu are
dreptul sa pretinda despagubiri Tn cazul suspendarii contractului.
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6.3. Forta majora

63.1. Forta majord exonereaza de raspundere Partile In cazul neexecutdrii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile a/f. 1.351 din Codul
civil.

63.2. Forta majora frebuie constatatd de o autoritate competents si va fi certificatd de Camera de
Comert si Industrie a Roméaniei.

6.3.3. Partea care invocé forta majora are obligatia s& o aduci la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
maximum 5 (cinci) zile de la aparitje.

6.3.4. Partea care a invocat forta majord are obligatia s& aducé la cunostinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in Tn maximum 15 Zzile de la incetare.

6.3.5. Daca aceste imprejurari si consecinfele lor dureaza mai mult 8 luni, fiecare Parte poate renunta
la executarea Contractului pe mai departe. n acest caz, nici una dintre Parfi nu are dreptul de a
cere despagubiri de la cealalt3 Parte, dar ele au indatorirea de a-gi onora toate obligatiile care le
incumba Tn temeiul Legii §i al Contractului pana la data respectiva.

6.4. incetarea Contractului

6.4.1. Prezentul contract poate inceta prin:

(1) executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

(2) acordul de vointa al Parilor,

(3) denuntarea unilaterald de cétre o Parte, in baza unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile
lucrétoare transmis de cétre o Parte celeilalte Part],

(8) rezilierea unilaterald de cétre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii
obligatiilor contractuale de cétre cealalts Parte Prestatora precum si in cazurile in care:

(a) Prestatorul solicith modificarea prezentului contract, in cursul periocadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile si condiile prevazute fa art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

(b) Prestatorul da faliment, in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntrii unilaterale a
contractului.

(c) Achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. in acest
caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pana la data incetarii contractului.

(d) Achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe Prestator
in situatia de a nu putea presta serviciile;

{e) Achizitorul notifica Prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice i

este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.

(f) imposibilitatea fortuitd de executare.

6.4.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scris3
adresata Prestatorului, in termen de 15 zile de 1a transmiterea/primirea notificarii.
6.43. [n prezentul Contract sunt considerate incalcari sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu
titlu exempilificativ, dar fara a se limita la:
(a) neexecutarea Contractului,
(b) prestarea unor Servicii care prezintd neconformitati majore care le fac improprii utilizarii
conform destinatiei prevazute in Contract, etc.

6.4.4. In prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave, cu titlu exemplificativ,
dar fara a se limita la:

(1) Prestatorul nu fumizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate
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respecta angajamentele asumate.

(2) Prestatorul este declarat in stare de incapacitate de pla{i sau a fost declansata procedura de faliment
Tnainte de Inceperea executarii prezentului contract.

6.4.5. Achizitorul poate rezilia Contractul in urmatoarele cazuri:

(1) In cazul in care fumizarea Serviciilor in cadrul Contractului nu a incepui efectiv la data stabilita, iar
Achizitorul considera noua data propusa de catre Prestator ca inacceptabil;

(2) Tn cazul in care Prestatorul nu pune in aplicare documentele Contractului (ca de exemplu, dar fird a
se limita la: Plan de lucru al activitdfilor, Grafic de facturare si de efectuare a platilor, ordin de
incepere), in conformitate cu Oferta sau incalca alte obligatii contractuale sau in mod repetat, refuza
sa respecte obligatii contractuale;

(3) In cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea Th aplicare a Contractului se
dovedesc a fi fost supuse unor erori esentiale, nereguli sau fraude;

(4) Tn cazul in care Prestatorul nu respecta obligatiile aplicabile in temeiul legislatiei de mediu, sociale i
de munca stabilite prin legislatia in vigoare aplicabil3;

(5) Tn cazul in care Prestatorul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de interese sau un
confiict de interese profesionale, astfel cum sunt prevazute in prezentul contract

(6) Tn cazul in care o modificare a Prestatorului (juridic, financiar, tehnic) de organizare sau de
proprietate, este de natura sa afecteze in mod substantial punerea in aplicare a Contractului sau sa
modifice in mod substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

(7) Tn cazul in care Impotriva Prestatorului se deschide procedura falimentului, Achizitorul igi rezerva
dreptul de a denunta Contractul printr-o notificare scrisa adresata acestuia, Prestatorul avand dreptul
de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din Contract indeplinitd pana la data
denuntarii unilaterale a Contractului.

6.4.6. Prestatorul poate rezilia Contractul in urmatoarele cazuri:

(1) Achizitorul a comis erori esentiale, nereguli sau fraude Tn cadrul procedurii de afribuire a Contractului
sau punerea n aplicare a Contractului;

(2) Achizitorul nu igi Indeplineste obligatile care i revin, Tn special obligatia de a fumiza informatiile
necesare pentru punerea in aplicare a Contractului.

6.4.7. Partea care intentioneaza sa rezilieze Contractul trebuie sa notifice celeilalte Parti

aceasta intentie precum si motivele invocate pentru reziliere.

(1) Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, Prestatorul va finaliza operatiunile in cus
si care nu suportd intrerupere adoptind, totodatd, masuri etapizate necesare pentru a opri
executarea obligatiilor sale de o maniera organizata, in asa fel incat costurile sa fie minime.

(2) Achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri
cu terte parii, costurile respective fiind imputabile Prestatorului.

(3) Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre Prestator pana la finalizarea serviciilor,
dupa care are dreptul de a recupera de la Prestator toate costurile suplimentare aferente prestarii
serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati Prestatorului orice sume restante.

(4) Indiferent de motivele de reziliere, Prestatorul trebuie sa ofere toatd asistenta necesara, inclusiv
informatii, documente si figiere, pentru a permite Achizitorului s& completeze, sa continue sau sa
transfere serviciile, fara a intrerupe activitati sau fara a avea vreun efect negativ asupra calitatii sau
continuitatii serviciilor.

(5) Prestatorul trebuie sa fumizeze o astfel de asistentd, fara costuri suplimentare, cu exceptia cazului
in care poate demonstra ca are nevoie de resurse sau mijloace suplimentare substantiale, caz in
care frebuie sa furnizeze o estimare a costurilor implicate, iar partile vor negocia un acord cu buna-
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credintd (conform Ofertei).

(6) Prestatorul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultd din incetarea inainte de
termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia cazului in care pierderea
sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.

(7) Prestatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea
daunelor si pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.

(8) In termen de 30 (treizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Prestatorul trebuie s prezinte orice
Rezultat si orice facturd necesara pentru Serviciile care au fost fumizate inainte de data rezilierii.

(9) In termen de 30 (treizedi) zile de la data rezilierii Contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va
transmite Prestatorului cuantumul despagubirilor la care se considera indreptatit, fard ca aceasta sa
depéseascé 50 % din valoarea contractului.

6.4.8. Incetarea Contractului ca urmare a fortel majore
Dacéa Forta majora si consecintele acesteia dureaza pentru o perioadéd mai mare de 6 luni, fiecare Parte
poate renunta la executarea Contractului pe mai departe, prin fransmiterea unei notificari in acest sens.

6.4.9. incetarea Contractului pentru non-performanta
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in urmétoarele cazuri:
(a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform prevederilor caietului de sarcini si propunerii tehnice.
(b) Prestatorul nu Tsi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
(c) Prestatorul refuza sau neglijeaza sa duca la indeplinire instructiunile emise de catre achizitor sau
solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare necorespunzatoare a obligatiilor
sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzitoare si in termenele prevazute a
serviciilor.
(d) Prestatorul a abandonat contractul;
(e) Prestatorul neglijeaz& in mod flagrant si repetat sa-si Indeplineasca obligatiile contractuale, desi a
fost notificat de achizitor;
() valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este grav compromisa ca urmare a
intarzierii prestatiilor din vina Prestatorul.

6.4.10. incetarea Contractului pentru alte motive
Termenul in care poate fi transmisa notificarea este de 15 Zile.

6.5. Limba contractului
Limba care guvemneaza contractul este limba romana. Limba de comunicare intre Prestator si achizitor
este limba roména.

6.6. Legea aplicabila
Legea care guvemneaza acest contract si Tn conformitate cu care contractul este interpretat este legea
romana.

6.7. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

6.7.1. Fiecare Parte trebuie sa raspunda la o solicitare de solutionare amiabilz in termen de maximum
30 (treizeci) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei intelegeri amiabile este de
maximum 30 (treizeci) zile de la data solicitarii de solutionare a disputei.

6.7.2. Daca incercarea de solufionare pe cale amiabild esueaza sau daca una dintre Parti nu raspunde
in termen la solicitare, oricare dintre Parti:
(a) se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedurd prealabild
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obligatorie , respectiv instantelor judecatoresti civile in circumscriptia cirora se afld sediul
Achizitorului;
(b)  se poate adresa direct instantelor de contencios administrativ in circumscriptia cirora se
afld sediul Achizitorului, cu conditia Tndeplinirii procedurii prealabile (medierea) pana la primul
termen de judecata, sub sanctiunea respingerii actiunii, potrivit legii.

6.73. Pe perioada solutiondrii divergentelor, Prestatorul este obligat si-si continue prestarea
Serviciilor astfel cum sunt stabilite prin prezentul Contract. in situatia nerespectarii obligatiei se
vor aplica prevederile contractuale privind penalitatile.

6.8. Concilierea
Procedura concilierii se deruleaza potrivit prevederior legale specifice, respectiv Codul Civil.

6.9. Ingtiintarea in caz de nemulfumire

6.9.1.  Odisputa care face obiectul unei instiintari de nemultumire va putea fi dedusa spre solutionare
instantelor de drept comun a céror competent3 teritoriala va fi stabilitd prin raportare la sediul
Achizitorului;

6.9.2.  Dac, dupa 30 (treizeci) zile de la Inceperea tratativelor, Partile nu reusesc si rezolve in mod
amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comert i Industrie a Romaniei, fie de citre instantele judecitoresti
competente din Romania.

Achizitor, Prestator,
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PARTEA a-ll-a

SECTIUNEA “CONDIT!l GENERALE”

Art.1. DEFINITIH

1.1.
a)
b)

]

d)

e)

g)
h)

In prezentul Contract, urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
Achizitor si Prestator— Pértile Prestatoare, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract,
Act Aditional - document prin care se modifica termenii si conditile prezentului Contract de
achizifie publica de servicii, in conditile Leqgii 98/2016.
Caiet de Sarcini - Anexa 1 la Contract, care include obiectivele, sarcinile specificatile si
caracteristicile Serviciilor descrise Th mod obiectiv, intr-o manierad corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Achizitorului, mentionand, dupd caz, metodele si resursele care umeaza sa fie
utilizate de catre Prestator si/sau Rezultatele care trebuie realizate/prestate si fumizate de catre
Prestator, inclusiv niveluri de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica,
sigurantd si altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate Th mod expres in Sectiunea
“Conditii Specifice”, dupa caz, precum si cerinte aplicabile Prestaforului in ceea ce priveste
informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;
Cesiune - intelegere scrisa prin care Prestatorul transferd unei terte parti, in condiile Legii
98/2016 drepturile si/sau obligatiile detinute prin Confract sau parte din acestea;
Conflict de interese - orice eveniment influentdnd capacitatea Presfatorului de a exprima o
opinie profesionald obiectiva si impartiald sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa
acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restrictii sunt,
de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti actionand sub autoritatea si controlul
Prestatorului, in condifile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;
Contract - prezentul Contract cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat
in scris, intre Achizitor si Prestator, care are ca obiect prestarea de Servicii. Contractul este
format din
PARTEA | — Acordul Contractual si
PARTEA lI: Sectiunea "Conditi Generale” si PARTEA a lll a -Sectiunea “"Condifii Specifice”
precum si
anexele astfel cum sunt mentionate la Art. IV - Documentele Contractului din formularul - cadru
Contract
a. Sectiunea "Conditii Generale’cuprinde  prevederi contractuale generale, specifice
contractelor de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice care vor
guvermna Contractul, in masura in care asemenea clauze nu sunt modificate prin Sectiunea
"Conditii Specifice” ale Contractului si cu respectarea prevederilor legislatiei Tn materia
achizitiilor publice precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare in Roméania.
b. Sectiunea "Conditii Specifice” cuprinde prevederi confractuale suplimentare, amendamente
si / sau derogari de la prezentele "Conditii Generale”, precum si alte clauze specifice prezentului
Contract, astfel cum sunt precizate de catre Achizitor In Documentatia de Atribuire sau
astfel cum sunt mentionate in situatile in care "Condifiile Specifice” se stabilesc pe baza
informatiilor din Oferta declarata castigatoare, in conditiile legii.
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)

k)

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Prestator ! un tert ce dobandeste
calitatea de SubContractant, in conditile Leaii 98/2016 prin care Prestatorul subcontracteaza
SubContractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului, daca este
cazul;

Dispozitie — ordin / instructiune, document scris(d) emis(@) de Achizitor pentru a completa si /
sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia,

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fara a se limita la:
planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si rapoarte,
furnizate de Achizitor si necesare Prestatorului in vederea realizarii obiectului Contractului,

m) Finalizare / Ajungere la termen este atunci cand Prestatorul.

n)

o)

p)

q)

r)

s)

1)
u)

V)

A realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este
stabilit in Planul de lucru al activitatilor acceptat;

A remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de catre
Achizitor, in vederea obtinerii beneficilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin
Caietul de Sarcini;

Fortd majoréa - eveniment independent de controlul Parfilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului gi care face
imposibild Indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti i include calamitati, greve, sau alte
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundat,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul P&rtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;
Grafic de facturare si de efectuare a pldtilor - documentul referitor la planificarea prin care se
stabileste / stabilesc termenul / termenele in care este /s unt efectuata(e) facturarea de catre
Prestator si plata/platile de catre Achizitor, astfel cum este inclus in Propunerea Financiara $i
actualizat, daca este cazul, pe parcursul deruldrii Contractului si acceptat de catre Achizitor,
Intarziere - orice esec al Prestatorului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit prin intermediul Planului de lucru al activitatilor acceptat, dar fara a se limita la
obligatia sa de a finaliza Serviciile si de a preda Rezultatele la Finalizare / Ajungere la
termen;

Lege- norm3, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana, dar i la
Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este
parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din
jurisprudenta comunitara;

Luna - luna calendaristica (12 luni/an);

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Confractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv, primite
prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate inclusiv pentru
transmiterea Rezultatelor obtinute Tn cadrul Contractului,

Neconformitate (Neconformitatj) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta,
calitatea sau cerinfele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si / sau de
Legea aplicabild si / sau care fac Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzétoare scopurilor
acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si / sau de Legea aplicabila precum i
orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Neconformitatile
includ atat vicille aparente, cat si vicille ascunse ale Serviciilor/Rezultatelor Serviciilor care fac
obiectul prezentului Contract;
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w) Ofertd - actul juridic prin care Prestatorul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, in acest Contract de achizitie publica de Servicii $i cuprinde Propunerea
Financiara, Propunerea Tehnicd precum gi alte documente care au fost mentionate in
Documentatia de Atribuire, prin care Prestatorul si-a manifestat vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic in Contract,

x) Penalitdtile - despagubirea stabilitd in Contfract ca find platibila de catre una dintre Partile
Prestatore cétre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatilor din Contract, in caz de
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatilor prin
raportare la Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin
Documentele Contractului,

y) Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;

2) Plan de lucru al activitdilor - documentul referitor la planificarea activitatilor care fac obiectul
Contractului de achizitie publicd de servicii, in forma acceptatd de cétre Achizitor, respectiv
astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe parcursul derularii
Contractului, aga cum este acceptat de catre Achizitor In cadrul ulimei sedinte de monitorizare
a progresului n cadrul Confractului. Ultima versiune a Planului de lucru al activitatilor
nlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Plan de lucru al activitatilor acceptat de
catre Parti;

aa) Pretul Contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, Tn baza gi in conformitate
cu prevederile Confractului, pentru Indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor asumate prin Contract;

bb) Proces-Verbal de Receptie a Serviciilor - documentul prin care sunt acceptate Serviciile
prestate, intocmit de Prestator si semnat de Achizitor, prin care acesta din urma confirma
prestarea Serviciilor in mod corespunzator de catre Prestator si ca acestea au fost acceptate
de catre Achizitor;

cc) Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru fumnizarea unui
Rezultat intermediar sau final sub forma de document / raport al unei activitati in cauza, stabilit
de catre Parti si exprimat ca data fixd (zz/l/aaaa) in cadrul Planului de lucru al activitatilor
acceptat,

dd) Rezultat/Rezultate - oricare si toate imommatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregétite de Prestator ca ummare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor desfagurate astfel cum
sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini,

ee) Scris(d) sau n scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si

comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de

comunicare in cadrul Contractului;

ff) Servicii - orice activitdfi si Rezultatul/Rezultatele acestora care vor fi prestate de catre
Prestator in baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activititile care necesita exercitarea
unui rol de Prestator in cadrul sau in legatura cu acest Contract;

ag) Standarde profesionale - cerinfele profesionale legate de calitatea Rezultatului prestari
Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciului care ar fi respectate de cétre orice
Prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care presteaza servicii
similare si pe care Prestatorul este obligat sa le respecte in prestarea tuturor Serviciilor incluse
in prezentul Contract;

hh) SubContractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
executa si / sau fumizeaza anumite parii ori elemente ale Contractului ori indeplineste activitati
care fac parte din obiectul Contractului, rdspunzand in fata Prestatorului pentru organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
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ii) Termen - intervalul de timp Tn care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel
cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la nceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua Tn cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luata in calcului termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat
altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminica sau o sambata, termenul
se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

ji) Zi - inseamna zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile: in afara cazului in care se

prevede expres ca sunt zile lucratoare.

In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural, i invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, i
invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art.2,

DISPOZITII GENERALE

2.1. Comunicarea intre Parti

2.1.1.

21.2.

2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.72.

2.1.8.

Cu excepfia cazului in care se prevede altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, orice
comunicare intre Parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa
in scris. Comunicarea intre parti se va putea efectua si electronic cu semnatura
electronica calificata, reglementata conform legislatiei in vigoare.

Orice comunicare Tntre Parti trebuie sa contind precizar cu privire la elementele de identificare
ale Contractului (titlul si numarul de inregistrare) si sa fie transmisd la adresa/adresele
mentionatd/mentionate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Orice comunicare facutd de Parti va fi considerata realizatd astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

TIn cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta trebuie s indice aceasta
cerintd in comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de céte ori exista un
termen limita pentru primirea comunicdrii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare
pentru a asigura primirea la timp si in termen a comunicarii sale.

Partile se declarad de acord cé nerespectarea cerintelor prevazute la clauza 2.1.7 din prezentul
Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

In orice situatie in care este necesaré emiterea de notificar, instiintari, instructiuni sau alte forme
de comunicare de catre una dintre Péarti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicéri vor fi
redactate in limba Contractului, astfel cum este stabilit la clauza 6.8. din prezentul Contract si
n Sectiunea “Conditii Specifice "si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte
Parti, decat in cazul in care a fost notificatd Tn prealabil.

Orice document (dispozitie, adresd, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receplie,
notificare si altele) intocmit i cadrul Contractului, este realizat si transmis in scris intr-o forma
ce poate fi cititd, reprodusa si inregistrata.

2.2. Reprezentantii autorizati ai Partilor

Reprezentantii legali ai Partilor sunt singurii care pot exprima in scris si semna orice acord de vointa,
notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executarii prezentului
Contract.

2.3. Inceperea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe

2.31

. Intrarea Tn vigoare a Contractului

Contractul intra Tn vigoare la data stabilitd in Sectiunea “"Conditii Specifice”.
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2.3.2. Inceperea Contractului

Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea Serviciilor astfel cum este stabilit in Sectiunea

"Conditii Specifice”.

2.3.3. Modificari ale Contractului
(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
sifsau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Partilor fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificar contractuale din HG
nr. 395/2016 (art 23. alin (9) precum si art. 164 si 165).
(2) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice” sunt
singurele modificari ale Contractului care pot fi facute frd organizarea unei noi proceduri de
atribuire
(3) Modificarile contractuale, nu trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost
declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.
(8) Partea care propune modificarea Confractului are obligatia de a transmite celeilalte P&rfi
propunerea de modificare a Contractului cu respectarea termenului astfel cum este stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

2.3.4.Modificarea Contractului prin revizuire

1) Revizuirea prezentului Confract se realizeazd ca urmare a evaluarii activitatilor,
rezultatelor si performantelor Prestatoruluiin cadrul Contractului.

2) Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului
Contractului care constd in Serviciile pe care Prestatorul se obligd sa le presteze in
conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozifile legale, aprobarie si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de
Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din
Contract, In urmatoarele situatii:

(a) revizuirea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor stabilite la subclauza 5.2.3 -
Revizuirea preturilor si/sau

(b) revizuirea datelor de intrare utiizate in derularea activitatiior, respectiv revizuirea
Rezultatului/Rezultatelor, activitatilor si/sau performantei stabilite astfel cum este precizat in
Sectiunea “Conditii Specifice".

24. Cesiunea

(1) Tn prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatilor ndscute din acest Contract,
cu acordul prealabil al Achizitorului si n condifile Legii 98/2016, astfel cum este stabilit in
Sectiunea "Conditii Specifice”.

(2) Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatile sale asumate prin Contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris ai Achizitorului.

(3) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin Contract.

(4) Tn cazul in care drepturile si obligatile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu tittu universal in
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”, Prestatorul trebuie sa notifice Achizitorul ntr-un termen astfel
cum este stabilit in Sectiunea ”"Conditii Specifice”.

2.5. Subcontractarea
(1) Orice intelegere scrisa prin care Prestatorul incredinteaza o parte din realizarea Serviciilor catre
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un terf este considerata a fi un Contract de Subcontractare.

(2) Prestatorul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
SubContractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul
prealabil scris ai Achizitorului i numai in conditile art. 219 din_Legea 98/2018 mentionand
partea/partile din Contract care vaivor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.

(3) Astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Prestatorul are obligafia de a prezenta la
incheierea Contractului, contractele incheiate cu Subconfractantii desemnati in cadrul Ofertei
depusa pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie
anexa la Contract, facand parte integranta din acesta.

(4) Prestatorul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derulari
Contractului, fie nlocuirea unui Subcontrant ca ummare a termindri unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Prestatorul trebuie sa
solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului inainte de ncheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorufui privind implicarea
de noi Subcontractanti se realizeazé conform procedurii stabilitd in Sectiunea "Conditii Specifice”
si numai dupa ce Prestatorul a efectut el insusi o verificare prealabilda a SubContractantului ce
urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor care urmeaza a fi subcontractate,
motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din_Legea 98/2016 aplicabile
SubContractantului si capacitatea SubContractantului de a Indeplini obiectul Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind nlocuirea unuli
SubContractant/implicarea unui nou SubContractant va fi acordatd de Achizitor, avandu-se in
vedere, cel putin:

(a) caracteristicile serviciilor care urmeaza a fi subcontractate,

(b) motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din_Legea 98/2016, aplicabile
SubContractantului,

(c) informatiile prezentate de Prestator privind capacitatea SubContractantului propus pentru
ndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta
dispune,

(d) Orice SubContractant propus si aflat in situatile de excludere va fi respins de catre Achizitor.
Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului in termenul stabilit In Sectunea “Conditii
Specifice", motivand decizia sa In cazul respingerii aprobarii.

(5) Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre SubContractant si
Achizitor. Prestatorul este pe deplin raspunzitor fafd de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai
ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii
oricarei parti a Contractului sau a angajarii de catre Prestator a unor Subcontractanfi pentru
prestarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

(6) In cazul n care un SubContractant nu reuseste s isi execute obligatiile contractuale, Achizitorul
poate solicita Prestatorului fie sa Tnlocuiascd respectivul SubConfractant cu un alt
SubContractant, care sa detina calificarile si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sa preia el
Insusi prestarea serviciilor.

(7) Serviciile incredintate unui SubContractant de cétre Prestator nu pot fi incredintate unor terte parfi
de catre SubContractant.

(8) Orice schimbare a SubContractantului fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice
incredintare a Serviciilor de catre SubContractant catre terte parti va fi considerata o incalcare a
Contractului, situatie care indreptiteste Achizitorul la rezolutiunea/rezilierea unilaterala a
Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Prestaforului, astfel cum sunt stabilite in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

(9)In orice moment, pe pericada deruldri Contractului, Prestatorul trebuie sd se asigure ca
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SubContractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

(10)in orice moment, pe perioada deruldrii Contractului Achizitorul poate solicita Prestatorului s&
nlocuiasca un SubContractant care se afla in una dintre situatile de excludere specificate la art.
164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

(11)in cazul in care un SubContractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din_Legea
98/2016. optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabild numai daca sunt
indeplinite conditiile stabilite Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

2.6. Confidentjalitatea informatjilor si protectia datelor cu caracter personal

(1) Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie n vederea
incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia cazului in care este
necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului
fara acordul scris prealabil ai Achizitorului. Daca existd divergente cu privire la necesitatea
publicarii sau divulgarii documentelor si informatiilor care 1i sunt puse la dispozitie in scopul
executarii Contractului, decizia finalda va apartine Achizitorului. Obligata de confidentialitate
ramane in vigoare pentru o perioada astfel cum este stabilitd in Sectiunea "Conditii Specifice”.

(2) Partile au obligatia de a administra datele cu caracter personal fumizate, In conditii de siguranta si
numai pentru scopurile specificate in Sectiunea “Conditii Specifice.

Art.3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile achizitorului

3.1.1. Obligatii privind asistenta acordata Prestatorului

(1) Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului, cu promptitudine, orice informatii si/sau documente
pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului astfel cum este stabilité in
Sectiunea "Conditii Specifice".

(2) Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Prestatorul pentru fumizarea informatiilor pe care
acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

3.1.2. Obligatii privind receptionarea Serviciilor
Achizitorul se obligd sa receptioneze Serviciile prestate astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

3.1.3. Obligatii privind platile
(1) Achizitorul se obliga sa plateasca Preful Contractului catre Prestator, in termenul si conditile
astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice".

(2) Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit la clauzele 3.1.3.
si 3.2.8, Prestatorul are dreptul de a solicita plata de penalitéti de Intarziere in cuantumul stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei la care se
aplica.

(3) Dacé Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit prin clauzele 3.1.3.
si 3.2.8, Prestatorul are dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor, In baza unei notificari scrise
prin care acorda un preaviz in vederea remedierii acestei situatii, intr-un termen astfel cum este
stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.

3.2 Obligatiile Prestatorului
3.2.1. Obligatii generale
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1. Prestatorul va presta Serviciile si isi va indeplini obligatiile in conditile stabilite prin
prezentul Contract cu respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt definite la clauza
(cc), subcapitolul 1.1. capitolul 1 - DEFINITII din prezentul Contract. Prestatorul va executa
Servicile cu atentie, eficienta si diligentd, conform celor mai inalte Standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului, precum si cu
respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

2. Obligatiile esentiale sunt cele stabilite In Sectiunea "Conditii Specifice”.

3.2.2. Obligatii privind prestarea Serviciilor

(1) Prestatorul se va conforma dispozitiilor (ordinelor si/sau instrucfiunilor) emise de catre Achizitor. In
cazul in care Prestatorul apreciaza ca dispozitile (ordinele si/sau instructiunile) Achizitorului nu
corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul in termenul convenit in Sectiunea
“Conditii Specifice”, sub sanctiunea decaderii din termen.

(2) Prestatorul trebuie s considere finalizate activitatile din Contract atunci cand sunt indeplinite
cumulativ conditiile specificate la clauza (m), subcapitolul 1.1., capitolul 1 - DEFINITII din prezentul
Contract, privind Finalizarea/Ajungerea la termen.

(3) Tn cazul In care Prestatorul nu presteaza Serviciile Tn conditile si termenele, astfel cum au fost
stabilite prin Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de penalitati de
intarziere in cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”. Valoarea penalititilor nu poate
depasi valoarea sumei la care se aplica.

(8) Prestatorul va respecta si se va supune tuturor prevederilor legale in vigoare in Romania gi se va
asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta i se va supune, de asemenea,
acelorasi prevederi legale. Prestatorul va despagubi Achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni
in justitie rezultate ca urmare a unor eventuale incalcari ale prevederilor legale n vigoare de catre
Prestator, inclusiv de cétre Personalul sau implicat in Contract.

(5) In cazul In care Prestatorul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, tofj
acestia vor fi finufi solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract.

(6) In cazul in care Prestatorul a beneficiat, pe perioada derularii procedurii din care a rezultat acest

Contract, de sustinerea de terti pentru demonstratea situatiei economice si financiare conform art. 784

din_Legea 98/2016. Prestatorul i terful sustindtor nominalizat in Sectiunea "Conditii Specifice” sunt

tinuti solidari. R&spunderea solidara a terfului astfel nominalizat se angajeaza sub conditia neindeplinirii
de catre tert a obligatiei de sustinere asumate prin angajamentul de sustinere inclus in Documentele

Contractului.

3.2.3. Furnizarea de informatii contractuale
Parile vor colabora, atat cat este posibil, pentru fumizarea de informatii pe care le pot solicita in mod
rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

3.24. Informare si pastrarea documentelor

(1)Prestatorul va fumiza Achizitorului, respectiv oricirei persoane autorizate din partea acestuia,
precum si oricarei institutii abilitate ale statului, respectiv oricaror persoane autorizate din partea acestora,
orice informatie in legaturd cu Serviciile, daca si astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate
oricand solicita.

(2)Prestatorul va organiza, in mod sistematic si exact, arhive si inregistrari cu privire la Serviciile care
fac obiectul Contractului, intr-o forma suficientd pentru a stabili cu acuratete ca timpul de lucru a fost in
mod corect utilizat pentru executarea Serviciilor.

3.2.5. Personalul Prestatorului care presteaza Serviciile: inloculre, aprobare,
deplasare/delegare, orar/program
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Anex3 [a Acordul Contractual servicii de supervizare (asistent& tehnicé - dirigentie de santier) nr. /
Prestatorul:
(a) va inainta Achizitorului, in termenul convenit, astfel cum este precizat in Sectiunea “Conditii
Specifice”, programul propus pentru mobilizarea Personalului gi
(b) va informa Achizitorul cu privire la programul de lucru al Personalului implicat in Contract.
Prestatorul va adopta toate méasurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul,
echipamentele si suportul necesar pentru indeplinirea Th mod eficient a obligatilor asumate prin
Contract.
Prestatorul are obligatia de a asigura Personalul care sa indeplineasca cerinfele mentionate in
Documentele Contractului, simultan cu prevederile legislatiei in vigoare. In cazul in care un
membru al Personalului frebuie Tnlocuit, persoana care o inlocuieste trebuie sa Tndeplineasca cel
putin aceleasi criterii de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de afribuire precum si
s& se demonstreze c3, la momentul aplicarii factorilor de evaluare, aceasta ar fi obtinut cel putin
acelasi punctaj ca cel obtinut de persoana inlocuitd. Personalul va putea fi inlocuit cu respectarea
prevederilor art. 221-222 din_Legea 98/2016, numai in baza aprobari Achizitorului conform
conditiilor stabilite in Sectiunea “"Conditii Specifice".
Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toata durata Contractului.
Prestatorul are obligatia de a asigura desfagurarea activitatilor stipulate in Contract prin acoperirea
cu Personal specializat pe toatd durata implementarii Contractului. Prestatorul trebuie sa se
asigure ca, pentru toatd perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecarei activitati vor
indeplini obligatiile stabilite in sarcina acestora.
Prestatorul nu va efectua schimbari in cadrul Personalului stabilit, fira aprobarea prealabila
scrisd a Achizitorului. Achizitorul va transmite aprobarea/respingerea schimbdrilor de Personal
n termenul stabilit In Sectiunea “Conditii Specifice”, calculat de la primirea documentelor
justificative in forma completd si corectd. Aprobarea inlocuirii personalului/de personal produce
efecte cu data emiterii acesteia de catre Achizitor.
in cazul in care Prestatorul nu Tsi indeplineste obligatia de la clauza 3.2.5.(5) din prezentul
Contract, Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract, iar Prestatorul va fi
obligat la plata cétre Achizitor a despagubirilor necesare pentru acoperirea prejudiciului suportat de
Achizitor
In situatia in care Prestatorul sau Achizitorul solicitd inlocuirea Personalului, Prestatorul va
transmite Achizitorului, conform clauzei 3.2.5.(3) din prezentul Contract pentru verificare §i
aprobare, documente justificative privind calificarea educationald si/sau profesionald, abilitatile,
experienta profesionald generald si specificd a Personalului propus, astfel cum este stabilit in
Sectiunea "Conditii Specifice”. in cazul in care Personalul inlocuit a generat Prestatorului un
avantaj pe perioada deruldrii procedurii, la momentul aplicarii criteriului de atribuire, Achizitorul va
aproba Tnlocuirea Personalului cu un Personal cu caracteristici ce sunt inferioare celor ale
Personalului inlocuit numai Tn situatia Tn care noul Personal nominalizat pentru Tndeplinirea
Contractului obtine cel putin acelasi punctaj ca Personalul propus la momentul aplicarii factorilor
de evaluare, chiar si in cazul in care caracteristicile Personalului propus sunt inferioare celor ale
Personalului inlocuit. Tn cazul respingerii Personalului propus, Achizitorul va notifica, in scris,
motivele respingerii si termenul de prezentare a unei noi propuneri.
Pe parcursul derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul
poate solicita inlocuirea, daca considera ca un membru al Personalului nu Tgi indeplinegte sarcinile
din Contract.
Tn cazul in care Prestatorul nu este in masurd sa furnizeze un nlocuitor in conditile stabilite la
clauza 3.2.5.(7) care sa nu diminueze avantajul obtinut de Prestator ca urmare a aplicarii criteriului
de atribuire din prezentul Contract, Achizitorul poate sa decida rezilierea Contractului, putand
solicita daune/despagubiri Prestatorului, astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.
Costurile suplimentare generate de inlocuirea Personalului incumba Prestatorului. Tn cazul In
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care Personalul nu este Tnlocuit imediat si sarcinile/afributiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o
anumitd perioada de timp de catre noul expert, Achiziforul poate solicita Prestatorului ca, intr-un
termen astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, sa desemneze un expert temporar
pentru prestarea Serviciilor, pana la implicarea/numirea noului membru al Personalului, sau sa ia
alte masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului. Indiferent de situatie, in cazul in care
Prestatorul nu este in masura sa fumizeze un expert temporar pentru Contract, in termenul solicitat
de Achizitor, puténd solicita daune/despagubiri Prestatorului.

3.2.6. Conflictul de interese

0

@

@

@)

Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite derularea obiectiva si impartiald a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in
mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de
rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
n timpul derularii Contractului trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

Achizitorul si rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate
solicita masuri suplimentare, daca este necesar. Prestatorul se va asigura ca Personalul sau nu
se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere prevederilor
clauzei 3.2.1—Obligatii generale ale Prestatorului din prezentul Contract, Prestatorul va inlocui,
imediat si fard vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru ai Personalului sau, care
se regaseste intr-o astfel de situatie (ex.: inlocuire, incetare, aprobare, deplasare/delegare,
orar/orogram), cu o altd persoand, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilte la 3.2.5.-
Personalul Prestatorului care presteaza Serviciile din prezentul Contract.

Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa ori pe cea
a Personalului sdu. Daca si cand Prestatorul esueaza in a-si mentine independenta, Achizitorul,
fara afectarea dreptului acestuia de a obfine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a
situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a
Contractului, nemaifind necesara indeplinirea vreunei formalitdti prealabile precum si interventia
vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la
evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indepliniri Contractului, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate ori procesul de verificare/evaluare a solicitérilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatji
Prestatore sau ai fumizorului de servicii de achiziie implicati in procedura de atribuire cu care
autoritatea Prestatora/fumizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a ihcetat
relatile contractuale ulterior atribuirii Confractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de
cel putin 12 (douasprezece) Iuni de la incheierea Confractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori
rezilierii de drept a contractului respectiv.

3.2.7. Conduita Prestatorului

(1)

)

Prestatorul / Personalul Prestatorului/Subcontractantii va/vor actiona intotdeauna loial i
impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de
conduitd al domeniului sdu de activitate precum si cu discretia necesarad. Prestatorul nu va face
declaratii publice cu privire la Serviciile prestate in cadrul Contractului i nu va participa la nicio
activitate care poate fi in conflict cu obligatile saie contractuale, fard a avea acordul prealabil al
Achizitorului.

in cazul in care Prestatorul sau oricare dintre Subcontractantii séi se ofera si dea/sé acorde sau
dau/acordad oricarei persoane mitd, bunuri, facilitdf, comisioane in scopul de a determina sau
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recompensa indeplinirea/neindeplinirea oricdror acte sau fapte in legatura cu prezentul Contract
sau cu alt contract incheiat cu Achizitorul, sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in
legatura cu prezentul Contract sau cu alt contract incheiat cu Achizitorul, Achizitorul poate decide
incetarea Contractului.

3) Platile aferente Contractului constituite catre Prestator vor fi singurul venit ori beneficiu care poate
deriva din Contract si, atat Prestatorul, cat si Personalul sau salariat ori contractat nu vor accepta
niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie In legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din Confract.

() Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitare sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului.

(5) Prestatorul si Personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe pericada executari
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum $i dupd incetarea
Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar,
totusi, astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:

(a) comisioane care nu sunt mentionate in Contract sau care nu rezulta dintr- un document
valabil incheiat referitor ia prezentul Confract,

(b) comisioane care nu corespund unor servicii executate si legitime,

(c) comisioane platite unui destinatar care nu este Th mod clar identificat sau

(d) comisioane platite oricdrei persoane care, pofrivit tuturor apartenentelor, este o persoana
interpusa.

(7y Prestatorul va fumiza Achizitorului, 1a cerere, documente justificative cu privire la conditile in care
este executat Contractul.

3.2.8. Obligatii privind daunele si penalitatile de intarziere

(1) Prestatorul se obliga s& despagubeasca Achizitorul, astfel cum este stabilit in Sectiunea "Condifii
Specifice”, impotriva oricaror:

(2) Reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci Tnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatile folosite
pentru sau in legaturd cu Serviciile prestate si daune, despagubiri, penalitdfi, costuri, taxe i
cheltuieli de orice naturd, aferente eventualelor incadlcari ale dreptului de proprietate intelectuala,
precum si ale obligatiilor sale conform prevederilor Contractului.

3.2.9. Obligatii privind asigurarile si securitatea muncii care trebuie respectate de cétre
Prestator

(1) Prestatorul se obliga s& respecte reglementarile referitoare la conditile de munca si protectia
muncii si, dupa caz, standardele intemationale agreate cu privire la forfa de munca, conventiile cu
privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii,
eliminarea discrimindrii Th privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii minorilor,
astfel cum este stabilit in Sectiunea ,, Condifii Specifice”.

(2) Pe perioada indepliniri obligatilor conform Contractului, Prestatorul va incheia asigurari
medicale, pentru sine si pentru ceilalfi salariati sau Personal contractat de acesta in baza
Contractului. Achizitorul nu Tsi asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de
sanatate ale Prestatorului ori ale Personalului, salariat sau Prestator.

(3) Prestatorul va incheia, va mentine si va determina Subcontractantii sa incheie $i s& mentina,
pe cheltuiala sa sau pe cheltuiala Subcontractantilor, n functie de situatie, dar Tn conformitate
cu termenii si conditile in vigoare, astfel cum sunt aprobate de catre Achizitor, o polita de
asigurare completd cu despagubire integrald, ca asigurare care va acoperi, pe perioada de
prestare a Contractului, astfel cum este stabilit in Sectiunea , Conditii Specifice”.
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@ Prestatorul va lua masuri de securitate privind Personalul sau, salariat ori contractat, in functie
de gradul de pericol fizic cu care este confruntat, astfel cum este stabilit in Sectiunea , Conditii
Specifice”.

(6) Prestatorul va achizitiona si mentine in nume propriu si pe cheltuiala proprie pentru intreaga
duratd a Contractului politele de asigurare necesare asa cum sunt acestea mentionate in
Secfiunea “Conditii Specifice”.

(6) Prestatorul va fumiza Achizitorului, in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”,
polite de asigurare emise de o societate de asigurari/broker de asigurare n Sectiunea "Conditii
Specifice”.

(7) Limita minim& a Politei de asigurare precum si moneda acesteia sunt stabilite Tn Sectiunea
"Conditii Specifice”. Orice despagubire se face in moneda platii astfel cum este stabilita la
clauza 5.2. din prezentul Contract.

(8) Polita de asigurare trebuie sa precizeze, in mod explicit cel putin elementele mentionate in
Sectiunea "Conditii Specifice”.

9) Tn cazul in care Prestatorul nu reuseste sa fumizeze sau si mentina in vigoare asigurarile
solicitate in prezentul Contract, aceasta va fi considerati o incélcare a obligatiilor contractuale,
iar Achizitorul va avea dreptul sd suspende imediat atdt activitatea Prestatorului cat si
efectuarea eventualelor plati, pana la indeplinirea obligatiilor de catre acesta.

3.210. Drepturi de proprietate intelectuala

(1) Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Sectiunea "Conditii Specifice”, orice
Rezultat/Rezutate elaborat(e) si/sau prelucrat(e) de cétre Prestafor in executarea Contractului vor
deveni proprietatea exclusiva a Achizitorului, pe masura ce sunt produse si, respectiv, insusite de
Achizitor. Dupa incetarea Confractului, Prestatorul trebuie sa fi transmis toate aceste Rezulfate
Achizitorului. Prestatorul nu va utiliza aceste Rezultate In scopuri care nu au legatura cu
prezentul Contract.

(2) Cu exceptia cazului In care se prevede altfel n Secfunea “Condifi Specifice’,
Prestatorul/Subcontractantii acestuia nu va/vor publica articole referitoare la Serviciile prezentului
Contract, nu vor face referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor
divulga nicio informatie fumnizata de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.

(3) Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori
industriald, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului, care
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviintd, fara limitare
geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatilor In care existd deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuala ori industriala.

(4) Nerespectarea, de cétre Prestator/Subcontractantii acestuia, a obligatiilor mentionate ia clauzele
3.2.10.(1) - (3) din prezentul Contract da dreptul Achizitorului la daune n cuantumul stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

3.211. Obligatii in legatura cu calitatea Serviciilor

(1) Prestatorul garanteaza Achizitorului ca acesta opereaza un sistem de management al calitatii
pentru Serviciile realizate Tn cadrul Confractului si cd va aplica, pe toatd perioada derularii
Contractului, Planul de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica. Prestatorul va
corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel incat sd demonstreze, in orice moment,
Achizitorului, remedierea acestor Neconformitéti, conform Planul de management al calitatii
acceptat.

(2) Prestatorul notificd Achizitorul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta il identifica.
La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper inclus Tn Planul de lucru al
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activitatilor acceptat, Prestatorul notificd Achizitorul cu privire la Neconformitétile care nu au fost
remediate sl comunicd Achizitorului perioada de remediere a acestora conform Planului de
management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica. Drepturile Achizitorului cu privire la orice
Neconformitate neidentificat(d) sau nenotificatd de catre Prestafor, pe perioada de derulare a
Contractului, nu sunt afectate. Prestatorul remediazd Neconformitatile, intr-un timp care
minimizeaza efectul advers asupra Achizitorului, dar nu mai tarziu de termenul inclus Tn Planul de
management al calitdfii inclus In Propunerea Tehnicd. in cazul in care Prestatorul nu
remediaza o Neconformitate, in termenul stabilit prin Planul de management al calitafii inclus n
Propunerea Tehnicd, Achizitorul remediaza Neconformitatea prin alte mijloace si pe cheltuiala
sa, iar contravaloarea remedierii este suportatd de Prestator, in baza mecanismului descris in
Sectiunea ,,Conditii Specifice”.

3.2.12. Obligatii in legatura cu tertii sustnatori ale caror angajamente de sustinere fac parte
din Documentele Contractului, altul/atti decat cei care au calitatea de SubContractant.
Prestatorul va prezenta, in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului pentru activitatile
din cadrul Contractului, stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sustinere de
tertd parte si modalitatea efectiva prin care terful sustinator a luat la cunostinta despre eventuale
dificultdti ade Prestatorului in realizarea activitatilor din Contract, asa cum sunt aceste
dificultafi descrise in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul
Contractului si astfel cum este stabilit in Sectiunea ,Conditii Specifice”.

3.2.13. Obligatii privind raportarea si facturarea

(1) Prestatorul are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului, pe perioada de prestare a
Serviciilor, Rezultatele specificate in Caieful de Sarcini precum i orice alte Rezultate solicitate
astfel cum este stabilit la capitolul 4 - DERULAREA S| MONITORIZAREA CONTRACTULUI din
prezentul Contract. Rezultatele vor fi elaborate cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini,
in conformitate cu regulamentele/standardele/prevederile legale aplicabile in vigoare precum si cu
respectarea prevederilor legisiatiei nationale relevante pentru domeniul Contractului.

(2) Prestatorul va emite Factura/Facturile conform Graficului de facturare si de efectuare a platilor
acceptat si astfel cum este stabilit in Sectiunea ”Conditii Specifice".

Art4. DERULAREA $l MONITORIZAREA CONTRACTULUI

4.1. Raportarea si aprobarea Serviciilor prestate i furnizate

41.1. Prestatorul va prezenta Rezultatele, conform celor specificate in Caietul de Sarcini si cu

respectarea Planului de lucru al activitatilor acceptat de cétre Achizitor i astfel cum este mentionat

n Sectiunea , Conditii Specifice”.

41.2. Prestatorul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de prestare a Serviciilor, toate Rezultatele

solicitate conform prevederilor cuprinse in Caijetul de Sarcini. Rezultatele mentionate in Sectiunea

,Conditii Specifice” vor fi revizuite si actualizate, astfel incat sa respecte prevederile Caietului de

Sarcini, conform Legilor, reglementarilor $i standardelor in vigoare.

4.1.3. Aprobarea de citre Achizitor a Rezultatelor, realizate si fumizate de catre Prestator, va fi

acordata astfel cum este stabilit in Sectiunea , Conditii Specifice” si va certifica faptul ca acestea sunt

conforme cu termenii Contractului.

42. Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizarii performantei Prestatorului Prestatorul va
ntreprinde oricare si toate masuirile si actiunile necesare sau corespunzétoare pentru realizarea
cel putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite n Sectiunea “Condifii
Specifice”.

43. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor
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43.1. La intervalele de referintid stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”, Planul de lucru al
activitatilor este analizat si revizuit in cadrul Intalnirilor de lucru stabilite cu scopul analizarii stadiului
activitatilor din Confract.

43.2. Condifile in care se realizeaza sedintele de monitorizare sunt cele descrise in Sectiunea
“Conditii Specifice” si detaliate in Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul /Gestionarea
Contractului si activitafi de raportare in cadrul Contractului.

4.3.3. Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului se utilizeaza versiunea Planului de lucru ai
activitatilor stabilitd in Sectiunea “Conditii Specifice”.

43.4. Pentru fiecare intalnire de monitorizare a progresului in cadrul Contractului i de analiza a
Planului de lucru al activitatilor, Prestatorul prezintd Achizitorului informatiile solicitate in Sectiunea
“Conditii Specifice.

4.3.5. Pentru analiza Planului de lucru al activitatilor de catre Achizitor $i emiterea acceptului sau a
refuzului Planului de lucru al activitatilor, Prestatorul include, in datele de intrare fumizate pentru
fiecare intalnire de analiza a stadiului realizarii activititilor din Contract, informatii privind situatia platilor
catre Subcontractanti, impreuna cu informatiile stabilite In Sectiunea “Conditii Specifice”.

4.3.6. Motivele pentru care Achizitorul va putea emite un refuz pentru Planul de lucru al activitafilor
propus spre aprobare sunt cele specificate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

43.7. In intervalul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Achizitorul comunica Prestatorului
acceptul sau refuzul cu privire la Planul de lucru al activitatilor prezentat, impreuna cu motivele care
au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului.

4.3.8. Incazul In care, din culpa sa proprie, Prestatorul nu realizeaza activititile in cadrul Contractului
conform Planului de lucru al activitatilor acceptat, iar Achizitorul este in imposibilitatea materializarii
beneficiilor anticipate si comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, pana la Finalizare/Ajungere
la termen, Prestatorul va plati Achizitorului penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor sale, astfel cum
sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice” sau va executa clauza penala.

Art5. PLATI CONTRACTUALE

5.1. Facturare si plati in cadrul Contractului

5.1.1. Plata contravalorii Serviciilor prestate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa de
catre Prestator pentru suma la care este indreptafit conform prevederilor contractuale, direct in
contul Prestatorului Indicat pe factura.

5.1.2. Facturile fumizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, doar
daca nu se specific altfel n Sectiunea “Conditii Specifice”.

5.1.3. Platle se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevazute la 3.1.3. - Obligatii privind

platile din prezentul Contract.

5.2. Moneda utilizatd Tn cadrul Contractului
5.2.1. Moneda Contractului este cea stabilitd in Sectiunea “Conditii Specifice”
5.2.2. Moneda plafii este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

53. Revizuirea preturilor
Ajustarea Pretului Contractului se realizeazd numai in condifile stabilite Th Sectiunea “Conditii
Specifice”.

5.4. Garantie pentru plati in avans si buna executie

5.4.1. Doar daca nu se stabileste altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, Achizitorul nu acorda avans.
5.4.2. Garantia de bunad executie este solicitatd, constituitd, executatd astfel este cum stabilit in
Secfiunea “Conditii Specifice”.
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5.5. Plati catre terfi
Solicitérile de platd catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de creanta ale
Prestatorului catre terfi, in conditile mentionate la clauzele stabilite la — Cesiunea din prezentul
Contract si la 2.5. - Subcontractarea din prezentul Contract si astfel cum este stabilit in Sectiunea
"Conditii Specifice”.
5.6. Intarzieri in efectuarea platilor
In situatia in care Achizitorul nu isi indeplineste obligatia privind plata facturilor in termenele prevazute
la clauzele stabilite la 3.1.3 - Obligatii privind plafile din prezentul Contract, se va aplica penalitatea
stabilita in Sectiunea ,Conditii Specifice”.

Art.6. DISPOZITII FINALE

6.1.  Incalcarea prevederilor contractuale
In cazul in care una dintre Parti incalcd una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate masuri
si penalitafi astfel cum sunt stabilite in Sectiunea , Conditii Specifice".

6.2.  Suspendarea Contractului

6.2.1. Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de suspendare a serviciilor, poate fi
emis de catre Achizitor, astfel cum este mentionat in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6.2.2. In cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Servicii este
viciata de erori esentiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va suspenda executarea Contractului.
6.2.3. Tn cazul In care asemenea erori esentiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Prestatorului,
Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistari, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumnelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

6.2.4. In cazul suspendarii/sistarii temporare a prestarii Serviciilor, durata de prestare a Serviciilor si
durata Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

6.3. Fortamajora

6.3.1. Forfa majora exonereaza de raspundere Pérfile in cazul neexecutdrii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract in conformitate cu prevederile art. 1.357 din Codul civil.
6.3.2. Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta.

6.3.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostintd celeilalte parti, in scris, in
termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”. Dovada fortei majore va fi certificatd de Camera de
Comeri si Industrie a Romaniei.

6.3.4. Partea care a invocat forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6.3.5. Dacd aceste imprejurdri si consecinfele lor dureazd mai mult decat perioada stabilitd in
Secfiunea ,Conditii Specifice”, fiecare Parte poate renunfa ia executarea Confractului pe mai
departe. Tn acest caz, nici una dintre Pdrti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealaltd Parte, dar
ele au ndatorirea de a-gi onora toate obligatiile care le incumba in temeiul Legii si al Contractului pana
la data respectiva.

6.4. Incetarea Contractului

6.4.1. Prezentul Contract poate inceta astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6.4.2.

(1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Confractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa
adresatad Prestatorului, cu respectarea termenului stabilit in Sectiunea “"Conditii Specifice”, fara a mai
fi necesara indeplinirea vreunei formalitti prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti sifsau arbitrate, in oricare dintre situatile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Prestatorul nefiind indreptatit sa pretindd nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:
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(a) Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;

(b)

(0

(d)

{e)

M
(8

(h)

@

0
(k)

0

Prestatorul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii emise de
catre Achizitor, prin care i se solicita remedierea Neconformitatii precum si executarea sau
neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod
corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Prestatorulur,

Prestatorul refuzd sau omite sa aducad ia indeplinire dispozitile/noificarile emise de catre
Achizitor in conditiile prezentului Contract;

Prestatorul a savarsit abateri profesionale, care includ, dar nu se limiteaza la cele stabilite in
Secfiunea "Conditii Specifice”;

Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se ala sub controlul unei autoritati a incheiat o
intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se
afla intr-o situatie asemanatoare, care rezultd dintr-o procedurad similara reglementata
de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care
Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-
a deschis procedura generald de insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau
documentelor prezentate de Prestator, stabileste cd acesta are capacitatea de a
executa Contractul de achizitie publicd de Servicii astfel cum este detaliat in Sectiunea
"Conditii Specifice”;

Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului,

Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate fi
remediata Tn mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

Are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatoruluir cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

Aparifia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
Prestatorul esueaza in a fumiza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si
ndeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract;

in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in
legétura cu care se presteaza Serviciile care fac obiectul Contractului;

(m) Prestatorul a incalcat obligatiile Tn domeniul mediului, social si al relatilor de munca,

{n)

stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale Th domeniul
de activitate aplicabil Serviciilor care fac obiectul Contractului;
la momentul atribuirii Contractului, fie Prestatorul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

i. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarie si completarile ulterioare, sau prin
dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca
operator economic, a fost condamnat,

ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea 286/2009. cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel
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cum este prevazut prin art. 70-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iii. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin
art. 181-185 din Legea nr. 78, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,

iv. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile
ulterioare sau prin dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul / Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

v. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin arf. 29 din Legea nr. 656/2002. pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau
finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din_Legea nr. 535/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitile corespunzatoare  ale  legislatie
penale a statului in care Ofertantul /Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,

vi. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217_din
Legea nr. 286/2009. cu modificirile si completdrile ultericare, sau prin dispozitile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,

vii. rauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

(o) are loc o incalcare grava a obligatilor care rezultd din legislatia europeana relevantad pentru
domeniul Contractului si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene i,
ca urmare a acestui fapt, Confractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorului.

6.4.3. In cazul in care impotriva Prestatorului se deschide procedura falimentului, Achizitorul Tsi
rezerva dreptul de a denunta Contractul, astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.

6.4.4. Prestatorul poate rezilia Contractulin cazul in care:

(1) Achizitorul a comis erori esentiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de afribuire a
Contractului sau punerea in aplicare a Contractului.

(2) Achizitorul nu Tgi Indeplineste obligatile care i revin, in special obligafia de a fumiza informatjile

necesare pentru punerea in aplicare a Contractului sifsau astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii

Specifice”.

6.4.5. Partea care intentioneaza sa reziieze Contractul trebuie sa notifice celeilalte Parfi aceasta
intentie precum si motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit Th Sectiunea "Conditii
Specifice”.

6.4.6. Indiferent de motivele de reziliere, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”,
Prestatorul trebuie sa ofere toatd asistenta necesara, inclusiv informatii, documente si figiere, pentru a
pemite Achizitorului s& completeze, sa continue sau sa transfere serviciile, fara a intrerupe activitat]
sau fard a avea vreun efect negativ asupra calitatii sau continuitatii serviciilor.

6.4.7. Ca efect al rezilierii, Prestatorul este raspunzator pentru daunele suportate de catre Achizitor,
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ca urmare a incetarii Contractului, nainte de termen, din culpa Prestatorului, inclusiv costuri privind
procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru fumizarea sau continuarea Serviciilor,
Achizitorul poate pretinde despagubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

6.5. Tncetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca Forta majora si consecintele acesteia dureaza pentru o perioadad mai mare decat cea stabilita in
Sectiunea “Conditii Specifice”, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului pe mai
departe. in acest caz, nici una dintre Parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta Parte, dar
acestea au indatorirea de a-si onora toate obligatjile care le incumba in temeiul Legii si al Contractului
pana la data respectiva.

6.6. incetarea Contractului pentru non-performanté
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in situatile mentionate in cadrul Secfiunii
"Conditii Specifice”.

6.7. Incetarea Contractului pentru alte motive

6.7.1. Prestatorul accepta si intelege expres ca, pe pericada valabilititi prezentului Contract,
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Prestator a unei
notifican scrise, intr-un termen, astfel cum este stabilit in Sectiunea , Conditii Specifice”, anterior datei
la care Tncetarea produce efecte, pentru orice alte situatii astfel cum sunt specificate la Secfiunea
“Conditii Specifice”.

6.7.2. Prevederile prezentului Contract In materia rezilieri Contractului se completeaza, de drept, cu
prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.

6.8. Limba Contractului
Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi imba oficialda a Statului Roman,
respectiv limba romana, cu exceptia cazurilor n care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6.9. Legea aplicabila
Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Confractul umand a fi interpretat potrivit
acestei legi, cu exceptia cazurilor ih care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6.10. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

6.101. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe si negociere amiabild, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot
ivi intre ei In cadrul sau in legaturd cu indeplinirea Contractului, astfel cum este stabilit in Sectiunea
,conditii Specifice”.

6.10.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionatd, intr-un termen de cel mult 30 zile de la aparitia
divergentelor/disputelor/neintelegerilor, si Pérfile au, in continuare, opinii divergente in legatura cu sau
n indeplinirea Contractului, dupd notificarea reciproca si in scris, in privinta poziiei lor asupra
aspectului In disputa precum si cu privire la a solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei, se pot
adresa direct instantelor de judecatd spre competenta solutionare, contractul urméand a fi executat
pentru partea asupra careia nu exista divergenta.

6.10.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild, h conditile art. 6.10.1 — art. 6.10.2,
esueazd sau dacd una dintre Parfi nu rdspunde Tn termen la solicitare, oricare din Pérti se poate
prevala de dispozitile stabilite h Sectiunea , Conditii Specifice” privind solutionarea litigiilor.

6.10.4. Pe perioada solutionarii divergentelor, Prestatorul este obligat sd-gi continue prestarea
Serviciilor astfel cum sunt stabilite prin prezentul Contract, dispozitiile art. 6.10.2 aplicAndu-se in
mod corepunzétor. In situatia nerespectérii acestei obligatii, Achizitorul este indreptatit s ia méasurile
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specificate in Secfiunea “Conditii Specifice”.

6.11. Concilierea

Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaluarile precum si orice alte diferende
privind executarea prezentului Contract vor fi solutionate, in principal, pe cale amiabild, prin conciliere
directd astfel cum este stabilit in Secfiunea “Conditii Specifice”.

6.12. Instintarea de nemultumire

Tn situatia in care concilierea nu duce la solutionarea conflictului si punerea in acord a Pértilor, Partea
nemultumita va notifica celeilalte Parti intentia sa de a acfiona in instantd astfel cum este stabilit in
Secfiunea “Conditii Specifice”.

6.13. Litigii
O disputd care face obiectul unei instiintdri de nemuliumire va putea fi dedusa spre
solutionare astfel cum este stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.
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ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL JUDETEAN

*

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Nr 22997 /R/ 13.11.2020

CATRE, |
TOTI OFERTANTII INTERESATI

Referire : Documentatia de atribuire postatd in SICAP privind atribuirea contractului de
servicii de supervizare - asistentii tehnici de specialitate prin diriginti de santier in cadrul
proiectului : "Mo'gernizare drum judefean DJ693 pentru interconectare la Al (AR) si pod
peste Mures la Pecica judetul Arad (L=57 km, din care necesar de modernizare cca. 30
km)"— Cod MySMIS 122554

intrebarea nr 1
Referitor la anuntu] de participare simplificat nr. SCN1078280 din 05.11.2020 privind serviciile
amintite mai sus, mai exact cerinta de la punctul III. 1.3 a) Capacitatea tehnic# si/sau
profesionald privind prestarea in ultimii trei ani a minim 1 - maxim 3 contracte de natura si
complexitatea similard in valoare cumulati de minim 600.000 lei fata TVA, considerim ci este
una restrictiva.
Motivam acest lucru prin urmétoarele :

Dovada priyind capacitatea tehnic3 si/sau profesionald de indeplinirea a obligatiilor ce
revin ofertantului din calitatea de diriginte de santier se face prin prezentarea autorizatiei de
diriginte eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii, altfel spus detinerea de citre personalul
ofertantului a unei autorizatii de acest tip este dovada faptului ci acesta este calificat pentru a
desfisura activitatea de diriginte de santier.

Complexitaitea unei lucriri similare nu este dati de valoarea acesteia c¢i eventual de
solutiile tehnice adoptate in cadrul proiectului, deci inca o datd considerim cerinta privind o
valoare minimi a contractelor similare ca fiind restrictivi.

Articolul 197, lit b) din Legea 89/2016 prevede ci ,,Operatorul economic face dovada
indeplinirii cerin;eljor privind capacitatea tehnic si profesionald prin prezentarea, dupa caz, a
unora sau mai multrra dintre urmatoarele informatii §i documente:




|

|

!

lista principalelor [hvran de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei
penoadq: care acoperd cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor pub]1c1 sau privati;

Atunci camd este necesar in scopul asigurdrii unui nivel corespunzitor de concurents,
autoritatea contraqtanta poate stabili cd sunt luate in considerare livriri de produse relevante
efectuate sau servncu relevante prestate cu mai mult de 3 ani In urma;”

Deci legiuitorul my face nic#ieri vorbire de niste praguri minime valorice sau praguri maxime a
numérului de cont#acte similare, ba mai mult, recomanda pentru a asigura un nivel corespunzdtor
de concurentd extinderea perioadei pentru care se iau in considerare contracte similare si peste
limita de 3 ani in urma.

De asemenga, inclusiv in Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice nr. 2/2017 se specifica la art. 7 alin (1) faptul ¢3 :

“Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la experienta similari,
autoritatea/entitatea contractanti trebuie s3 fie in misurd si motiveze aceste cerinte, precum i
necesitatea sohc1tam acestora in raport cu natura gi anvergura contractului de achmtle publicd/de
achizitie sectonala(acordulul-cadru ce urmeazi a fi atribuit, In cadrul strategiei de contractare.
Prin intermediul a¢esteia vor fi prezentate argumentele pentru care un operator economie ce nu
indeplineste nivelyl de complexitate asociat cenn;el de citre autoritatea/entitatea contractantsi sau
nu 1l poate atinge ﬁrm numérul de contracte impus nu ar avea capabilititile necesare pentru a
duce la bun sfarsit. ‘contractul ce urmeazi a fi atribuit.”

Asadar, avand in vedere faptul c&, capacitatea indeplinirii obligatiilor contractuale este
determinata doar de pregétirea profesionald a personalului ofertantului i nu de valoarea
contractelor sumlate raportat la un numar minim de contracte, considerim restrictivd cerinta
prezentiirii a maxim trei contracte cu o valoare minima cumulati de 600.000 lei fata TVA sivd
solicitdm eliminarea acesteia.

Rispunsul nr 1

Conform Art 3 din|Instructiunea ANAP nr 2/2017:

Atunci cancﬂ stabileste cerintele minime de calificare si selectie referitoare la experienta in
implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activititi similare,
autoritatea/entitatea contractanti trebuie sd ofere repere suficiente operatorilor economici
interesati s& participe la procedura de atribuire, pentru ca acestia si poati determina nivelul de
complexitate asocqat cerintei in cauzi, prin corelare cu modul in care este descrisi, prin
rezultatele asteptate previzute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achizitie
publicéd/de achlZlEl; sectoriald/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit, precum si modul n care
poate fi demonstrata indeplinirea respectivelor cerinte.

2) In sensul alin. (1), autoritatea/entitatea contractanti: a) va preciza ce intelege prin
produse/servmn/lucran similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie
publicéd/de achlzl‘;w sectoriald/acordului-cadru, facdndu-se trimitere la informatii ce privesc
domeniul/tipologia in care se incadreazi acestea si/sau coreldndu-se cu scopul la care sunt
utilizate;

b) va stabili pla.fonL.l valoric/cantitativ i numérul de contracte prin care se poate atinge acest
plafon.
Si




Art. 6 din Instructiunea ANAP nr 2/2017
(1) Autoritatea/Erititatea contractantd are urmétoarele variante de formulare a cerinei legate de
numérul minim (yn contract)/maxim de contracte, in relatia cu un anumit nivel minim stabilit
pentru experienta similars, exceptia mentionatd la art. 3 alin. (4) fiind aplicabila dupi caz:
a) furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucriri a ciror valoare a fost de
minimum "X" lei (valoare ce nu depiseste, ca reguld generald, valoarea estimati a contractului
de achizitie publidd/de achizitie sectoriald/acordului-cadru ce urmeazi a fi atribuit) la nivelul
unui contract;
b)furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucriri a ciror valoare cumulati a fost
de minimum "X" lei (valoare ce nu depaseste, ca reguld generald, valoarea estimati a
contractului de achizitie publicd/de achizitie sectorial#/acordului-cadru ce urmeazi a fi atribuit)
la nivelul a maximum "X" contracte (numir stabilit de citre autoritatea/entitatea contractant):

Autoritatea contractanta a procedat corect , justificand la nivelul strategiei de contractare
decizia luati astfe] :

Ofertantul | trebuie s& prezinte in mod sintetic principalele prestéri de servicii din ultimii
3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte pentru a evidentia principalele arii de interes in raport cu
obiectul contractului. Derularea in bune conditii a_serviciilor supervizare de citre un operator
economic poate avea loc cel mai bine atunci cand ofertantul s-a mai Int4lnit cu situatii similare
ca amplitudine contractuald, din toate punctele de vedere (in mod deosebit referindu-ne la
maérimea ca duratd a contractului), direct proportionald cu valoarea acestuia.

In luarea acestei decizii au contat si cerintele enuntate la nivelul caietului de sarcini
precum §i compleﬁtatea serviciilor ce urmeaza a fi prestate ,serviciile si respectiv lucrarea ce
face obiectul contfractului de servicii fiind finantate din Fonduri europene .

Insa , tindnd cont de faptul ci existd un numar mic de inscrisi in procedura, pentru a da
posibilitatea cat mai multor participanti sd depuni ofertd, autoritatea contractanti modifici
cerinta de caliﬁca.rb astfel:

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani din care si rezulte:

Ofertantul trebuie sa fi prestat si dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, servicii de natura si
complexitate similard/ comparabili cu serviciile ce fac obiectul contractului, in conformitate cu
art. 179 lit.b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice in valoare cumulati de minim
600.000,00 lei, farda TVA la nivelul a unul sau mai multe contracte (la calculul perioadei
referitoare la ultimii 3 ani se va avea in vedere data limiti de depunere a ofertelor; modul de
caleul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalri ale termenului limits prevazut in anuntul
publicat initial). |
Autoritatea contradtantd va publica in SICAP o erata

PRESEDINTE COMISIA DE EVALUARE
SEE VICIU
aniel7 GOIA

g



ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL JUDETEAN

|
SERV|CIUL ACH IZITIl PUBLICE
Nr 2540 Lo (L Lo

CATRE,
TOTI OFERTANTII INTERESATI

Referire : Documentatia de atribuire postati in SICAP privind atribuirea
contractului delgervicii de supervizare - asistenti tehnici de specialitate prin
diriginti de santjer in cadrul proiectului : "Modernizare drum judetean DJ693
pentru interconéctare la A1 (AR) si pod peste Mures la Pecica judetul Arad (L=57
km, din care necesar de modernizare cca. 30 km)"~ Cod MySMIS 122554

Tn Caietul de Sarcini la punctul 14 Personalul cheie se solicita ca si cerintd medie
un CoordonatorfLider de echipa inginer atestat ca diriginte de santier Domeniul 3,
Subdomeniul 3.2 dupa care la aliniatul imediat urmator se solicitd din nou un Inginer
atestat ca diriginte de santier Domeniul 3, Subdomeniul 3.2.

Avand in vedere cele de mai sus v solicitim urmatoarele clarificri:

intrebarea nr 1 :Pozitia de Coordonator/Lider de echipa si cea de diriginte de santier
pentru specializarea drumuri poate fi ocupata de aceiasi persoan sau trebuie persoane
diferite?

Réspuns nr 1 : Pozitia de Coordonator/Lider de echipa si cea de diriginte de santier
poate fi ocupata Te aceiasi persoana.

intrebarea nr 2 Pozitia de Coordonator/Lider de echipa poate fi echivalata cu pozitia de
Manager de Proiect?

i
Réaspuns nr 2 P:ozitia de Coordonator/Lider de echipa poate fi echivalata cu pozitia de
Manager de Proiect.




DIRECTIA INVESTITII S| MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Unitatea de Implementare a Proiectului

Dispozitie Presedinte nr. 161/28.03.2019 si nr.343/27.08.2020
Nr. 17194/31.08.2020

CAIET DE SARCINI
privind
achizitia publicd a serviciilor de supervizare - asistent3 tehnici de specialitate prin diriginti de
santier a contractului de executie a lucrérilor in cadrul proiectului ,, MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1l (AR) $1 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL
ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)”, Cod MySMIS 122554

BENEFICIAR

Autoritatea contractantd: judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Bulevardul Revolutiei din 1989, nr.17,
Timig, Roménia, este autoritatea responsabild de implementarea proiectului, de organizarea procesului de
achizitie publica si de urmdrire a deruldrii contractului.

DOMENIUL DE APLICARE AL LUCRARI

Proiectul ,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA Al (AR) SI POD PESTE
MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)”, Cod
MySMIS 122554, este unul din proiectele care se incadreazs in domeniile eligibile ale Programului Operational
Regional POR 2014-2020, Axa prioritard 6 - Tmbun3titirea infrastructurii rutiere de important3 regionals,
Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilititii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale si bugetul de stat, conform Contractului de finantare
nr.3928/05.03.2019.

OBIECTUL CONTRACTULU!:

Obiectul principal al contractului: servicii de asistent3 tehnicd de specialitate prin diriginti de santier a
contractului de executie lucrdri in cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU
INTERCONECTARE LA A1 (AR} $1 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR
DE MODERNIZARE CCA. 30 KM) ", cod MySMIS 122554,

1. DESCRIEREA INVESTITIEI

13 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Investita propusd prin proiect se justificd din urmitoarele motive;

a) Starea tehnic3 necorespunzitoare a drumului

Sectoarele drumurllor judetene se situeazi intre localitapile Carpinis (intersectie cu drumul national DN 5984,
Timisoara — Jimbolia) si Gelu, cu destinatia la limita dintre judetele Timis si Arad.

n urma expertizarii tehnice a drumurilor, s-a constatat ca pe aceste sectoare existd o varietate importantd de
tipuri de imbracdminti rutiere (din pamént, pietruite, din pavaj, beton de ciment, bituminoase cu straturi
rutiere avind durate de exploatare diferite, inclusiv imbracamin{i rutiere degradate). Pe sectoarele din
pdmént, pietruite sau cu pavaj, starea de viabilitate existentd este necorespunzitoare pentru desfasurarea
circulatiei in condiii normale, iar poluarea cu noxe, vibratii si zzomot produse de circulatia rutierd se poate
diminua semnificativ prin realizarea unor lucrdri adecvate de modernizare {evitarea frandrilor si accelerdrilor
frecvente, desfdsurarea circulatiei cu viteza constanti, diminuarea zgomotului produs de rularea pneurilor pe



o imbracaminte neuniform3, diminuarea consumurilor de carburanti si a uzurilor mecanice etc.). Planeitatea
acestor imbracamini rutiere este necorespunzatoare, cu afectarea confortului circulatiei.

b) Conectivitate deficitar la reteaua TEN-T

in contextul poziiei judetului Timis la granita cu alte 2 {dri, este foarte important ca sd se poata valorifica
aceasta pozitie strategicd prin dezvoltarea, consolidarea si modernizarea retelei de transport, cu impact pozitiv
privind stimularea economico-sociald a zonei. La ora actuald, conectivitatea la reteaua TEN-T este deficitar si
impune imbundtafiri astfel ncAt sa se asigure eficientizarea intregii refele TENT prin conectarea
corespunzitoare nu numai a centrelor urbane de dimensiuni mari cit si a localitatilor mai mici.

Proiectul are ca obiect modernizarea sectorului de drum judetean DJ693 care realizeazi legétura rutierd intre
drumurile nationale DN59A si DN6 si se preconizeazd si realizeze legiitura cu Autostrada Al (din judeul Arad)
prin intermediul drumurilor judeene D692 si DJ 692C {jud. Timis), al drumului judetean DJ 709E si al drumului
national DN7 (judet Arad). Accesul la autostrada Al va fi posibil prin intermediul drumurilor judetene DJ 709E
si D1 682 din judetul Arad si a nodului rutier situiat la S-V de orasul Arad.

De asemenea, prin proiect se imbunatdteste conectivitatea indirectdi la reteaua TEN-T, prin conexiunea la
drumul national european DN6 Craiova ~— Drobeta Turnu Severin - Caransebes, care face parte din refeaua
TEN-T centrala (Core).

t) Mobilitate transfrontalierd

Judetul Timis este un judet de graniléd si are o pozitie avantajats, fiind atdt in vecinatatea Ungariei cat si a
Serbiei iar municipiul Timisoara este un centru nodal pe reteaua de bazi. Se asigurd cresterea mobilit3tii in
zona transfrontalierd, intre comunitatile din localitétile situate in vecinitatea drumului precum si a locuitorilor
care stribat drumul in tranzit catre Ungaria si Serbia. Dezvoltarea retelei de transport reprezintd un factor
foarte important pentru intdrirea legiturilor si cooperdrii din zona transfrontaliers, conducénd la stimularea
competitivitdtii economice si la asigurarea coeziunii economice si sociale dintre ariile vecine, prin care
facilitarea fluxului transfrontalier de marfuri si accesului populatiei spre noi oportunititi de angajare, servicii
de s3n3tate, educatie sau activititi recreationale etc.

Investitia proiectului imbundtiteste accesul la Autostrada A1 si astfel se asigurd legitura cu Ungaria prin vama
Nédlac i interconectarea cu Autostrada M43 catre Budapesta intr-un sens si cu restul ariei in celélalt sens.
Rutele formate din sectoarele drumului judetean DJ693, DI692 si DI692C pot reprezenta de asemenea o
alternativd pentru relatiile de trafic care utilizeaza in prezent ruta Timisoara - Belgrad/Novi Sad.

Traseul poate asigura de asemenea atragerea traficului din zona de vest a Roméaniei cu destinatia Serbia,
Muntenegru, Macedonia prin punctele de frontiera Comlosu Mare (DN59E), Jimbolia (DN59A), Foeni (DN59D)
si Moravita (DN59/E70) prin ocolirea aglomeririi urbane Timisoara si reducerea duratei de deplasare.

1.4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Tn data de 05.03.2019 a fost semnat Contractul de finantare nr. 3928 pentru proiectul ,MODERNIZARE
DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA Al [AR) §I POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL
ARAD (L=57 KM, DiN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)”, Cod MySMIS 122554, intre UAT Judetul
Timis, prin Presedintele Consiliului Judetean Timis, in calitate de Beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 (POR 214-2020).

Obiectivul general al proiectului constd in stimularea mobilititii regionale prin imbunititirea accesului
populatiei din regiunea vizata de proiect la reteaua TEN-T si imbunatitirea conexiunii inter-judetene Timis-
Arad.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urméitoarele:

0S 1 - Asigurarea unor conditii sporite de sigurant3 si de confort a circulatiei prin modernizarea infrastructurii
rutiere pe sectoarele drumurilor judetene DJ 693, DJ 692 si D) 692C.

0S 2 - imbunatatirea conectivititii infrastructurii rutiere judetene la reteaua TEN-T.

OS 3 - Facilitarea accesului rutier dintre judetul Timis si judetul vecin Arad.

Sursa de finantare a proiectului mai sus amintit este bugetul judetului, bugetul de stat si Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritaré 6 - Imbunétitirea



infrastructurii rutiere de importanti regionald, Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilitétii regionale
prin conectarea nodurilor secundare $i tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,
bugetul de stat si bugetul judetului.

Proiectul tehnic a fost elaborat in baza HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, normativelor, stas-urilor si standardelor in vigoare la data elaborarii.

Valoarea totaléi a estimaté a obiectivului de investitie ce face obiectul proiectului european
»MODERNIZARE DRUM JUDETEAN D) 693 PENTRU INTERCONECTARE 1A A1 [AR) S! POD PESTE MURES LA
PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)*, Cod MySMIS 122554
rezultatd in urma elabordrii proiectului tehnic de c3tre Proiectantul — SC CUBIT PROIECTARE SRL este in valoare
totald de 63.322.059,49 lei, valoare la care se adaugd TVA.

Investitia care face obiectul proiectului Judetului Timis constd in modernizarea infrastructurii rutiere
judetene reprezentate de tronsoane ale D) 693, DJ 692 si DJ 692 C, intre localittile Carpinis (intersectie cu
DN59A, Timisoara-Jimbolia) si Gelu, cu destinatia la limita dintre judetele Timis si Arad. Drumul supus
interventiel traverseaza localitdtile Carpinis (partial), lecea Mic3, Biled, Satchinez, Biriteaz si Gelu, avind o
lungime totald de cca. 37.285 m. Proiectu! se va desfisura in colaborare cu UAT Judetul Arad pentru a asigura
continuitatea drumului modernizat intre cele 2 judete vecine.

in vederea realizirii investitiei publice care face obiectul proiectului european ,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN D} 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) §1 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57
KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)” a fost elaborat Proiectul Tehnic, PAC-u! de citre SC
CUBIT PROIECTARE SRL si abtinutd autorizatia de construire nr.24/31.07.2020.
Lucrarea de investitie este localizatd in Roménia, Regiunea Vest, judetu!l Timis, comunele Cirpinis, Biled,
Satchinez si Varias. Proiectul se realizeaza in colaborare cu UAT Judetul Arad care implementeaza proiectul
intitulat “Modernizare DJ 709E, km 9+200 ~ 16+600 S&npetru German — limita judet Timis”, asigurdndu-se
astfel continuitatea traseelor modemizate.
Proiectul are ca obiect modernizarea sectorului de DJ693 care realizeazs legatura rutier3 intre DN59A si DN6 §
se preconizeazd ca realizeazd legatura cu autostrada A1l (din jud. Arad) prin intermediul DJ692 si DJ692C
(jud.Timis) al DJ709E si al DN7 din jud. Arad (accesul la autostrada A1 urméind a fi posibil si prin intermediul
DJ709E si DI682 din jud. Arad si a nodului rutier situat la S-V de Municipiul Arad Arad). Proiectul are ca scop
cresterea gradului de sigurant3, a vitezei de deplasare si imbunatitirea conditiilor de transport. Sectoarele mai
sus menionate se situeazd intre localititile Cirpinis (intersectie cu DNS9A, Timisoara-Jimbolia) si Gelu, cu
destinatia la limita dintre judetele Timis si Arad. Sectoarele respective traverseazi localititile Carpinis (partial),
lecea Mica, Biled, Satchinez, Barateaz si Gelu, aviind o lungime totala de 37.285 m.
Traseul propus spre modernizare are in componenti trei drumuri judetene (D) 693, DJ 692 si DJ 692 C) care
insumeaza urmdatoarele lungimi: DJ 693-27.054 m; DJ 692-6.137 m; D} 692 C-4.094 m
Sectoarele de drumuri judeiene care se vor moderniza au limitele astfel:
¢ DJ693: de la km 0+000 (intersectie cu DNS9A in localitatea Carpinis) - pana la km 12+192 (intersectie
cu DN6 in localitatea Biled ) -L=12.192,00 m;
* DJ693: de la km 12 +192 {intersecfie cu DN6 in localitatea Biled)- pana la km 27+ 054 (intersecie cu
DJ692 din localitatea Barateaz) — L= 14.862,00 m;
¢ DJ692: de la km 18+562 (intersecie cu DJ693 in localitatea Birdteaz) -pana la km 24+699 (in
localitatea Gelu) — L= 6.137,00 m;
* DJ692 C: de la km 0+000 (intersectie cu DJ692 in localitatea Gelu) - pana la km 4+094 (limita jud.
Arad) - L= 4.094,00 m.
Traseul drumului supus interventie este previzut cu mai multe tipuri de imbriciminti rutiere, functie de
sectoarele de drum, insumand urmatoarele lungimi:
-imbracdminte asfaltics: 25.725 m
- imbraciminte din beton de ciment: 4.619 m
- imbracdminte din pietruire: 2.218 m
- imbracaminte din pavaj: 1.639 m
- imbraciminte din pamant: 3.084 m



Executia si receptia lucrdrilor este estimati a se desfisura pe o perioad3 de 26 de luni. Aceasti perioadd mai
lungd de timp care include si receptia lucrarilor are in vedere urmatoarele aspecte:

* Lainceperea lucrdrilor se va avea in vedere s se asigure in primul rand legitura cu limita judetului Arad

» Executia lucrdrilor se realizeaza pe o perioada de executie estimat3 Ia 24 de luni;

® Receptia efectiva a lucrarilor este estimati la 2 luni;

¢ Antreprenorul va spriji firma de publicitate prin montarea panourilor temporare si a plicilor temporare.

2. CONDITI PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI:

Serviciile se vor realiza la un nivel calitativ superior, si in concordant3 cu prevederile legislatiei in vigoare,
printr-un Supervizor ce are in echipa sa diriginti de santier calificati si autorizati de Inspectoratul de Stat in
Constructil irigentie de santier, in conditiile Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, pe intreaga perioadi a contractului de executie a lucrérilor de constructie,
a receptiei lucrdrilor si pe perioada de garantie a lucririlor.

Lucrdrile se vor executa conform documentatiei tehnice - Proiect tehnic, Detalii de Executie, PAC, POE si
conform Autorizatiei de Construire.

Se va urmdri utilizarea corectd a fondurilor disponibile si se va asigura ca, executantul lucririlor
efectueazd lucrérile in conformitate cu obligatiile contractuale in special in ceea ce priveste durata, cantitatea,
calitatea si costul lucrérilor.

Supervizorul nu are nicio autoritate s3 modifice contractul de executie lucriri fari aprobarea
Beneficiarului.

In_cazul in care situatia o impune, dar argumentind necesitatea si oportunitatea in colaborare cu
treprenorul care are atributiile Proi se va revizui documentatia tehni ics faza PT in

conformitate si doar in_conditiile Instructiunilor AMPOR in vederea evitiirii_corectiilor financiare sau
declardrii unor cheltuieli neeligibile, in baza contractului de finantare nr.3928/05.03.2019 semnat de citre

Beneficiar cu Autoritatea de Management {Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice).

Aceasta activitate nu va fi bugetata si nu implic3 costuri din partea Autorititii Contractante.

Serviciile care trebuie prestate in cadrul contractului de prestiri servicii de supervizare a lucririlor de

constructie includ:

> Monitorizarea si supervizarea serviciilor de proiectare si asistentd tehnic a proiectantului si a lucririlor
de constructii conform legislatiei roméne in vigoare (inclusiv Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, Ordinul ISC nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier)

> Raportarea conform specificatiilor din prezentul caiet de sarcini.

Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si stabilite in Conditiile contractuale. Supervizorul este
nominalizat sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul
Supervizorului] din Conditii generale contractuale aferent Contractului de executie incheiat cu Antreprenorul
castigator in urma licitatiei publice. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit
prevederilor legii.

Principalele atributii ale SUPERVIZORULUI sunt urmatoarele:

(a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

{b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) verific, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aprobd sau respinge motivat documentatia de proiectare revizuits, dupd caz, elaboratd de catre
Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucririlor;

{f)  verificd respectarea calitstii Echipamentelor i Materialelor si metodele de punere in operéa a acestora;
{(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucririle care se dovedeasci nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;



(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucririlor ascunse sau ajunse in faze determinante;
(i) médsoard cantitétile de lucrdri real executate;
(j) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalu! de Santier;
(k) emite Modificdri in conformitate cu prevederile Contractului de executie lucriri de constructie;
(1) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului de executie lucréri de constructie;
(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului de lucrdri de constructie;
(n) analizeaz Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;
(o) asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucridrilor si de Receptie Finali;
(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

Tn exercitarea verific3rii realizirii corecte a executirii lucrérilor de constructii, SUPERVIZORII au urmitoarele
obligatii si raspunderi:

A. fn perioada de pregiitire a investitiei:

1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum i indeplinirea conditiilor legale cu privire la
fncadrarea in termenul de valabilitate;

2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si ale proiectuiui;

3.  studiazd proiectul, caietul de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4.  verificd existenta tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verificd existenta expertizei tehnice in cazut lucririlor de interventii asupra constructiilor;

6.  verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de proiecte
atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verificd existenta In proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuni cu proiectantii
de specialitate {a 1JC/ICB in vederea vizirii;

8.  verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportirii in exploatare a
constructiilor, dacd aceasta va fi instituit3;

9.  preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcing;

10. participd, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

11. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

12.  verificd existenta "Planului calitdtii" i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivi;
13.  verificd existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la UC/ICB;

14. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dac3 acesta corespunde prevederilor legale §i
dacd este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada executiei lucririlor:

1.  urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementrilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4.  interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurrii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnic3 si in reglementirile tehnice;

6.  verificd respectarea "Planului calititii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

7. interzic executarea de lucrdri de citre personal necalificat;

8. participd la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazd verificirile prevdzute in reglementirile tehnice, semneaz3 si stampileazi documentele



—

intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativd a lucrdrilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

11. transmit cdtre Antreprenor, sesizirile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
madsuri §i, dupa caz, propun oprirea lucrdrilor;

13. urmaresc respectarea de cdtre executant a dispozitiilor sifsau a misurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbdrii
solutiilor tehnice pe parcursul executiel lucrdrilor;

15. anuntd UCTimis privind oprirea/sistarea executirii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verifici punerea in sigurantd a
constructiei, conform proiectului;

16. anunta UCTimis privind reluarea lucrérilor la investitiile la care a fost opriti/sistati executarea lucrérilor
de citre investitor/beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la Antreprenor si completeazd cartea tehnicd a construcliei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

18. urmdresc dezafectarea lucrérilor de organizare de santier $i predau terenul detinatorului acestuia.

C. in perioada post executie:

1. apreciazd momentul cénd lucrdrile pot fi considerate terminate si va informa/notifica in scris
Beneficiarul/Investitorul dacd se intrunesc conditiile pentru convocarea Comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor pe care Executantul o solicitd pentru lucriirile executate;

2. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmegte actele de receptie;

3. organizeazd i inregistreazd activitatea comisiei de receptie, redacteazi procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si dupd caz, anexa cu lucriiri de completat sau remediat, inclusiv termenele de
solutionare a acestors;

4, Intocmeste raportul de specialitate din partea dirigintilor de santier cu ocazia receptiei la terminarea
lucrdrilor;

5. preda cdtre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dup3 efectuarea receptiei finale.

6. transmite ctre investitor Rapoarte intermediare in perioada de garantie / notificare a defectelor, care
se vor intocmi anual §i vor prezenta modul de comportare a lucrdrilor in perioada de garantie precum si
defectiunile aparute i modul in care s-a efectuat remedierea acestora.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, supervizorul putind participa, in calitate de
reprezentant al investitoruiui, la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite
prin reglementdrile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

Observatii privind responsabilititile SUPERVIZORULUI
Supervizorul isi va asuma raspunderea financiard in fata Autorititii Contractante, in urmitoarele
circumstante:
* Lucrdrile sunt semnificativ intdrziate si astfel de intdrzieri ar putea fi evitate prin implicarea dirigintelui
de santier;
+» Calitatea lucrdrilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi putut s imbunititeascs prin
actiuni de preintdmpinare sau in orice modalitate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor
sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformitiiti fatd de cerintele Contractului, iar acestea ar fi
putut fi evitate prin directa implicare a supervizorului;
Pretul contractului este depasit si cresterea ar fi putut fi evitat3 prin directa implicare a supervizorului;
* Aparitia accidentelor in teren datorate méasurilor de sé@ndtate si sigurantd necorespunzitoare luate de
cdtre Antreprenor, accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea supervizorului;
*» Daunele financiare produse beneficiarului din vina supervizorului se acoper3 de citre acesta.

gl



Fird a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzitor a sarcinilor ce-i
revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pistrind rdspunderea finald, poate nominaliza
unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre responsabilitatile si
autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceastd nominalizare sau poate inlocui
reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va face in scris si nu se va implementa
pénd nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului. Supervizorul va emite citre Antreprenor
un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilititile, autoritatea si identitatea reprezentantului
Supervizorului, la Data de incepere §i ulterior, ori de cite ori este necesar. Rolul reprezentantului
Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisé de Supervizor.

Orice comunicare transmisd de reprezentantul Supervizorului citre Antreprenor conform termenilor
acestei delegdri va avea acelasi efect ca §i cum ar fi fost transmis3 de Supervizor, insd:

{a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucriri, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b} Supervizorul va fi liber sd schimbe sau sé& modifice continutul acestei comunicdri, intr-un termen
de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulats in termen de 5 zile r3méane finala.

Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de ciitre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate §i notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupd caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. Tn cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie sd le
implementeze.

Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat s emit3 Ordine Administrative citre
Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea §i executarea
corespunzétoare si adecvatd a Lucrdrilor §i remedierea oriciror defectiuni. Pentru evitarea oricirui dubiu,
dispozitiile de santier emise de citre proiectantul Lucririlor vor fi implementate de citre Antreprenor numai
dupa ce (si dacd) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de cétre Supervizor.

3. RAPOARTELE CARE VOR F! ELABORATE $ TRANSMISE DE SUPERVIZOR

Supervizorul va inainta urmatoarele rapoarte si documente atit pe suport de hértie, ct si in format
editabil (Microsoft Word, Excel). Rapoartele si documentele suport pot fi trimise si pe mail cu semnétura
electronicd calificatd, conform legislatiei in vigoare.

Rapoartele de activitate periodice {estimate a fi lunar}, ce vor fi fnaintate in primele 7 zile ale lunii urmatoare

§i vor cuprinde activitatea Antreprenorului si descrierea adecvata a progresului fizic si valoric a lucrdrilor de
constructie, incluzdnd dificultétile previzibile si ciile potrivite de rezolvare a acestor evenimente. Se va avea
in vedere descrierea si monitorizarea inclusiv a lucrarilor executate ca urmare a deciziilor/dispozitiilor de
santier emise si rezultate din prestarea serviciilor de asistent3 tehnic3 din partea proiectantilor.
Centralizatoare lucrdri _intocmite conform Instructiunilor AMPOR si care fac obiectul cererilor de rambursare/de
platé in vedere decontérii lucrérilor realizate si solicitate la plats.

Un raport de finalizare a lucrdrjlor, inaintea receptiei la terminarea lucririlor. Acesta va include desenele
conforme cu executia ale Proiectului. Raportul va mai prezenta si activitatile de intretinere/reparatii necesar
a fi asigurate de cétre Beneficiar in perioada de garantie a lucririlor cu un program de desfisurare a acestora.
Tn cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul activitatii de supervizare .
Rapoarte intermediare in perioada de garantie / notificare a defectelor, care se vor intocmi anual si vor
prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de garantie precum si defectiunile apdrute si modul in
care s-a efectuat remedierea acestora.

Raportul Final, dupd perioada de garantie si pan3 la momentul emiterii Certificatului de Receptie Final3,
oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin contract si a lucririlor executate. De asemenea, acesta
va prezenta modul de comportare a lucrérilor in perioada de garantie precum si defectiunile ap4rute si modul
in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmérirea speciald a
anumitor lucrdri sau parti de lucrdri in perioada post - garantie.

Toate rapoartele vor trebui s3 se conformeze cerintelor Autorititii Contractante. Toate rapoarte si
documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.



7. GRAFICUL GANTT/DE PLANIFICARE A CONTRACTULU!

Nr.

crt.

Produs/serviciu

Estimare Observatil

Realizare/prestare

serviciu

Raport de progres lunar

perioada contractului

Lunar, pe toaty  [Vor fi inaintate in primele 7 zile ale lunii urméatoare si
vor cuprinde activitatea Antreprenorului §i descrierea
adecvatd a progresului a lucrdrilor de constructie,
incluzand dificultatile previzibile si cXile potrivirte de
[rezolvare a acestora.

Raport de finalizare a lucr3rilor

iafinalizarea |In@intea receptiei la terminarea lucrdrilor. Acesta va
include desenele conforme cu executia ale Proiectului.
Raportul va mai prezenta §i activititile de
ntretinere/reparatii necesar a fi asigurate de citre
Beneficiar in perioada de garantie a lucrrilor cu un
program de desfisurare a acestora. In cadrul acestui
raport vor fi rezumate toate activititile derulate in
drul activitatii de supervizare .

lucrdrilor

Rapoarte intermediare anuale in
perioada de garantie a lucririlor.

Anual Fn pericada de garantie / notificare a defectelor, carj
se vor Tntocmi anual si vor prezenta modul d
| mportare a lucrdrilor in periocada de garantie precum
i defectiunile ap¥rute si modul in care s-a efectuat
rremedierea acestora.

Raportul Final dupd pericada de
garantie

Dupi finalizarea Participarea Prestatorului la la receptia finali 2
lucrdrilor este obligatorie. De asemenea, la convocarea
Lutoriﬁtﬂ contractante, Prestatorul va trebui
garantie obligatoriu s§ fie prezent in cazul in care apar
[probleme legate de lucridrile executate, alituri de
rolectant $i Antreprenor.
Dupd perioada de garantie §i pand la momentul
miteril Certificatului de Receptie Finald, oferind o
prezentare asupra serviciilor executate prin contract §i
lucrdrilor executate. De asemenea, acesta va
zenta modul de comportare a lucririlor in perioada
.E::garanﬁe precum §i defectiunile apérute 51 modul in
re s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate
recomandari cu privire la urmérirea special¥ a anumitor|
ucrdri sau parti de lucrdri in perioada post - garantie.

perioadei de




8. REZULTATE ASPTEPTATE

Serviciile prestate vor asigura nerea urmatoarelor rezultate;
Rezultate Indicatorul de performanta
asociat

1. |Monitorizarea si supervizarea servicilor delCapabilitatea Strategiei/
proiectare §i' executie a lucrén'lon: de con_strucl,:i br::sgltlclao;riv icna(;'eres;;’:crtare?
conform legislatiei roméne in vigoare (inclusi onditillor Contractului d
|  |tegea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,finantare nr. 3928/06.03.2019
Ordinul 1SC nr. 1496/2011 pentru aprobarealegea nr. 10/1995 privind
procedurii de autorizare a dirigintilor de santier Orlditi?iﬁanr. 1'295 /282'}5;';",,?,':}
privind implementarea proiectului n conditi aprobarea procedurii  de|
optime prin solutii la diferite probleme d uto_rizare a dirigintilor d
conformitate in raport cu condiiile Contractufui$antier

de finantare

2. Raportarea conform specificatiilor din prezentufDocumente conforme avizate
caiet de sarcini. Rapoartele intocmite de/aprobate prin receptionare
supervizor sunt verificate si aprobate prinO¢ autoritatea contactanta
receptionare

3. [Contractul de Executie lucriri este implementat l;Fontractul de Executie lucrdri

termenele $i valorile contractate, cu respectareadus la bun sfarsit
cerintelor de calitate cerute in proiect

4, f:ondi;_iil_e din contractul de finantare sun indeplinirea rezultatelor
indeplinite steptate ale proiectului ,
Modernizare DJ 693 pentru
interconectare la Al (AR) si
pod peste Mures la Pecica Jud

rad (L=57 km, din care

ecesar de modernizare cca.
30 km})”, cod MySMIS 122554

9. ATRIBUTIILE §! RESPONSABILITATILE AUTORITATH CONTRACTANTE

Autoritatea Contractantd va asigura accesul Prestatorului la documentele suport necesare ducerii la
indeplinire a contractului, respectiv la indeplinirea atributiilor generale si specifice ale si va actiona iin
vederea evitdrii intdrzierilor in plata facturilor aferent activititii prestate in cadrul contractului.

Atributii
- Pune la dispozitia prestatorului toate informatiile si documentatiile tehnico-economice necesare

(DALI/SF)/studii tehnice/expertize/proiect tehnic/ autorizatie de construire pentru indeplinirea atributiilor
contractului

-Planificd, coordoneazd, monitorizeaz3 si evalueaz3 activitatea desfagurata de Prestator;

-Coreleazid actiunile de planificare integratid a proiectului §i evalueaza implicatiile bugetare si, pe aceastd
bazd, decide oportunitatea schimbirilor si/sau modificirilor impuse de problemele aparute in implementarea
proiectului.

-Gestioneaza si evalueazd veniturile si cheltuielile proiectului, serviciile achizitionate in cadrul proiectului, in
vederea asigurdrii eficientei proiectului, respectirii principiului cost-eficienta si reglementirilor/clauzelor din
contractul de finantare;

-Verificd toate documentele {livrabilele) elaborate de prestator in cadrul contractului;

Responsabilitati
-Autoritatea Contractantd va furniza Prestatorului capacitatea managerial3 si de expertiza necesard pentru
buna derulare si implementare a contractului.



-Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Prestatorului toate informatiile necesare desfisurarii in bune
conditii a activititilor contractului.
-Autoritatea Contractantd are obligatia de a pliti contravaloarea facturilor emise de Prestator pentru
serviciile prestate conform clauzelor contactuale si anexelor la contract
-Achizitorul are obligatia s& receptioneze serviciile prestate in termenul convenit in contract in baza
rapoartelor de activitate intocmite de catre Prestator si receptionate prin Procesul — verbal de receptie a
serviciilor prestate. Raportul de activitate al Prestatorului trebuie s3 cuprind3 toate activititile prestate in
corelare cu activitatea de verificare a Antreprenorului din Contractul de proiectare si executie.

10. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Nr. [Denumire risc Misuri de gestionare Alocare

crt. sarcinl

1. (Comunicare  neadecvatd  sau La demararea proiectului va avea loc o reuniune de| Prestator
fineficientd intre Prestator si lucru intre echipa Prestatorului si cea a beneficiarului Achizitor
Autoritatea Contractant3 unde se va stabili clar:

Principiile de comunicare reciproci

Detalii privind colaborarea, alte detalii logistice si
organizationale Prestatorul de servicii va participa la
toate sedintele de lucru ori de cate ori este convocat|
de AC.

2. |predarea documentatiei tehnice de| Conform prevederilor contractuale dirigintele de| Prestator
citre  Antreprenor  (proiectant)| santier are sarcina de a verific si de a aproba diferite| Achizitor
proiect tehnic, detalii de executie,| documente emise de citre proiectantul lucririi. Antreprenor/
diferite planuri etc.) cu intarziere i Achizitorul, Consiliul Judetean Timis se va preocupa in| Proiectant
icu deficiente permanenetd ca toti factorii implicati si-si respect

termenele si obligatiile contractuale. Se vor organiz:{
intaIniri periodice cu toti factorii implicati in vederea
preintdmpindrii acestor probleme.

3. | Nerespectare termene Prevedere clauze contractuale- penalitili, reziliere, Prestator
contractuale, prevederi refuz receptie. Verificare riguroass documente puse la| Achizitor
contractuale privind calitatea dispozitie.
serviciilor Alte documente emise de autorititile competente cu

privire la finantarea/implementarea prolectelor|
finantate prin POR.

4. | intarzieriin executia lucrarilor, Acest risc a fost prevazut, iar prestatorul de servicii Prestator
care vor conduce la prelungirea ste obligat s3 presteze serviciile pana la ﬁnalizarezj Achizitor
contractului de supervizare ucrérilor. Dacd vor exista intdrzieri Tn lucriirile de{ Antreprenor
(dirigentie de santier) xecutie, Supervizorul va solicita Antreprenorului

dsuri §i grafice de realizare a acestora in termenul‘
tipulat din graficul de executie al lucirilor, astfel incat
nu fie afectatd finantarea europeani. Supervizorul
nu va fi plitit pe perioada in care nu se execut lucriri
i pe perioada de sistare a jucrdrilor, considerdndu-s
servicii neprestate si nu va afecta valoarea totald a
contractului de prestdri servicii. Platile citre dirigintel
de santier vor fi realizate conform etapelor de la
punctul 13 PI&ti din prezentul caiet de sarcini.

5 | Netransmiterea de citre Intocmirea i transmiterea acestor Prestator

prestatorul de servicii a rapoarte este o activitate obligatorie. Achizitor

rapoartelor intermediare
anuale n perioada de
garantie a lucrérilor

Tn cazu! in care Prestatorul nuva
realiza aceste obligatii contractuale,

se va retine garantia de buna executie.

[



11.Expertii cheie

Ofertantul va face dovada c3 dispune de personal calificat si autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii
pentru dirigentie de santier, in conditiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Ordinului nr.
1496/30.11.2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru toate domeniile
necesare pentru supravegherea lucrdrilor ce se vor executa conform documentatiei tehnice mai sus
mentionate, astfel:

1.Coordonator/Lider de echip3

- Inginer atestat Domeniul 3- Drumuri , poduri , tunele , piste de aviatie , transport pe cablu Domeniul 3-
Drumuri, poduri, tunele , piste de aviatie , transport pe cablu : Subdomeniul 3.2 - Drumuri, poduri , tunele ,
piste de aviatie , transport pe cablu- de interes judetean ,categoria de importants ,A” conform Ordinul ISC nr.
1496/2011.

2.Inginer atestat Domeniul 9 - Retele ; Subdomeniul 9.1 retele electrice

Inginer atestat, Domeniul 9 - Retele ; Subdomeniul 9.1 retele electrice, conform Ordinul ISC nr. 1496/2011.
Cerinta minima a caietului de sarcini: Participarea in calitate de Inginer atestat, Domeniul 9 - Retele ;
Subdomeniul 9.1 retele electrice in minimum 1 (un) contract de supervizare/ servicii de dirigentie de santier.
Se va puncta experienta specificd dobandita in calitate de Inginer atestat, Domeniul 9 - Retele ; Subdomeniul
9.1 retele electrice , conform Ordinul ISC nr. 1496/2011, in contracte de servicii de supervizare/ dirigentie de
santier.

Autorizatiile trebuie sa fie valabile (s3 nu fie suspendate sau anulate).

Legislatie in vigoare:

- Hotararea 343/2017 pentru modificarea Hotrarii nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente acestora;

- Hotararea 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicatd;
Legea 319 din 2006 privind securitatea si sanitatea in muncs;
Ordin nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier;
Standarde nationale §i reglementiri tehnice in domeniu;
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, normativelor,
stas-urilor si standardelor in vigoare la data elaborarii;
- Codul Muncii;

Prin legislatia mentionatd se intelege legislatia cu modificirile si completérile la zi. Prezenta enumerare nu
este limitativa.
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12. DURATA CONTRACTULUL

12,1 Data de incepere

Durata de valabilitate a contractului de prestiiri servicii va fi de la data intrdrii in vigoare a acordului
contractului si este valabil pand la data de emitere a certificatului de receptie final3 si de predare a ciriii
aferente a constructiilor finali.

Perioada de prestare a serviciilor de supervizare a contractului este de 87 luni.
Perioada de prestare va incepe odatd cu emiterea Ordinului de Tncepere a serviciilor de supervizare a
contractului de executie a lucrérilor de constructie coroborat cu etapa de realizare ale contractului de executie
a lucrérilor de constructie semnat intre Autoritatea Contractanta si Antrerpenor.

Etapele contractului de supervizare Durata estimati (luni)
Perioada de executie a lucririlor {24 luni)+ receptia lucrZrilor (2 luni ) 26
Perioada de garantie a lucriirii (pan3 la receptia final3 a lucrarilor) 60
Perioada de emitere 3 certificatului de receptie final3 si de predare a ciirtii tehnice 1
aferente constructiilor
Perioada totald de valabilitate a contractului 87

Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul, in functie de stadiul lucririlor, si in consecint in functie
de tipul de servicii prestate. Aceastd cerin{3 de adaptare a programului de lucru a persoaneifechipei de
supraveghere a lucrdrilor in functie de evolutia contractului de servicii de lucriri de constructie nu va avea
niciun impact asupra bugetului Contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite, i in acelasi
timp asupra modalitétii de modificare a scopului contractului, 2 bugetului si a perioadei totale a contractului.

Supervizorul va avea responsabilitatea de a superviza inclusiv, in cazul in care situatia o impune, si
activitatea de revizuire a documentatiei tehnico-economice in conformitate cu prevederile
Instructiunilor AMPOR in vederea evitirii corectiilor financiare sau declarérii unor cheltuieli
neeligibile, conform prevederilor contractului de finantare semnat intre Beneficiar {Consiliul
Judetean Timis) cu Autoritatea de Management {Ministerul Dezvoltérii Regionale si Administratiei
Publice).

13. PLATI

Etapd Prestarea serviciilor de dirigentie de santier pe | Plata serviciilor prestate se va efectuain
coroboratd | perioada de executie i receptie a lucririlor baza Rapoartelor de activitate si
cu etapa | Conform Ordinului de incepere a Contractului de | receptionrii serviciior prestate.

de executie incheiat intre Autoritatea contractanti
executie a | si Antreprenor

lucrdrilor

Pentru serviciile prestate Prestatorul va lua in considerare c3 valoarea facturati se va calcula sub forma de
procent din valoarea contractului, procent care se va stabili prin aplicarea unui procent din valoarea lucrérilor
de constructii si instalatii real executate din totalul valoric al contractului de citre Antreprenor, conform
situatiilor de plata verificate, acceptate si semnate de ciitre Prestator, corespunzatoare perioadei care se
solicitd la decontare.

Valoarea facturilor va fi proportionald cu stadiul de realizare al contractului de executie (faza de executi a

™



lucrdrilor), exprimat procentual, calculat la valoarea lucririlor executate din totalul valoric al lucririlor, astfel:
Valoare facturd n = (a.-a »)% * Valoare contract servicii

a n = stadiul real executat al lucrérilor la momentul aprobdrii situatiei de lucriri n
a m = stadiul executat al lucrdrilor la momentul aprobdrii situatiei de lucriri m, moment in care a fost emis3
factura precedenti

Autoritatea Contractantd va efectua plata in termen de cel muilt 30 zile de la data depunerii facturii
aferente serviciilor prestate, a Procesului verbal de receptie calitativa si cantitativi conform conditiilor cerute
prin acest caiet de sarcini §i a rapoartelor corespunzitoare.

Supervizorul nu va fi pldtit pe perioada de garantie a lucrdrilor sau pentru prezenta la receptia finalj a
lucrarilor.

14. PERSONALUL -CHEIE:

e Coordonator/Lider de echip3

- Inginer atestat Domeniul 3- Drumuri , poduri , tunele , piste de aviatie , transport pe cablu Domeniul 3-
Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie , transport pe cablu : Subdomeniul 3.2 - Drumuri, poduri, tunele ,
piste de aviatie , transport pe cablu- de interes judetean ,categoria de importants , A” conform Ordinut ISC nr.
1496/2011.

Cerinta minimd a caietului de sarcini:

Participarea in calitate de Coordonator/Lider de echip3

- Inginer atestat Domeniul 3- Drumuri, poduri , tunele , piste de aviatie, transport pe cablu :Subdomeniul 3.2 -
Drumuri, poduri, tunele , piste de aviatie , transport pe cablu- de interes judetean in minimum 1 (un) contract
de servicil de supervizare/dirigentie de santier a lucrarilor.

- Inginer atestat Domeniul 3- Drumuri, poduri, tunele , piste de aviatie, transport pe cablu :Subdomeniul 3.2 -
Drumuri, poduri, tunele , piste categoria de important3 , A” conform Ordinul ISC nr. 1496/2011, in contracte
de supervizare/dirigentie de santier a lucririlor.

s Inginer atestat Domeniul 9 - Retele ; Subdomeniul 9.1 retele electrice

Inginer atestat, Domeniul 9 - Retele ; Subdomeniul 9.1 retele electrice, conform Ordinul ISC nr. 1496/2011.
Cerinta minima a caietului de sarcini: Participarea in calitate de Inginer atestat, Domeniul 9 - Retele ;
Subdomeniul 9.1 retele electrice in minimum 1 (un) contract de supervizare/ servicii de dirigentie de santier.

Pentru dovedirea experientei profesionale relevante specifice, respectiv participarea in calitate de expert in
contracte de supervizare/dirigentie de santier a lucrdrilor se vor prezenta recomanddri din partea
beneficiarilor , obtinute fnainte de data limit3 de depunere a ofertelor specificatd in anuntul de participare
simplificat.

15.MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTELOR
15.1 Propunerea financiara
Propunerea financiari va contine:
1. Formularul de ofert3;
Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fard T.V.A.) in lei.

Avénd in vedere prevederrile Art 164 alin. (8) din HG 395/2016, pentru contractele care se deruleaz3 pe o
perioada ce depaseste 24 luni, preful contractului poate fi ajustat cu indicele inflatiei comunicat de Institutul



National de Statistica la 31 decembrie, in plus sau in minus, numai dacd valoarea indicelui de inflatie (sau
indicel preturilor de consum) are o variatie mai mare de 5%.

15.2 Propunerea tehnics
Propunerea tehnicd va contine:
-0 descriere in detaliu a metodologiei de lucru tindnd cont de documentatia de atribuire aferent3
acestei achizitii;
- Grafic de prestare a serviciilor.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Mugurel BORLEA - Manager pro'fct Adriana DEACONU - Asistent mangger
1”3 /
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OFERTA TEHNICA

Servicii de supervizare - asistent tehnici de specialitate prin diriginti de santier a
contractului de executie a lucririlor in cadrul proiectulul ,,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR} §1 POD PESTE MURES LA PECICA
JUDETUL ARAD (L=57 km)}, din care necesar de modernizare cca. 30. Km

4



L INFORMATI GENERALE
1.1, Denumirea obiectivului de investifii -

Servicli de supervizare - asistentd tehnici de specialitate prin diriginti de santier a
contractului de executie a Iucrfrilor in cadrul proiectului ,,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 {AR) $! POD PESTE MURES LA PECICA
JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de modernizare cca. 30. Km.

L2, Amplasamentul : DJ 693, DJ 692 5i DI 692C.

1.3. Autoritatea contractantlf : Judetul Timis- Consiliul Jutetean Timig.

L4.Contextul realizdrii acestei achizifii de servicii
Autoritatea Contractants realizeazi achizifia in scopul prestérii serviciilor de dirigentic de santier in
cadrul proiectului MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1
(AR) $1 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de
modernizare cca, 30. Km,

Achizifia face parte dintr-un contract finangat din fonduri externe nerambursabile “Conectarea
comunitifilor la infrastructura TEN — T.

ul proiectului se vor derula cu respectarea in totalitate a prevederilor legislative nagionale din
domeniul achizitiflor publice, Tespective:
-Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, (republicatii*);
-H.G. nr. 395/2016 — Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publici / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(republicati*);.

Executarea contractului este dependents de finanfarea nerambursabild europeani, fiind astfel
necesardi avizaren prezentei proceduri §i a contractului de achizific publicd ce va fi incheiat de catre
autoritatea finanjatoare a proiectului de investiii.

Plata se va face conform clauzelor contractuale,

1.5, Descrierea situatiei existente

Fvestitia propusa prin proiect s¢ justifica din urmatoarele motjve:

4) Starea tehnica necorespunzatoare a drumului , secoarele de drumuri judetene se situeaza intre

localitatiile Carpinis (intersectie cu drumul national DN 39 A , Timisoara - Jimbolia) si Gelu, cu
destinatia la limita intre judetele Timig si Arad.
In urma expertizarii tehnice a drumurilor, s-a constat ca pe aceste sectoare exista o varietate
importanta de tipuri de imbracamini rutiere(din pamant, pietruite , din pavaj, beton de ciment,
bituminoase cu traturi rutiere avand durate de exploatare diferite, inclusiv imbracaminti rutiere
degradate).Pe sectoarcle din pamant, pietruite sau cu pavaj, starea de viabilitate existenta este
necorespunzatoare pentru desfagurarea circulatiei in conditiii notmale, iar poluarea cu noxe,
vibratii si zgomot produse de circulatia rutiera se poate diminua semnificativ prin relizarea unor
lucrari adecvate de modernizare (evitarea franarilor si accelerarilor frecvente, desfasyrarea
circulatiei cu viteza constants, diminuarca zgomotului produs de rularea pneurilor pe o
imbracaminte neuniforma, diminuarea consumurilor de cartburanti si a uyurilor mecanice
etc.)Planeitatea acestor imbricamini rutiere este necorgspunzitoare, cu afectarea confortulni
circulatiei.

b) Conectivitate deficitarea la reteaua TEN-T
in contextul pozitiei judetului Timis Ja granita cu alte 2 {iri, este foarte important ca sa se poata
valotifica accasta pozitie strategica prin dezvoltarea , consolidarea si modemiyarea retelei de
transport, cu impact pozitiv privind stimularea economica- sociala a zoneila ora actuala,
conectivitatea la refeaua TEN-T este deficitara si impune tmbunatitiri astfel incst sa se asigure

A



OFERTA TEHNICA

Servicii de supervizare - asistentd tehnici de specialitate prin diriginti de santier a
contractulul de executie a lucririlor fn cadrul proiectului ,,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) 51 POD PESTE MURES LA PECICA
JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de modemnizare cca. 30, Km



OFERTA TEHNICA

Servicii de supervizare - asistenti tehnics de specialitate prin diriginti de santier a
contractului de executie a lucririlor in cadrul profectulul ,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) $1 POD PESTE MURES LA PECICA
JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de modernizare cca. 30. Km



L INFORMATI GENERALE
1.1, Denumirea obiectivului de investifii -

Servicti de supervizare - asistentd tehnici de specialitate prin diriginti de santier a
contractului de executie a lucririlor in cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 {AR) S! POD PESTE MURES LA PECICA
JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de modernizare cca. 30. Km.

L2. Amplasamentul : DJ 693, DJ 692 si DY 692C.

1.3, Autoritatea contractanty : Judetul Timis- Consilinl Jutetean Timis.

I4.Contextul! realizdrii acestei achizitii de servicii
Autoritatea Contractantii realizeaz} achizifia in scopul prestarii serviciilor de dirigentie de santier in
cadrul proiectului MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1
(AR) 51 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de
modernizare cca. 30. Km.

Achizifia face parte dintr-un contract finantat din fonduri extemne nerambursabile “Conectarea
comunitifilor la infrastructura TEN — T.

ul proiectului se vor derula cu respectares in totalitate a prevederilor legislative nagionale din
domeniul achizitiilor publice, respective:
-Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, (republicati*);
-H.G. nr. 395/2016 — Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractulyi de achizitie publici / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(republicaii*);.

Executarea contractului este dependentd de finanfarea nerambursabild europeans, fiind asifel
necesard avizaren prezentei proceduri gi a contractului de achizific publicd ce va i incheiat de came
antoritatea finanjatoare a proiectului de investitii.

Plata se va face conform clauzelor contractuale,

1.5. Descrierea situatiei existente

Investitia propusa prin proiect se justifica din urmatoarele motive:

a) Starea tehnica necorespunzatoare a drumului » secoarele de drumuri judetene se situeaza intre

localitatiile Carpinis (intersectie cu drumu! national DN 59 A » Timisoara - Jimbolia) si Gelu, cu
destinatia la limita intre judetele Timis si Arad.
In urma expertizarii tehnice a drumurilor, s-a constat ca pe aceste sectoare exista o varietate
importanta de tipuri de imbracaminti rutiere(din pamant, pietruite , din pavaj, beton de¢ ciment,
bituminoase cu traturi rutiere avand durate de exploatare diferite, inclusiv imbracaminti rtiere
degradate).Pe sectoarele din pimént, pietruite sau cu pavaj, starea de viabilitate existenta este
necorespunzatoare pentru desfiigurarea circulatiei in conditiii normale, iar poluarea cu noxe,
vibratii si zgomot produse de circulatia rutiera se peate diminua semnificativ prin relizarea unor
lucrari adecvate de modemnizare (evitarea franarilor si accelerarilor frecvente, desfasurarea
circulatiei cu viteza constants, diminuarea zgomotului produs de rularea pneurilor pe o
imbracaminte neuniforma, diminuarea consumurilor de carburanti si a uyurilor mecanice
etc.)Plancitatea acestor imbricaminti rutiere este necorespunzitoare, cu afectarea confortului
circulatici,

b) Conectivitate deficitares la reteaua TEN-T
In contextul pozitiei judetului Timis I granita cu alte 2 tari, este foarte important ca sa se poata
valotifica aceasta pozitie strategica prin dezvoltarea » consolidarea si modemiyarea retelei de
transport, cu impact pozitiv privind stimularea economica- sociala a zonei.lLa ora actuala,
conectivitates Ia refeaua TEN-T este deficitara si impune Tmbunatatiri astfel incst sa se asigure



eficientizarea intregii refele TENT prin conectarea corespunzitoare nu numai a centrelor urbane
de dimensiuni mari cét si a localitatiilor mai mici.
Proiectul are ca obiect modermnizarea sectorului de drum judetean DJ 693 care realizeaza legitura
tutierdl intre drumurile nationale DN59A- si DN6 si se preconizeaza sa realizeze legatura cu
Autostrada Ai prin intermediul drumurilor judetene DJ 692 si DJ692C, si al drumulni judetean
DI 709 E si al drumului national DN7, Accesul la autostrada Al va fi posibil prin intermediul
drumurilr judetene DJ 709 E si DJ 682 din judetul Arad si nodul rutier situat la S-V de orasul
Arad.
De asemenea, prin proiect se imbunatateste conectivitatea indirecta la reteaua TEN-T s prin
conexiunea la drumul national european DN6Craiova —Drobeta Turnu Severin —Cransebes, care
face parte din rejeaua TEN-T centralii(Core).

¢) Mobilitate transfrontalieri

Judeful Timig este un judet de granit3 §i are o pozitie avantajatd, fiind atit in vecinitatea Ungariei c4t

si a Serbiei iar municipiul Timisoara este un centru nodal pe reteaua de baza.

Investitia proiectului imbunatateste accesul la Autostrada Al si astfe] se asigura legatura cu Ungaria
prin vama Nadlac si interconectare cu Autostrada M43 catre Budapesta intr-un sens si cu restul ariej
in cefalalt sens.Rutele formate din sectoarele drummlui judetean DJ 693, DJ692 si DJ§92C pot
wprezenta de asemenea o alternativa pentru relatiile de trafic cave utilizeaza in prezent ruta
Timisoara-Belgard/ Novi Sad.

Traseul poate asigura de asemenea atragerea traficului din zona de vest a Romaniei cu destinatia
Serbia, Muntenegru , Macedonia prin punctele de frontiera Comtlosu Mare , Jimbolia, Foeni si
Moravita prin ocolirea aglomerdirii urbane Timisoara si reducerea durate; de deplasare.

Lb6.Descrierea Iucrarilor

In data de 05.03.2019 a fost semnat Contractul de finantare nr. 3928 pentru proiectul
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENYRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) 51 POD
PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de modernizare
cca. 30. Km, cod MySMIS 122554, intre UAT Judetut Timis , prin Presedintele Consiliului
Judetean Timis, in calitatea de Beneficiar si Ministerul Dezvoltari Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Manegement pentru Programul
Operational Regional 2014-2020{POR 214-2020).

Obiectivid general al proiectului constd in stimulorea mobilithtii regionale prin imbundtifirea
accesslul populafiei din regiunea vizats de proiect la refeana TEN-T §i imbunatifirea conexiunii
inter-judetene Timis — Arad.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

OS1 - Asiguraren unor conditii sporite de siguranfi si de confort a circulafiei prin modemizarea
infrastructurii rutiere pe sectoarele drumuriior judetene DJ 693, DJ 692 si DJ 692C.

OS 2 — Imbunsitifirea conectivititii infrastructurii rutiers judegene la reteaua TEN-T.

O8 3 — Facilitarea accesului rutier dintre judeful Timis i judetul vecin Arad,

Sursa de finantare a proiectului mai sus amintit este bugetul judetului, buget de stat si Fondul
European de Dezvoltare Regionala prin POR2014-2020, Axa 6- Imbunatatirea Infrastructurii
rutiere de importanta regionala, Prioritates de investitii 6.1 —Stimularea mobilitatii regionale prin
conecirea nodurilor secundare si tertisre la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, bugetal de stat si bugetul Jjudetnlui.

Proiectul tehnic & fost elaborat in baza HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continatul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice, normativelor, stas-urilor si standardelor in vigoare la data elaborarii.



Valoarea totala estimata a objectivului de investitie ce face obiectul proiectului european
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 {AR) SI POD PESTE
MURES LA PECICA JUDETUL ARAD {L=57 km, din care necesar de modernizare ¢ca. 30, Km)
rezultata in urma elaborarii proiectului tehnic de catre Proiectantul - SC CUBIT PROIECTARE
SRL este in valoare totata de 63,322.059,49 lei, valoare la care se aduga TVA.

Investitia face obiectul projectului Judetului Timis consta in modernizarea infrastructurii rutjere
Jjudetene reprezentate de tronsoanle ale DJ 693, DJ 692 si DJ692 C, intre localitatile Carpinisg si Gelu, cu
destinatia la limita dintre judetele Timis sis Arad.Drumul supus interventiei traverseaza localitatiile
Carpinis, Iecea Mica, Biled, Satchinez, Barateaz si Gelu, avand o lungime totala de cca 37.285
m.Proiectul se va desfasura in colaborare cu UAT Judetul Arad pentru a asigura contimuitatea drumului
modernizat intre ¢le 2 judete vecine.

Traseut propus spre modernizare are in componenta trei drumuri judetene DJ 693, DJ 692 si IJ
692 C care insumeaza yrmatoarele lungimi: DJ 693- 27054 m; DJ 692 - 6137m si DJ 692C - 4094 m.
Sectarele de drumuri judetene care se var moderniza au limitee astfel-

DJ 693 : de 1a km 0+000 (intersectie cu DNS9 A in localitatea Carpinis) pana la km 12+192
(intersectie cu DN6 in localitatea Biled )- L= 12.192,0 m.

D] 693 : de la km 12+192 (intersectic cu DN6 in locafitatea Biled) — pana la km
27+054(intersectie cu DJ 692 din localitatea Barateaz)- L=~ 14.862,00m.

DJ 692: de la km 18+562 (intersectie cu DJ 693 in localitaten Barateaz) — pana {a ki 24+699 (in
localitatea Gelu) ~ L= 6137 m.

DJ692C : de 1a km 0-+000 (intersectie cu DJ 692 in localitatea Gelu} ~ pana la km 4+094 (limita
judetul Arad)- L=4094,00m.

L 3

Teaseul drumului supus interventiei este prevazut cu mai multe tipuri de imbracaminti rutiere,
functie de sectoarele de drum, insumand urmatoarele lanngimii:

~ Imbracaminte asfaltica 25.725 m

- Imbracaminte din beton de ciment 4.619m.
- Pietruire existenta 2.218m.

- Pavaj 1.639m.

- Pamant 3084m.

Executia si receptia lucrarilor este estimata a se desfasura pe o perioada de 26 de luni.Aceasia
perioada mai lunga de timp care include si receptia lucrarilor are in vedere urmatoarele aspecte:

¢ La inceperes Iucrarilor se va avea in vedere sa s¢ asigure in primul rand legatura cu limita
Judetului Arad.
Executia lucrarilor se realizeaza pe o perioada de executie estimata la 24 de luni.
Receptia efectiva a lucrarilor este estimata la 2 Juni.
Antreprenorul va sprijini firma de publicitate prin montares panoutilor temporare si a placilor
temporare.

II. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI:

Serviciile se vor realiza la un nivel calitativ superiof, i in concordan{s cu prevederile legislafiei
in vigoare, printr-un Supervizor ce are in echipa sa diriginti de santier calificafi i autorizati de
Inspectoratuini de Stas in Constructii pentru dirigentie de gantier, in conditiile Ordinului 1496/201 1
pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pe intreaga pericada 2 contractubui de
execuiie a lucrarilor de constructie, a receptiei lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor.

Lucrarile se vor executa conform documentatiei tehnice —Proiect tehnic, Detalii de Executie,
PAC, POE si conform Autorizatiei de Construire.



Se va urmari utilizarea corecta a fondurilor disponibile si se va asigura ca executantul lucrarilor
sa efectueze lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale in special in ceea ce priveste durat,
cantitatea, calitatea si costul lucrarilor,

Supervizorul nu are nicio autoritate sa modifice contractul de executie lucrari fara aprobarea
Beneficiarului.

In cazul in care situatia o impune, dar argumentand necesitates si oportunitatea in colaborare cu
Antreprenorul care are atributiile si de Projectant , se va revizui documentatia tehnico-economica faza
PT in conformitatea si doar in conditiile Instructiunilor AMPOR in vederea evitarii coerctiilor financiare
sau declararii unor cheltuicli neeligibile, in baza contractului de finantare nr,3528/05.03.2019 semnat de
catre Beneficiar cu Autoritatea de Management .

Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si stabilite in Conditiile contractuale.Supervizorul este
nominalizat sau notificat .Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit
prevederilor legii.

» Principalele atributii ale SUPERVIZORULUT sunt:

* Emite ordine Administrative catre Antreprenor — conform legislatiei in vigoare,
Emite ordinul Administrativ de incepere~ conform legislatiei in vigoare.

e Verifica , accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului , inclusiv
existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii pregratnului transmis.

s Verifica ritmul executiei lucrarilor,
Verica respectarea calitatii echipamentelor si materialelor si metodele de punere in opera
a acestora.

s Respinge echipamentele, materialele sau lucrarile care se dovedeasca a nu fi in
conformitate cu prevederie Contractului.

» Participa la efectuarea festelor si la verificarea lucrarilor ascunse sau ajunse in faze
determinante,

® Masoara cantitatile de lucrari real executate.

® Se asigura de corectitudines datelor si detaliilor din Jurnalul de santier.

* Emite modificari in conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari de
constructie.

* Emite certificate de plata in conformitate cu prevederile Contractului de executie lucrari
de constructie.

* Emite decizii in conformitate cu prevederile contractului de lucari de constructie,

* Analizeaza revendicarile antreprenoruiui si ale beneficiarului.

® Asista beneficiarul in cadrul procedurii de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie
finala,

s Indeplineste celelelte sarcini ale supervizorului stabilite in Contract.

In exercitatea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, SUPERVIZORII
au urmatoarele obligatii si raspunderi:

A) Obligatiile ¢i raspondrile dirigintelui de specialitate in perioada de pregiitire a
investitiei:

1. Verifici existenfa antorizatici de construire, precum si Indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in tetmenul de valabilitate;

2. Verificd concordanta dintre prevederile autorizajiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor §i ale proiectului;

3. Studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previizute pentru realizarea
constructiilor;

4. Verificd existenta tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize gi concordanta dintre prevederile acestora;



5. Verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii asupra constructiilor;

6. Verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati §i insugirea acestora de citre expettul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. Verific daci este precizati in proiect categoria de important a constructiei;

8. Verifich existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuna cu proiectantii
de specialitate la Inspectoratul Judetean in Constructii, in vederea vizirii:

9. Verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmiirire speciald a comportirii in exploatare a
constructiilor, dacé aceasta va fi instituiti;

10. Preiau amplasamentul §i reperele de nivelmen si le predau executantului, libere de orice sarcing;

11. Particips, Impreunsi cu proiectantul si cn executantul, la trasarea generali a constructiei §i la
stabilirea bomelor de reper;

12. Preda ciitre executant terenul rezervat pentru organizarea de gantier;

13, Verifici existenja "Planului calitatii" 5 a procedurilot/instructiunilor tehnice penmtrn lucrarea
Tespectivi;

14. Verificii existenta anunfului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei $ila .S.C.;

15. Verificd existenta panoului de identificare a investifiei, daci acesta corespunde prevederilor legale si
daci est¢ amplasat la loc vizibil;

B) Obligatiile si raspundrile dirigintelui de specialitate in perioada executiei lucririlor:

1. Urmiéresc realizarea constructiei in conformiiate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caictelor de sarcini si ale reglementiirilor tehnice in vigoare;

2. Verifich existenfa documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitiifii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. Interzic utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate, declaratii de
conformitate san agrement tehnic;

4, Interzic utilizarea de procedee si echipamente noi,neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat;

3. Verificd respectarea tehnologiilor de execujie, aplicarea corecty a acestora in vederea asigurdiri
nivelului calitativ previizut in documentatia tehnica si in reglementirile tehnice;

6. Verifici respectarea "Planului calititii", a procedurilor i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi:

7. Interzice executarea de lucriri de citre personal necalificat;

8. Participi 1a verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

9. Efectueazéi verificirile previizute in reglementirile tehnice, semneazi §i stampileazi documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv

-procese verbale in faze determinante,

~procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse ete.;

10, Asisté la prelevarea de probe de la locul de punere in operd §i urmiregte efectuarea tuturor probe
prevazute in normativele in vigoare;

11. Transmit ciitre proiectant, prin intermedinl investitorului, sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitiile constatate pe parcursul executiei;

12. Informeazi operativ investitorul privind deficienjele calitative constatate, fn vederea dispunerii de
miisuri §i, dupd ¢az, propune oprirea lucrdrilor;

13. Urmiresc respectarea de ciitre executant a dispozitiilor si/sau a miisurilor dispuse de proieciant/de
organcle abilitate;

14. Verifics, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrari lor;

15. Anunjs L.8.C.Timis privind oprirea/sistarea executérii lucrarilor de ciitre investitor/beneficiar pentru
o pericadi mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, gi verifici punerea in siguranfi a
constructiei, conform proiectului;



16 Anung 1.5.C. Timis privind reluatea lucrarilor la investiiile la care a fost opriti/sistati executarea
lucriirilor de citre investitor/benefici ar pentru o perioadi mai mare de timp, exceptind perioada de timp
friguros;

17. Preiau documenteie de la constructor §i proiectant si completeazi cartea tehnicd a constructiei cu
toate documentele previzute de reglementirile legale;

18, Unmiiresc dezafectarea lucriirilor de organizare de santier si predau terenul detinfitorului acestuia.

C) Obligatiile si raspundrile dirigintelui de specialitate la receptia lucriirilor si in perioada

de garantie, pana la receptia finali sunt:

1

St

Apreciaza momentul cand lucrarile pot fi considerate terminate si va informa/ notifica in scris
Beneficiarul/Investitorul daca se intrunesc conditiile pentru Convocarea Comisiei de receptic la
terminarea hucrarilor pe care Executantul o solicita pentru lucrarile executate.

Asigura secretariatul comisiei de receptic la terminarea lucriirilor gi intocrnesc actele de receplie;
Organizeaza si inregisireaya activitates comisie de receptic , redacteaza procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor si dupa caz, anexa cu lucrarilor de complectat si de remediat,
inclusiv termenele de solutionare a acestora,

Intocmeste raporul de specialitate din partea dirigintiilor de santier cu ocazia receptiei la
terminarea lucrarilor,

Preda catre Investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
la terminarea lucrarilor,

Transmite catre Investitor Rapoarte intermediare in perioada de garantie / notificarea defectelor,
care se vor intocmi anual si vor prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de
garantie precum si defectiuniile aparute si modul in cre sa efectuat remedierea acestora.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, supervizorul putand participa, in calitate de
reprezentant al bereficiarului , la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementarile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

Observatii privind responsabilitatea SUPERVIZORULUI
Supervizorul isi va asuma raspunderea financiara in fata AC, in urmatoarele circumstante:

* Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri ar putea fi evitate prin implicarea
dirigintelui de santier.

¢ Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi putut sa
imbunateteasca prin actiuni de preintampinare sau in orice modalitate pe parcursul Perioadei
de Notificare a Defectiunilor eand sunt constate defectiuni, deficiente si neconformitati fata
de ceintele Contractului, iar acestea ar fi putit fi evitate prin implicarea directa a
supervizorului.

* Pretul contractului este depesit si cresterea ar fi putut fi evitata prin direct implicarca a
supervizorului.

* Aparitia accidentelor in teren datorate masurilor de sanatate si siguranta necorespunzatoare
luate de Antreprenor , accidente care ar fi putut evitate prin actinnea supervizorului,

*  Daune financiare produse beneficiarului din vina supervizorului se acopera de catre acesta.



F&d a afecta regponsabilitatea Supervizoruiui pentru Indeplinirea 11 mod corespunzitor 4 sarcinilor ced
revin potrivit prevederiior prezentului Contract, Supervizorul, pastrand réspunderea finald, poate Nominaliza
unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a Indeplini oricare dintre responsabilitatile s
autcritatea detinute de Supervizor § poate Fevoca in orice moment aceast nominalizare sau poste nlocui
reprezentantul. Orice asifel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va face in scis gi hu 22 va jmplementa
pank MU 88 transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficianului. Supervizorul va emite catre antreprenor
un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabifititile, autoritatea o identitatea rgprezentantyiyl
Supervizorului, 18 Dala de mncepere g ulterior, ori de cita on este necesar. Roiyl reprezentantulul
Supervizorulul v fi cel mantionat N nominalizarea transmisa de Supervizor.

Orice comunicare transmisd da reprezentantul Supervizorului catre Antreprenor conform termenilor
acestel dsiegiiri va BveE acelagi efect ca g cum ar fl fost transmisé de Supervizor, ns&: _ _
(8) Wpea respingerii i partea reprezentantului Supervizorului § UNSH hyeriri, unul Material gau unui
Echipament Nu va afecta autoritatea Supervizorului de & refuza |ycrarea. Materialul sau Echiparnentul
respectiv gl de 2 da instructiunile Necesare pentry rectificarea gcestora: )
&) Supervizorul va fi liber &8 schimbe sau 23 modifice confinutul 2cestel comunicar, Tntr-un termen
de 5ziie. O asifel de comunicare nemodificata sau anulat# tn termen de 5 zike rSmane finala,

Instructiunile sifsay Ordinele emisa In scris de catre Supervizor %8l reprezentantul aceshis vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate g notate de Supenvizor Intr-un
registru, I8r cogiila vor fi transmise parsanal, dupd caz. Reprezentantului Antreprenorulul,

Instructiunile sisau Ordinele emise verbal vor fi confirmate e Supervizor 28U reprezentantul acestuia In
24 de ore. n cazul I care nu sunt confirmate, 8e considerd anulate g Antreprenorul NV are nicio obfigatie &4 le
implementeze.

Supervizomyl, Inclusiv resrezentantyl acestuia, €St singurul &utorizat si emitd Ordine Administrative c&tre
Antreprenor, INClusiv cu documente supiimentare i instrucfiuni hecesare pentru proieciarea gi executarea
corespunziitoars gi Bdecvatd a Lucrirdior gi remedisred oricdror defecfiuni, Pentru evitarea oricirui dubiu,
dispozifiile 4e gantier emise de citre proiectantul Lucrrilor vor fi implementata dé cétre Antraprencr NUMAI
dupd ©e (si dacsl) sunt inciuse Intr-un Ordin Administrativ emis de csitre Supervizor.

HE RAPOARTELE CARE VOR FI ELABORATE SI TRANSMISE DE SUPERVIZOR
Supervizorul va inaita urmatoarele rapoarte si documente atat pe suport de hartie , cat si in formu
electronic.Rapoartele si documentele suport pot fi trimise si pe email cu semnatura electronic
calificata, conform legislatiei in vigoare.

artaie da 8

DO, 2452 aeViale patiocce (eglimate 3 fi lunar). <= vor fi Inaintate I primele 7 zile als Junii urmétoare
$i YO cuprinde activitatea Antreprenorutui gi descrierea sdecvati a progresului fizic g valoric a lucrarilor de
conatructie, incluzénd dificultstile previzibile g cile notrivite de rezolvare a acasisr aveniments. Se va avea
in vedere descrierea g monitorizarea inclusiv a lucrérilor execulate ca urmare a deciziilor/dispozitiilor de
gantier 8Mise gi rezultate din prestarea servicillor de geigtents tehnicl din partsa proiectantiler.
Centralizatoare Jucrén ntocmite conform Instruciiuni'or AMPOR g care fac obiectul careriior de rambursare/de
platd Tn veciere decont&ii lucrirlor realizate g sollcitate la piagy
Un vagort do fializare & lucririor, inaintes receptiei 1 terminaren lucr&rilor. Acesta va include desancla
conforme cu gxacyufia e Proiectului. Raportul V& mai prezenta i activitsile de Intrefinerefreparatii necesar
afh asigurate de céftre Beneficiar in pericada te garamjie a !ucrarilor qu un program @@ desfiigurare 2 acestora.
n cadrut acestui rapert vor fi rezumabe toate activititite dorulata in cadrul activitiitii 9¢ supervizare -

ark ed rioads de parantie [ notificare a defactelor, care se vor Tntocmi anual si vor
prezents Snodul de comportare  lucrdrilor In perioada de garantie precum g defectiunile aparute gi modul in
care sa efectuat remedlersa scestora.
Raportyl Final, dups pericada d€ garaniie § pand |2 momentul emiterit Centificatului de Receptie Finala,
olerind 0 prezentare ssupra Serviciilor exacutate gy contract §i 4 lucrérilor executate. De ggemanen, scesta
V2 prazenta Modul 86 comportare @ lucrariior In peripaga de garantie precum g defectiunile aparute s modul
In care sa sfectuat remedieres acesiora, Vor fi formulate recomandsn cu privire I2 urméarirea specials 2
snumitor lucrérn sau pﬁrl] de lucréri In paricada post ~ garantie.
Toate rgpoariele vor trebul 28 se conformeze cetinjelor Autoritaiii Contractante. Toate rapoarie g
documeniels relevante ale proiectului, vor deveni oraprigiatea Beneficiarului,




7. GRAFICUL GANTT/DE PLANIFICARE A CONTRACTULUI

Nr.

Produs/servicia

Estimare

Realizare!prestare

serviciu

Observaii

Raport de progres lunar

Lunar. pe toaid

perieada contrgetulug

-vor fi Inzintate ™ primole 7 =ile ale lwu urmitoare s
(vor cuprinde activitmtee Antreprenorului §i descrierea
sadecvatd & progresuiui @ lucrarilor de construclic,
incluzénd dificulitile previzibile @ clile potrivine de
}rezolvare & accsiora.

Raport de finalizare a lucrarilor

La finalizarca

fucrdriior

fnaintea receptici B terminarea Juerfirilar, Acesta v

include dezcnele conforme cu pxgcufie ale Proiectulus,
1

Raportul ¥8& mai  prezapta & ecvitigile ds
fnuefinerefreparalii becesar & i ggjpurare de ciire
Beneficiar I perioada de garangie 3 fucrdrilor co un
program de desfigurare & acestora. In cadrul mcestmi
raport vor B rezumate tomic porivitgite dorulate
sadru? activisagii de supervizare -

Ragpoarte intermediare anuale in periosd
de gerantie a locrarilor

finual

i’m pericada 98 parangic / notificere @ drfectelor, care
s¢ vor Intocmi sneal g VOT prezenta modul de
‘compartare 8 Jucratiler In parigada de garantie precum
§i defeciiunile apirute gi modul M cars g8 efectual
‘remedieren acestora,

Raport Final dupa éxpirarea pericadei de
garnatic.

Dupé finslizarea
perioadei €€

garanjie

:Participares  Frestatorului kB recepiin fnalk a
‘lucedrilor este pbligatoric De gsemenen, B convoctres
;aumitﬂii contractante.  Prestatorul  va  prebni
lobligatoriu 8 fie prezent In cmzul b cate apar
‘probleme legaie de iucrfivile execuiats, slSturi de
|Preicctant ¢ Antreprenor,

Dupl perioada @€ garangic 5 pdnd kB momentul
emiterii Certificatului de Reccpiie Finala, oferind o
prezontare asupra Serviciilor exetutate prin contracy g
& lucririlor exccutste. De ssemsnea, BCesta va
prezenta modul de comportare & luerktilor 0 perieada
de garantie procum ¢ defectiunile apdrute §i modul in
care s-1 efectuat remedierce acesiora. Vor i formulate
recomandari cu privire i urmarires speciati 2 anumitor
lucritr s8u pgrri de¢ lucrdni In perioada post ” garantic.




Rezultatele asteptate

Serviciile de dirigentie vor asigura urmatoarele rezultate:

Rezultate

Indicatorul de pstformanta
asociat

I,

Monitorizares g supervizarea serviciilor de
proiectare §i executie B luerdrilor de constructii
conform legisiafici romsne in vigoare (inclusiv
Legea PF- 10/1995 privind <alitatea In congyryctii,
Ordinul 18C nr. 1496/2011 pentru aprobares
procedurii dc awtorizare a dirigintilor de gantier)
privind implementarea proiectului 0 gonditii
optime prin solutii ia diferite probleme de
conformitate in raport €U ¢ondiiile Contractulyi

Capabilitatea Strategiei/
strategiilor  cart  vor
abordate privind respectarca
conditiilor Contractulyi de
finantare N, 3928/06.03.2019
| Legea AL [0/1995  privind
calitalea in constructii,
Ordinul nr. 1496/2011 pentru
aprobarea  procedurii  de
autorizarc & dirigintilor de
| gantier

de fipan{are.

| Documente conforme avizate

/aprobate prin receptionarc
de autoritatea contactants

2. | Raportarea €Onform specificatiilor 4if prezenty]
caiet de sarcini, Rapoartele Tniocmite de
supervizor Ssunt verificate =i aprobate  prin
receplionare

3. | Contractul de Execygic lucritl este implementar l2
termenele 4 valorile congractate, o4 respectares
cerintelor de calitate cerute In proicet

| Contractul de Execupic lucriri
dus la bun sfargit

4, | Condigiile din contraciul de finantare Sumt

| Indeplinirea rezultatelor
indeplinite

asteptate 3l proiectulvi
Modernizare DI 693 pentru
interconectare la Al (AR) i
pod pgste Murcs la Pecica Jud
Arad  (1=57 km, din care

necesar de modernizare coa,
30 kmyn, cod MySMIS 122554

ATRIBUTHILE §1 RESPONSABILITATILE AUTORITATH CONTRACTANTE

Autoritates Contractantd va asigura Eccesul Prestatorului la documentete suport necesarc ducerii Ia

indeplinire ® contractului, respectiv i indeplinires atributiilor generale §i specifice ale g va acjiona i
vederes evitirii intdrzierilor in plata facturitor aferent activitdiii prestate in cadrul contractolui.

Atributii
T Pute 1 digporitia prestatorglui  toate informaliilc §i documentafiile tchnico-sconomice neccsare

(DALVSFystudii tehnice/expertizefpraiect tehnict autorizajie d¢ coustruire pentry indeplinires atribugiilor
contractului

-Plenifich, coordoneazsi, monitorizeara ¢ cvalueazi activitzten desfagurats de Prestator;

~Coreleazh aetiunile @¢ planificare intogratd 2 proieciului §i evalutaza implicatiile bugetarc g, pe 8ceastd
bazd, decide pporunitatea schimbarilor gisgay modifichrilor impuse 4¢ problemele aparute 10 implementarea
projectului.

~Geztioneazs yi evalucazd veniturile g chelticlite projecmylyi, serviciile achizitionate in cadrui proiectutui, o

vederea gyipurkrii eficiengei proiectului, respectdrii princiviului cost-eficientd §i reglementarilor/clauzelor din
contractul d¢¢ finangare;

-Verifick toate documentele (jiyrabilele) ¢laborate de prestator In c2drul contractului;

Responsabilithti

-Autoritatea Contractanii va furniza Prestaloruivi

buna derulare gi implementare 2 contractulyi.

-Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Preststoruiui toate informatiile necesarc desfasurarii in bune conditii ¢
activitatilor contractului,

-Autoritatea Contractanta are obligatia de a plati contravaloarea facturilor emise de Prestator peniry serviciile prestat
conform clauzelor contractuale si anexclor la contract.

-Achizitorn! are oblipatia sa receptioneze serviciile prestate in tormenui convenit in contract in baza rapoartelor de
activitate intocmite de catre Prestator si receptionale prin Procvesul-verbal de receptie a serviciilor prestete. Rapoartul

capgcitatea manageriala gi de expertiza Necesari pentry



de activitate al Prestatorului trebuie sa cuprinda toate activitatile prestate in corclare cu activitatea de verificare a
Antreprenorului din Cantractul de proiectarc si executie.

Riscurile aferente implementarii contractuiui

Ne. | Denmmive rise Masari de gestiseare Alecare
ore. anreini

1. Comunicare  neadecvat:i  sau | La demararea proicctului va avea loc o reuniune de Prestator

ineficients  jntre  Prestator g lucru fntre gchipa Prestatorului ¢l cca B beneficiarnlyi Achjzilar
Auteritates Contractants unde se va stabili clar:
Principiilc de comunicare reciproca
, | Detalii privind colaborares, alte detalii {ogistice 3i
organizugionale Prestatorul do servicli va participa is
toate gedingele de lucry ori de cate ori este convocat
de AC, ==
2. Predarea documentaici tehnice de Conform prevederilos contractuaie dirigintele de Pregtator
clire  Antrepremor  {proicctant) gantier are sarcine de & verific ¢ de 2 aproba diferitc Achizitor
proiect tehnic, detalil de execulie, | documente emise dec chtre projectantul lucearii. Antrepreno!
diferite planuri etc.) ©u Intdrziere si Achizitorul. Consiliul Jydegean Timig 5e va preccupa Tn Proiectant
€ deficiente | permanenetd ©& tofi factorii implicai sk-gi respecte
termenele g gbligagiile contractuale. Se vor organiza
Intdlnini periodice o gogi factorii implicati in vederca
preintdmpinirii CESLOT probiems. =

3. Nerespeotare tormene Prevedere clawcs contractuale~ penalititi, rezilicre, Prs:s.tator
contractuale, prevederi refuz ryeeptie. Verificare riguroasd documente pyge la SR Ror
comtractuale privind calitatea dispozitia.

serviciilor Alle documente cmise de autoritiiile competonts 2
privik 18 finengerea/implementarea  proicctelor
finaniale prin POR.
4- 'mmiﬁﬁ‘mexecuﬁa lucraritor, Acest rise « fost previzut, iar piestatorul de servicii Prestator
<care vor conduce [ prelungirea €51¢ ghligat S4 presteze serviciile papy Ja finalizares Achizitor
contractului de sypervizare lucrdrilor. DmcE vor exista intdrzieri in luersrile de Antreprenor
{dirigentie d¢ gantier) exceutie.  Supervizorul va  solicila  Antreprenorului
| masuri g geafiee de realizare & acestors In termenul
¢ stipulat 4in graficui S¢ executic Al Jucarilor, #2tfel Incdt
s& nu fic afectatd finantarea ewropcand. Supervizorul
nu v fi platit pe perioads In care nu se executd lucelri
g pe pericuds de sistare 8 luorlirilor, considerdndu-se
servieit noasestatc gi MU va afecta valoarea fotald a

| contractuiui de pregigri servicil. Plggilc cdtre dirigintele
de gantier vor fi realizate conform etapelor de 1z
punciul 13 215t din prezentul caiet de sarcini.

5, Netransmiterea de citre Intocmirez i Lransmiterea acestor Prestator
prestatorui de servicii a rapoarte £ste 0 aclivitate ghligatorie. Achizitor

rapeariclor Intermediare
enuale In perjoada de
garantic & lucriirilor

in cazul tn care Prestatorul nu va
realizs acesie ghlipayii contractuale,
8¢ ¥& reline caraniia d¢ buna execulic,




S5.C SEAL CONTROL & CONSULT S.R.L.
Anad, strada Tremulul, nr. 1

IV. Infrastructura Prestatorului necesars pentru desfisurarea activithfilor Contractului

Din punct de vedere al resurselor tehnice, societatea noastra detine echipamente si programme de
caloul pentru urmarirea realizari serviciilor de dirigentie de gantier astfel:
a}.Echipamente:

Sistem de calcul — 1 bue.
Sistem multifunctional de imprimare, scanare si copier — 1 buc.
Echipamente pentru efectuarea masuratorilor in teren.
Autovehice] pentru deplasari pe teren — 1 bue.
b).Programe de calcuyl:
Office Libre - 1 buc.
Doclib — 1 buc.
DWG VIEWER — 1 buc.

¢). Dotari, vehicule, telefoane, spatiu birouri, comunicatii:

Pe intreaga durata a contractului, SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRY, va fi responsabil de
toate aranjamentele necesare in vederea asigurdrii unei bune desfiiguriri a actvitdtii si a indeplinirii
taturor cbligatiilor contractual, dupa cum urmeazi:

Asigurarea transportului pentru personal.

Asigurarea cheltuielilor legate de inchirierea si intretinerea birourilor , mobilier, dotare.

Acoperirea tuturor cheltuielilor legate de emiterea, printarea si multiplicaree tuturor documentelor,
rapoarteior, etc.

Orice alte costuri legate de necesititiile desfaurari activitatii de urmarire si supraveghere prin dirigintele
de santier a lucrarilor.

¥. Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Autoritatea Contractanti §i Prestator (inclusly in
domeniile mediulni, social gi al relatiilor de munc#)

Pe perioada derulitii Contractului, SC SEAL CONTROL & CONSULTING SR este responsabil pentru
realizarea activititilor in conformitate cu documentatia tehnics si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national i la nivelul Uniunii Europene.
Hotararea 343/2017
Hotararea 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si speifice pentru anumite veategorii de contracte
de achizitic aferente obiectivelor de investitii finantete din fondurile publice,

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

Legea 10./1995 privind calitatea in constructii;

Ordin nr,1496/13.052011 pentru aprobarea Popcedurii de autorizare a dirigintilor de santier;

Legea nr. 319/2006 - Legen sindtatii si securithtii in munci

Standardele nationale si reglementarile tehnice in domeniul.

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru a} documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fondurile publice, normativelor, stas-urilor si
standardelor in vigoare {a data elaborarii.

Codul Muncii.
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8.C. SEAL CONTROL & CONSULT S.R.L.

Arad, strada Tremuli, nr.}
HG nr. 1425/2006 — metodologia de aplicare a legii sAnth{ii gi securitiifii in munci.
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate §i siiniitate In muncA pentru locul de munca.
HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate i séniitate Tn muncd pentru utilizerea
echipamentelor de protectie (EP).
HG ar. 10482006 privind cerinjele minime de securitate si sénAtate n munci pentru utilizarea
echipamentelor individuale de protectie (EiP).
HG nr. 300/2006 - privind cerinfele minime de securitate si sinftate pe santierele temporare §i mobile.
HG nr. 971/2006 privind cerinele minime de securitate si sinitate pentru semnalizarea de securitate
si/sau sinitate la locul de munci,
Codul rutier,

VL Decontares serviciilor prestate
VL1. Facturi intermedjare pentyu serviciile prestate

Etapa coroborata cu etapa | Prestarea  serviciilor  de | Plata servieiilor prestate se |
de execntie a lncrarilor santier pe periomda de|va  efectua im baza
executic  si  receptie  a | Rapoartelor de activitate si
lucarilor Conform Ordinului | receptionarii  serviciilor
de incepere a Contractului de | prestate.

executie  incheiat  intrs

Autotitatea contractanta si

Anireprenor ,

Pentru serviciile prestate Prestatorul va lua in considerare ca valoarea facturata se va calcula sub forma de
procent din valoarea contractului, procent care va fi stabili prin aplicarea unui procent din vafoarea lucrarilor
de constructii si instalatii real executate din totalu valoric al contractului de cafre Antreprenorul, conform
situatiilor de plata verificate, acceptate si semnate de catre Prestator, corespunazatoare perioadei care se
solicita la decontare.
Valoarea facturilor va fi proportionala cu stadiul de realizare al contractului de executie, exprimat
procentual, calculat ia valoarea lucarilor executate din totalul valoric al lucarilor astfel:

Valoarae facturi n=(a,-a,)%*  Valoare contract servicii
En- sradiul reel exeoutnt al lucenrilor ke mornenty) aproban sinutiel de lucari
am. stadiul executat al lucrarilor la momentul sprobarii situatiei de lucrari m, mornent in care B fost emisa
factura precedenta.
Auioritatea Contractanta va efectua plata in termen de cet mult 30 yile de la data depunerii facturii aferente
serviciilor prestate, a Procesului verbal de receptie czlitativa conform conditiilor cerute prin acest caiet de
sarcini si a rapoartelor corespunzatoare.

Supervizornl nu va fi platit pe perioada de garantie a lucrarilor sau pentru prezenta la receptia finala
a lucrarilor.

Factura finalid va cuprinde valoarca ramasa e decontat dupd plata facturilor intermediare pan3 la
valoares totald din contractul de servicii.

VL2. Garantia de buai execntie
Garantia de bund execufie in cuantum de 10% din valoarea contractului de servicii de supraveghere

va fi eliberats dupé receptia finald a obiectivului de investitie,
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S SEAL CONTROL & CONSULT S.R.L.
Arad, sirade Trenulul, nr. 1
VI Durata contractului
VIL1 Dats de incepere

Durata de valabilitate a contractlui de prestari servicii va fi de la data intrarii in vigoare a acordului
contractului si este valabil pana la data de emitere a certificatului de receptic finala si de predare a cartii
aferente a constructiilor finala.

Perioada de prestare a serviciilor de supervizere a contractului este 87 luni.
Pericada de prestare va incepe odata cu emiterea Ordinului de incepere a serviciilor de supravizare a
contractului de executie a lucrarilor de constructie coroborat cu etapa de realizare ale contractului de
executic a lucrarilor de constructie semnate intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor.

Etapele contractului de supravizare Purata estimata (luni)
Perioada de executie a lucrarilor(24 luni)y+ 26
receptia lucrarilor(2 buni)
Perioada de garantie a lucrarilor(pana ls 60
receptia finala a lucrarilor) i
Pericada de emitere & certificatului de 1
receptie finala si de predare a cartii tehnice
aferente constructiilor
Perioada totala de valabilitate a contractului ] 27 |

Supervizorul isi va adapta programul, in funciie de stadiul lucrarilor, si in cosetinta in functie de tipul
de servicii prestate.Aceasta cerinta de adaptare a programului de lucru a perersoanei/echipel de
supraveghere a lucrarilor in functie de evelutia contractului de servicii de lucrari de constructie nu va avea
nici un impact asupra bugetului Contractului de supravizare, asupra perioadelor mai sus definite, st in
Boelasi timp asupra modalitatii de modificare a scopui contractului, & bugetului si a perioadei totale a
contractului.

Supetvizorul va avea responsabilitates de a superviza inclusiv, ia cazul in care situatia o impune, si
activitatea de revizuire a docuentatiei tehnico-economice in conformitate cu prevederite Instructiunilor
AMPOR in vederea evitarii corectiilor financiare sau declararii unor chelmieli neeligibile, conform
prevederilor contractului de finantare semnate intre Beneficiarut (Consiliul Judetean Timis) cu Autoritatea
de Management{Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice).

VIII PERSONALUL CHEIE
' Nr. Calitatea expertului Numele si prenume | Descrierea activitatilor
ort. relevante prestate in
' cadrul
} _ contractelor/proiectelor |
1. | Coordonator/Lider de | Faur Bogdan Diriginte de santier
echipii -Coordonator Ciprian domeniul 3.1
servicii de asistenta
tehnica de supraveghere a
lucrarilor - 1 persoani ;
- Inginer atestai Domeniul
3- Dyumuri , poduri
tunele , piste de aviatie , transport pe
cablu R
2. | Inginer atestat Domeniul Barastean Nicu Diriginte de santier
9 - Retele ; Subdomeniul ! Arsenie domeniul 9.1
9.1 retele electrice | ) |

14
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K€ SEAL CONTROL & CONSULT S.R.L.
Arad, strade Trenului, nr.2

IX GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR

Nr.de luni Pericada de Receptia Perioada de garantie a
de servicii executie a lucrarifor- | lucrarilor(pana la receptia
prestate | lucrarilor-24 luni 2 luni finala a lucrarilor)- 60 funi

Pericada de emitere
& certificatului de
receptic finala si de
predare a cartii
tehnice aferente
constructiilor — 1
lhuna

Diriginte de santier domeniul 3

Diriginte de santier domeniul 9.1

8.C. SEAL CONTROL & CONSULTING S.R.L.

Administrator
Fsur/%ggdéﬂ“ﬁiﬂrian

o ”-‘
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8.C. SEAL CONTROL & CONSULTS.RL.
Argd, stradn Trennket, nr.J

DECLARATIE
privied respectarea reglementarilor obligatorii din domeninl medinlnl, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatief de securitate si sanatate in mnnea

Subsemnstul(a) Faur Bogdan Ciprian, domiciliat i Arad, strada Trenului nr.1, posesor al CI
cu seria AR nr472142 eliberat de SPCLEP Arad, la data de 02.06.2010, CNP
1770619020027, reprezentant legal al 8.C. SEAL CONTROL & CONSULTING SR.L., in
calitate de ofertant unic la procedura de achizitie directd pentru atibuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect Servicii de supervizare - asistenti tehnici de
specialitate prin dirigintl de santier a contractului de executie a lucridrilor v
cadrul projectului ,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU
INTERCONECTARE LA A1 (AR) §1 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD
{L=57 km), din care necesar de modernizare cca., 30. Km” organizata de
autoritatea contractantd Judeful Timis, declar pe proptia raspundere, ca pe toata durata
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniu! mediului, social si al
relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta legislatia de securitate gi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personaiul angajat
in prestarea serviciitor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 <«Falsul in
Declaratii>> din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzaioare a adevarwlui,
Jacuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceosta isi
desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte Juridice, pentru sine sau peniru
altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta servesie la Droducerea
acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 Tumi la 2 ani sau cu amenda. "

Data intocmirii S.C. SEAL CONTROL & CONSULTING S.R.L.
26.11.2020
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Al il’ﬁg;ﬂ

Currfculum vitae Europass

Informatii personale
Pozitia propusi
Nume/Prenume

Adresa
Telefon

Fax

E-mail
Cetiitenia
Data nasterii

Sex
Experienta profesionald
generala

Perioada
Functia sau poastul ocupat
Principalele activitéiti si

responsabilitati

Nurmele §i adresa
angajatorulud

Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

Experients profesionali
generala

Perloada

Functla sau postut ocupat

Principalele activitati i
responsabilitail

Mumele 5 adresa
angajatoruful

Tipul activitatii sau sectorul
_ de activitate

Pericada

Functia sau postul ocupat

Principalele activitatd si
responsabilitati

Numele §i adresa
angajatorului

Tipul activititii sau sectorul
~ de activitate

Experienta profesicnalid
Perioada

Furctia sau postul ocupat

FAUR Bogdan

Arad, str. Treaulu, nr.1, cod postal 310223, Romania
Mobii: 0722-291.726

G357-413.007

-bfeurf???@ya!wo. com

Romand
19.06.1977
Masculin

Aprilie 2014 - prezent
Director General
Consultanta tehnich / Supervizare lucrdri de constructii

5.C. SEAL CONTROL & CONSULTING S.R.L., Arad, strada Trenului,
nr.1
Consultanta tehnicd/ Supervizare lucrirl de constructii

2010 - martie 2014
Sef Serviciul intretinere §i Reparatil C3i de Comunicatii Terestre
tn cadrut Primiriei Municipiului Arad

Planificarea, pregitirea, aprobarea, organizarea procedurilor de
achizitie, urmirirea executied, decontarea §i receptia lucririlor
publice de investitii, intretinere 5i reparatit promovate de
Municipiul Arad

Primdria Municipiulul Arad; B-dul Revolutiei nr.75, Telefon : 0257
~ 281850

Investitii publice

2006 - 2010
$ef Birout Transporturi, Tntretinere §i Reparatii Cii de
Comunicatii Terestre in cadrul Prim3riei Muricipiului Arad

Planificarea, pregitirea, aprobarea, arganizarea procedurilor de
achizitle, urmarirea executiel, decontarea si receptia tucrarilor
publice de investitii, intretinere si reparatii promavate de
Municiplut Arad

Priméria Municipiului Arad; B-dul Revolutiei nr.75, Telefon : 0257
- 281850

Investitii pubtice

2005 - 2006
Consilier Superiar - Serviciul investitil din cadrul Primériei




Principalele activitati si
responsabitititi

Numele §i adresa
angajatoralui

Tipul activititil sau sectorul
de activitate

Experignta profesionall
generald

Perioada
Functia sau postul ocupat

Principalele activititi si
respensabilitii

Numele §i adresa
angajatorului

Tipul activititii sau sectorul
de activitate

Experienta profesionald
generald

Pericada

Functia sau postul ocupat
Principatele activitai 5i
respansabilitaei

Numele §i adresa
angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul
: de activitate

Experienta profesionall
generald

Pericada

Functia sau postul ocupat
Principalele activititi si
responsabiiitati

Numele $1 adresa
angajatorului

Tipul activititil sau sectarul
de activitate

discatie § formate

Perioada

Calificarea / diploma obfinuti
Domenii principale studiate /
competente doblndite
Numele si tipd institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare

Educatie 5i formare

Municipiulud Arad

Organizarea procedurilor de achizitie, urmérirea executiei,
decantarea §i receptia lucririlor la obiectivele de Investitii
promovate de Municipiul Arad

Priméria Municipiului Arad; B-dul Revolutiei nr.75, Tetefon : 0257
- 281850

Investitii publice

2003-2005

Consilier Principal, Serviciu Investitii din cadrul Serviciului Public
- Administragia Patrimoniului Locat

Organizarea procedurilor de achizifle, urmdrirea executiei,
decantarea §i receptia lucriirilor la oblectivele de investitii
promovate de Municipiul Arad

Serviciului Public - Administratia Patrimoniulul Local; B-dul
Revolutiei nr.73, Telefon ; 0257 - 281850

Investith publice

2001-2003
Inspector de Specialitate - Sesviciul Investitii

Organizarea procedurilor de achizitie, urmirirea executiei,
decontarea si receptia lucrérilor la obiectivete de investitii
promovate de Municipiul Arad

Serviciului Public - Administratia Patrimoniului Locat; B-dul
Revolutiei nr.75, Telefon : 0257 - 281850 (perfoada 06.2001-
2003)

Priméiria Municiplului Arad; B-dut Revolutiei ar.75, Telefon : 0257
- 281850 {perioada 03.2001 - 06.2001) '

Investitii publice

2000 - 2001
Consilier Debutant - Serviciul Investitit

Urmirirea executiei, decontarea 1 receptia lucriritor ta
obiectivele de investitli promovate de Municipiut Arad

Prim&ria Municipiului Arad; B-dul Revolutiei nr.75, Telefon ; 0257
- 281850

lnvestitli pubtice

2013
Manager Proiect/Certificat de absolvire serfa H, nr.00010929

Managementul proiectelar finantate din fondurl uropene

Gruput de Consultanta pentru Dezvoltare DCG




Data
Calificarea / diploma obginuté
Domenii autcrizate

Numele institutiei emitente
Educatie 3i formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuti
Dormenii principate studiate /
competente dobéndite
Numele si tipul institutiel de
fnvatamant / fusnizorului de
formare

Educatie si formare

Perfoada

Catificarea / diploma obtinuta

Domenif principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare

Educatie 5i formare

- Peripada

Calificarea / diploma obtinutd

Domenti principale studiate /
competente dobéndite
Numele $i tipid institutiei de
invatdmant / fumnizorului de
formare

Educatie gt formare
Perioada

Calificarea / diploma obtinuts
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele 3f tipul institutiei de
inviitEimant / furnizorului de
formare

Aptitudini 5l competente
Limba matemns

Limbi strdine cunoscute
Autoevaluare

Nivel european

Limba engleza
Competente i abilitit] sociale

Competenfe §i aptitudini
organizatorice

Mai 2010
Diriginte de santier, Autorizatia Serfa ISC DO1, nr. 0001629272010

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de’
interes national, cii ferate, metrou, tramvai; Lucrdri tehnico-
edilitare - de alimentar cu apa i de canalizare.

Guvernul Romaniei - Inspectoratul de Satat in Constructii

2010
Manager Proiect/Certificat de absolvire seria G, nir.00090086
Managementul proiectelor finantate din fonduri eurcpene

Centrul Regicnal de Formare Continud pentru Administratia
Publica Locald Timisoara

2008
Certificat de participare seria FROS CG, nr. 10194

Seminar de instruire : Conditii de contract FIDIC (Cartea Rogie $i
Cartea Galbend)

Asoclatia Roména a Inginerilor Consultanti

2004-2005
Diploma de master
Managementul si Finantarea in Administratia Public

Universitatea ,Aurel Viaicu” Arad
Fac\dtatea de Stiinte Eoonomice

1995 - 2000 Cursuri universitare de lungs duratid
Diploma de inginer

Constructii Caf Ferate, Drumuri si Poduri

Universitatea Politehnica™ Timisoara,
Facultatea de Constructii §i Arhitecturd, profilul Constructi,
specializarea Cal ferate, Drumuri 5i Podurd

Limba romind

Comprehensiune Yorbit Scris
Abilititl de Abilititi de Interactiune Exprimare
ascultare citire

B2 B2 B2 B2 81

Spirit de echipd : am experfenta muncii in echipd, din anul 2000,
ocupdnd diferite functii am participat atit impreund cu colegii
din serviciite din care am fiicut parte cit §i cu ce$ din alte servicii
la organizarea procedurilor de achizitie, finantarea, urmarirea
(dirigentie de santier) §i receptia lucririlor de investitii publice
Din anul 2006 pana in 2010, am organizat 5i condus In calitate de




Competente §i cunogtinte de
utilizare a calcutatorului
Permis de conducere

lnformatii suplimentare
Experienta profestonall

Denumirea proiectului

Activitatea desfasurata in
cadrul proiectuluf
Entitate contractantd

Locatie proiect

Durata proiectului
Valoarea contractului
Activitati principale
Obiectivele/Capacititile
projectuiui

Experienta profesionald
specifici

Denumirea proiectulul
Activitatea desfasurata in
cadrul praiectului
Entitate contractanti
Locatie proiect

Durata profectului
Valoarea contractutui
Activithti principale
Obiectivete/Capacititite
profectului

Experienta profesionald
specific
Denumirea proectului

Activitatea desfasurata in
cadrul projectulul
Entitate contractanta
Locatie proiect

Purata profectuld
Valoarea contractudi

Activitdti principale

Obiectivele/Capacititile
projectului

sef birou activitatea unui grup de la & persoane
Din anul 2010 pani in luna martie 2014 am organizat i condus in
calitate de sef serviciu activitatea unui grup de 10 persoane

Din aprilie 2614 si pana in prezent am administrat 57 condus
societatea S.C. Seal Control & Consulting S.R.L. in calitate de
Director General.

Office, Navigare Intemet, Power Point

Categoria B
Referintele pot fi furnizate la cerere

Reabilitare sistem rutier pe DJ691A Masloc - Rermetea Mica -
Charlottemburg, km 0+000 - 7+700" , contract nr.
4826/21.03.2017

Dirigentie de santier

Consiliul Judetean Timis
Romania, Judetul Timis

31.08.2017 - 28,09.2018
29.257.86 lei

Dirigentie de santier

Reabilitarea DJ 691A 7,7 km

Asfaltare DJ 609H Babsa - Ghizeta, contract nr. 6540/12.04.2017
Diriginte de santier

Consiliul Judetean Timis
Romania, Judetul Timis
02.06.2017 - 26,09.2017
19.174,91 tel ,
Dirigentie de santier

Asfaltare DJ 609H 4,85 km

Asfaltare DJS09 Valea Lunga Romana - Cliciova, km 7+800 -
12+730, contract nr. 45/12644706.07.2018

Diriginte de santier

Consitiul Judetean Timis

Romania, Judetul Timis

27.02.2019 - 22.08.2019

30.000 bei

Dirigentie de santier pentru lucririle executate in cadrul
proiectului

Asfaltare DJ609 4,53 km




Experianta profesionald
specifich
Denumirea profectului

Activitatea desfasurata in
cadrul profectuiul
Entitate contractanti
Durata projectulul
Valoarea contractulis
Activitdti principale
Obiectivele/Capacititile
projectulul

Experienta profesionald
specifich

Denumirea protectufui

Activitatea desfasurata in
cadrul prolectutui
Entitate contractantid
Locatie proiect

Durata prolectului
Valoarea contractului
Activititi principate
Objectivele/Capacititite
projectutul

Experienta profesionald
specific

Denumirea prolectului

Activitatea desfasurata in
cadrul proiectului
Entitate contractantd
Locatie proiect

Durata proiectulul
Valoarea contractului
Activitats principale
Oblectivele/Capacititile
profectului

Experienta profesionald
specificd

Denumirea prolectului

Activitatea desfasurata in
cadrul profectuiui
Entitate contractanti
Locatie profect

Durata proiectulut
Valoarea contractului
Activititi principale
Obiectivele/Capacit&tile
profectului

Experienta profesionals
Ciica

spectfics
Denumirea profectului

Activitatea desfasurata in
cadrul proiectutui

Asfaltare drum judetean DJ 5928 Sipet - Folea, km 34+030 -
38+170, L=4,14 km, contract nr. 43/12040/28.06.2018
Diriginte de santier

Consiliul Judetean Timis
Romanfa, Judetit Timis
2019 - septembrie 2020
29.923,74 lei

Dirigentle de santier

Asfaltare DJ 609H 4,14 km

Modernizare DJ 709J Km 60+425 - Km 63+328, Dorobanti -
Macea, contract nr. 102/21.06.2018
Diriginte de santier

Consiliul Judetean Arad
Romania, Judetul Arad
2018 - 22.08.2019
10.000 lei

Dirigentie de santier

Modernizare DJ 709 2,903 km

Modernizare DJ709.) Km 6+600-12+440, Nadlac - Peregu Mare,
contract nr. 103/21.06.2018
Diriginte de santier

Consillul Judetean Arad
Romanla, Judetid Arad
2018 - 14.02.2019
19.000 lei

Dirigentie de santier

Modernizare DJ7095 5,84 km

Modernizare DJ609 Km 38+800-43+700, Zabalt - Limita de judet
Timis, contract nr. 80/14.05.2019
Diriginte de santier

Consiliul Judetean Arad
Romania, Judetul Arad
2019 - mai 2020

25.000 lei

Dirigentie de santler

Modemizare DJ609 3,58 km

Modernizare DJ790 Km 7+766 - 13+470, Sofronea - Zimand Cuz,
contract nr. 125/12.67.2019
Diriginte de santier




Entitate contractanti
Locatie profect

Durata profectutui
Valoarea contractului
Activitdti principale
Qblectivele/Capacitisile
proiectului

Experienta profesionald
ecificd
Denumirea prolectutut

Activitatea desfasurata in
cadrut profectuli
Entitate contractanté

Locatie profect
Durata projectului
Valoarea proiectului
Activitdti principale

Oblectivele/Capacititile
protectidui

Experienta profesional¥
‘specifich

Denumirea profectului
Activitatea desfasurata in
cadryl profectului
Entitate contractantd
Locatie profect

Durata proiectulul
Valoarea projectului
Activitéti principale

Obiectivele/Capacititile
profectulut

Consiliul Judetean Arad
Romania, Judetwl Arad
2019 - prezent

49.000 lei

Dirigentie de santier

Modernizare DJ79) 5,7 km

Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente severe ale serviciitor de
canatizare din municipiul Arad- inclusiv modemizarea sistemnului
rutier aferent - cartierele Gai, Bujac, Sanicolu Mic, prolect
desfasrat sub conditiile FIDIC Rosu

Manager de proiect

Municipiul Arad

Romania, Municipiul Arad
mai 2012 - septembrie 2013
293.154.160,58 lei

Managementut proiectulud in pericada de implementare,
coordonare activitati de servicii de dirigentie/ consultanta si
executie lucyari

- canalizare menajera 94.454 m
- canalizare piuvial 81.225 m
- SPAU menajerd 6 buc
- bazine retentie 6 buc
- SP ape pluviale 1 buc

Reabilitare pasaj rutier Micilaca

Manager Prolect

Municiphd Arad

Romanta, Municipiul Arad

2010 - 2013

14.879.322,28 loi

Managementul proiectului in perioada de accesare si de
implementare
Reabilitarea pasajului rutier Micilaca

Ing. Bogdan Faur

3y




DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Titlu contrctului: ,Servicii de supervizare - asistents tehnici de specialitate prin diriginti de santier a
contractului de executie a lucrSrilor in cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN OJ 693
PENTRL) INTERCONECTARE LA A1 {AR} 51 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, din
care recesar de modernizare cca. 30 km™.

Subsemaatul Faur Bogdan Ciprian, declar o sunt de acord si particip exclusiv ot ofertantul in
procedura de atribuire a contractului mai sus menpionat. De asemenes, declar cif sunt capabil §i
dispus s4 lucrez pentru petioada tengionati, pentru pozijia pentru cate am fost inclus, in cazul in
care oferta este stabilieX cigtipitoare, si anume:

Dels . . Pinila
Ordinul de incepere a hicrariloc Receptia finala
de ,,MODERNIZARE DRUM »MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693
JUDETEAN D!} 693 PENTRU PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) Sl
INTERCONECTARE LA A% (AR) §1 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL
POD PESTE MURES LA PECICA ARAD (L=57 KM, din care necesar de
JUDETUL ARAD {L=57 KM, din care modemizare cca. 30 k™
necesar de modemizare cca. 30
km™

De asemnenes, in cazul in care aceastd ofertd este stabilith cigtigitoare, sunt congtient de faptul i,
dacd nu voi fi disponibil Ja data de incepere a serviciilor mele din alte cauze decit fora majord
sau motive de sinitate dovedite cu certificat medical, pot £ exclus de la alte procedus de atribuire
iar contractul incheiat poate fi declarat nul.

Nume Faur Bogdan Ciprian

Semniitara B\ -

Data 23.11.202D
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ROMANIA

JUDETUL TIMI§
CONSILIUL JUDXTEAN

e ]
::-“mz'&mu ....... {0..02. 20

CERTIFICAT PRIVIND EXPERIENTA PRESTATORULUI
- RECOMANDARE -

Tn cadrul oblectivului de Investitie “Asfaltare DI §03H Babga — Ghizela™,
Contract de servicil nr, 6540/12.04.2017, nchelat ntre beneficiar JUDETUL TIMIS, prin Conslliul

Judetean Tirmis — Directia Tehnics §i prestatorul S.C. SEAL CONTROLACONSULTING S.R.L. numir de
ordine tn Reglstru Comertului: J02/1195/2011, CUI: RO 29217388,

Di. Ing, FAUR Bogdan, identificat prin C.1. seria AR nr.934912, a avut calitatea de diriginte de
Descriere Beneficiar Stadlui fizic
realizat
= Supervizarea lucririlor executate tn JUDETUL TIMIS, prin Consiliul

cadrul priectulul priving reallzarea obiectivului de | Y"d¢tean Timiy - Directia Tehnied, cu
Investitie publici ” Asfaltare DI S00H Babsa— | oo g T | isours, Bd. Revolused din 1985
Ghizela”™;

- Verlficarea calitativd 5i cantitativl a
iucrdrilor fnaintate spre decontare;

= Reprezentarea beneficlaryiui Th raport cu
executantul lurrfirilor, proiectant si ISC Timis.

Apreciem calificativul prest3rii sevicilior - din punct de vedere al calit3@li - flind: FOARTE BUN
Pe parcursul derullirii contractelor nu au fost Inregistrate:
= Neconformititi In indeplinirea contractului
Alte precizéiri:
- DL Ing. FAUR Bogdan este o persoand competentd 5l organizats, indeplinindu-si
corespunzitor atributlile ce I-au revenit in prestarea servicillor de dirigentle de santier.
Prezentul document are caracter de tecomandare si este eliberat pe baza datelor Inregistrate in

BENEFICIAR
Consiliul ludetean Timis — Directia Tehnics
DINTE DIRECTOR EXECUTIV D.T.
Florin IGNATON)
SEF SERVICIU ADMINISTRARE $1 CONTROL DRUMURI
Tudor Vilus

[

PALATUL ADMINISTRATIV, Bdv. Revolutiei din 1989 nr. 17, Timigoara, RO 300034;
Tel: 0256 406300, 0256 405460, 0256 406500; Fax: 0256 406306;
Adrest de e-mail: cjt@ejtimis.ro; Adress website: www.cjthmis.ro

)



: ROMANIA
JUDETUL TIMIS
? CONSILIUL JUDETEAN
B = e
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CERTIFICAT PRIVIND EXPERIENTA PRESTATORULUI
- RECOMANDARE —

Tn cadrul obiectivulul de investitie “Reabilitare sistem rutier pe DJ 691A Masloc — Remetea
Mic¥ - Charlottenburg, km 05000 — 7+700, L= 7,7 km®™,

Contract de servicil nr. 4826/21.03.2017, incheiat Intre beneficlar JUDETUL TIMIS, prin
Consiliul Judetean Timis ~ Directla Tehnicl 5i prestatorul $.C. SEAL CONTROL&CONSULYING S.R.L.
numar de ordine in Registru Comerfului: J02/1195/2011, CUI: RO 29217386,

Bl. ing. FAUR Bogdan, identificat prin C.1, serla AR nr.934912, a avut calitatea de dirlginte de
santier:
Descriera Beneficiar Stadiuf fizle
reallzat
- Supervizarea lucririlor executate In JUDETUL TIMIS, pris Consiliu]

cadrul priectului privind realizarea obiectivului de | S29%fean Timis - Direeia Teknick, cu
Investitie publici “Reabilitare sistam rutler pe m";' o Tirmipoess, B. Revoicgiel dia 1589
Dl 691A Masloc— Remetea Mic - 100%
Charlottenburg, km 0+000 ~ 74700, L= 7,7 km®;

- Verificarea calitativs si cantitativi a
fucrériior Inaintate spre decontare;

- Reprezemarea beneficlarului tn raport cu
executantul lucrdrilor, preiectant si ISC Timis. _
Apreciem calificativul prestaril seviclilor - din punct de vedere al calitétil - fiind: FOARTE BUN
Pe parcursul deruldrii contractelor nu au fost Tnregistrate:

- Neconformitiiti n indeplinirea contractulut
Alte preciziri:
= DL Ing. FAUR Bogdan este o persoani competentd 5l organlzatd, indeplinindu-si
corespunzitor atributille ce i-au revenit in prestarea servicillor de dirigentle de santier.

Prezentul document are caracter de tecomandare i este eliberat pe baza datelor inregistrote In
cadrul uniedtil ngastre,

BENEFICIAR
Consitiul Judetean Timis - Directia Tehnicd
vi rE, DIRECTOR EXECUTIV D.T,,
Nich Florin IGNYATONI
CONSILIER SUPERIOR, ‘f*ﬁ
Ofella SECULA

| o~
| =
R

PALATUL ADMINISTRATIV, Bdv, Revolutis din 1989 nr. 17, Timigoars, RO 300034:
Tel: 0256 406300, 9256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306
Adrest do evmail: civ@eitimis.ro; Adrest webaite: www,cjthmis.ro



; ROMANIA
: JUDETUL TIMIS
i CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA TEHNICA
N 2959 H-02-24020

CERTIFICAT CONSTATATOR
refenitor la Indeplinirea obiigatiior contractuale

1. Contractant:
S.C SEALCONTROL & CONSULTINGS.R.L., cu sediul pe str. Trenulu nr.Imunicipiul Arad, judetul
Arad, fax. 0357/431002, 0722/291726, inregistratii la registrul Comertuluf sub nr, J02/1195/2011, cod
flscal RO 29217386.
2. Calitatea in care a participat la Indeplinirea contractuliul:
B contractant unic
O contractant asociat
3. Procedura de achizitie:

- achizifie directd;

- anunt publicitar SEAP nr. ADV J017874/14.06.2018

- data deschiderii oferbtelor: 20,08.2018.
4, Numiirul, data 5l oblectul contractului:

- 1ir. 45/12644 din 06.07.2018,

- avand ca obilect asisten}3 tehnic3 de spedialitate prin diriginti de santier pentru obfectivul de
Investitie , Asfaltare DI609 Valea Lunga Romana — Cliclova, km 7+800 — 12+ 730
5. Beneficlarul lucriivil: Consifus Zudapean Timis — Directia pentru Adiministrarea Drumuritor s/
Podurflor Judetene Timis, byv. Revolupel ol 1989, iw.17. (convorm Hot. .1 Timils nr. 191/2016,
Direcia pentru Administrares Drumurnior § Podurfor Judetene Timis s-a desfiingal, find prefuat¥ in
structura Consifiuul Judefean Timis s reorganizats ca Directia Genaral¥ Tehnicd)
6. Valoarea servidilor: 30.000 fei (e KCTUSIY ¥ VA L, respecin i

25,200 lel (inclusiv TVA),

7. Perioada de derulare a contractulul: 27,02.2019 — 22.08.2019

8. Locul executiei lucrarilor: judetul Timis, dvamd fudepean DISOS
9. Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucriitiior: nr.2/28.08.2019
io. Contractul a fost indeplinit in mod corespunziitor:

Da

o Nu

11. Prejudicii care au fost sau care ar fl putut fi aduse autorithtii contractante pe perioada
deruldril contractului (dac¥ este posit cuantificarea valorict 3 acestora): NU ESTE CAZUL
12. Apreclem callfigativul lucrarilor, din punct de vedere al calitatil ca filnd: FOARTE BUN

VI EDINTE, ' DIRECTOR EXECUTIV D.T.

$EF SERVICIU ADMINISTRARE SI CONTROL DRUMURI
Tudor VILUS

/ t



' ROMANIA
I . JUDETUL TIMIS
_ CONSILIUL SUDETEAN
“ “
DIRECTIA TEHNI
" ,ngﬂfg'fj‘}ﬂ vy Lade

CERTIFICAT PRIVIND EXPERIENTA PRESTATORULUI
- RECOMANDARE ~

Tn cadrul obiectivului de investifie “Asfaltare drum judefean DJ592B, Sipst - Folsa, Km 34+030 -
384170 L. = 4,14 km", .

Contract de servicii nr. 43/1204028.08.201 8. Incheiat Intre beneficiar JUDETUL TIMIS, prin Consiliul
Judafean Timig - Directia Tehnics §i prestatoryl $.C. SEAL CONTROLACONSULTING S.R.L. numéar de
ordine In Registru Comerjului: J02/1185/201 1, CUI: RO 29217388,

M,_E&R_m identificat prin C.I. seria AR nr. 934912, @ avitt calitatea de dirlginte ¢e
gantier:
Descriere Beneficiar | Stadiul fizic |
realizat

priectulii privind reslizares obiectivulul  de Judetean Timlg ~ Direcjia Tehnlcs, cu
investitie public "Asfaare drum Judetean | sediul In Timigoara, Bd. Revoluiel din |
DJ5S2B, Sipet - Folea, Kt 342030 — 38¢170 | 1859 nr.17 ’
L=4,14 km", 100%

- Verificarea calitativd  gi  cantitatva g
iucrarilor Ingintate spre decontare; ‘

- Supervizarea lucririior executate In cadrl JUDETUL TIMIS, prin  Consingl l
|

- Reprazentarea beneficiarulyi In raport eu
executantul iucréirilor, prolectant $l ISC Timig.

Apreciem calificativul prastin] sevigiilor - din punct de vadere al calit#ti - find: FOARTE BUN
Pe parcursul deruldri contractslor nu ay fost inregistrate:

- Neconformitifl In Indeplinirea contractylui

Alte precizari:

Dl Ing. FAUR Bogdan este o persoand competents i organizata, Indeplinindu-gi corespunzator
atributiie ce l-au revenit In prestarea servicilor de dirigentie de gantier.

Prezentul document are caracter de MCOMBNIAre i esto aliberat pe baza daleior Inregisirate In cadruf

unitétii ncastra.
DIRECTOR,
Flotin IGNATONI
!'Jr A

VAl
CONSILIER AS@T.

Ancuja STAN

e

Ve T EFFNIY 4 wmm evusHmaar . oo o



ROMANIA
V‘ CONSILIUL JUDETEAN ARAD
‘ 310003 - Arad, strada Comellu Coposy, nr. 32

kv‘ Tel. 0040-357-731100 u
httpiwww.glarad.ro

R

@09001  Fax. 0040-357-731280
ucodiae consfiigclarad, o

Direcyia Tehrica investi

Serviciul Administrare Drumurd gl Pocuri
nebh YA . 11, 2020

RECOMANDARE

Tn tegatursi cu participersa socletdtii 5.C. SEAL CONTROL 2CONSULTING S.R.L. la praceduriie
de achizitif, ca urmare a colaboraril gl derularii urmatoarsior contracts, suntem th masura a face cunoscute
urmatoarele:

Numita societate a derulat cu Judetu! Arad urmatoarele contracts:

Beneficiar sl datela de idsntificare:

Judetul Arad, ibcalltatea Arad, strada Cornaliu
Coposu nr.28, judetul Arad, Romania;

 Denumire contract, nr. contract.:

Servicil de supraveghere a lucriirilor pentru *
Modamizare DJ 708 Km 60+426 - Km 83+328,
Dora ~ Macea” 102/21.08.2018

Calitatea in care a participat; Ofartant unic - SC SEAL CONTROL
SCONSULTING SRL
| Diriginte de santier Faur Bogdan Ciprian
Data Inceperfi contractuhs: 21.08.2018
Data finalizaril contractulul: 22.08.2018

Beneficiar gl datale de Identificare:

Judetul Arad, localilatea Arad, strada Comeliu
Coposu nr.28, judetul Arad, Romania:

Denumire contract, rw. contract,:

Sewvicii de supraveghere a lucririior
pentru "Modernizare DJ7084 Km 8+800-12+440,
Nédlac - Peregu Mare”, contract 103/21.08.2018

Calitatea in cara a participat: Ofertant unic - SC SEAL CONTROL
. SCONSULTING SRL
Diriginte de santier Faur
Data inceperil contractulul: .08.2018
Data finslizarl contractul: 14.02.2018
Benaficiar sl datele de identificare: Judetul Arad, localliatea Arad, strada Corneliu

Coposu nr.28, judetul Arad, Romania;

Denumire contract, nr. contract.:

Servicil de supraveghene a lucsZriior pentru ™
Modemizare DJ 608 Km 38+800 — Km 43+700,




|
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ARAD

"‘ 310003 - Arad, strada Comellu Coposu, nr. 22
A R

Tel. 0040-357-731100 iso9001  Fax. 0040-357-7312680
http:twww.clarad.ro iciman  consiiyiolared.ro
Limita de Judet Timis — Zabalt’, coniract
80/14.05.2019
Calitatea in care a participat: Ofertant unic - SC SEAL CONTROL
S&CONSULTING SRL
i santiar Faur Bogdan Clprian
Data Inceperil contractulul: 14.05.2018
Data finalizar contrachulul: 28.05.2020
[ Bensticiar sl datele de identificare; Judetul Arad, locailtatea Arad, strada Comelu
Coposu nr.28, judetul Arad, Romania;
Denumire contract, nr, contract.: Seyvicii de supraveghere a lucriiriior

pentru "Modemizare DJ 790 Km 7+768 — Km
13+470, Sofronea — Zimand Cuz”, contract

125/12.07.2019
Calitatea in care a participat: Ofertant unic - SC SEAL CONTROL
, S&CONSULTI L
Diriginte ds santiar Faur Bogdan Ciprisn
Data inceperii contractuhs: 12.07.2019
Data finalizari contractului: Dacembrie 2020

Apreclem calificativul activitatior efectuate, din punct de vedere al calitatll, ¢a fiind:

FOARTE BUN
Prezantul document are caracter da recomandare si este sliberat pe baza datelor inreglstrats in
cadrul unitstii noastre, /;’_‘,‘"”}“‘-“-*
,‘y' oy ot r: »

Director executiv ad]., Sef serviciu

ing. Floriri Eneg ng. n Gurdu
4 ,-A-—‘ - ——




MUNICIPIUL ARAD I
310130 Arad - Roménia - Bd. Revolugiei, nr, 75 RjA SMTEXQ)
Tel. +40-257-28 1850 Fax.+40-257-2B4744  suswmsamnien
www, primariaarad.ro pmafiprimadaarad.ro

DIRECTIA TEHNICA

Nr. 25 254125,4_/!,202.&

RECOMANDARE

Tn legaturs cu participarea demnului Faur Bogdan Ciprian la implementarea urm3toarelor
proiecte:

Beneficiar si datele de identificare: Municiplul Arad, localitatea Arad, Bulevardul
Revolutiei nr.7S, judetul Arad, Romania;
Oenumire contract, nr. contract.: Reabilitare pasaj rutier Micilaca,
Calitatea in care a participat: Manager Proiect
Perioada ! 2010 - 2013
Beneficiar si datele de identificare: Municipiul Arad, localitatea Arad, Bulevardul
Revolutiel nr.75, judetul Arad, Romania;
Denumire cantract, nr. contract.: Reabilitarea 2onelor urbane cu deficiente severe ale

senviclifor de canalizare din municlpiul Arad -
inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent -
cartierele Gal, Bujac, Sanicolaul Mic, proiect
desfasurat sub condltiile FIDIC Rosu

Calitatea in care a participat: Manager Project

Perioada ¢ mai 2012 - septembrie 2013

Apreciem calificativul activititiior efectuate, din punct de vedere al calitiitii, ca fiind:

FOARTE BUN

Prezentul document are caracter de recomandare §i este eliberat pe baza datelor inregistrate
n cadrul unitétii noastre.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
fll.’l?l; BIBART ing. ELENA PORTARU
bt
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Se autorizeazit DI BARASTEAN Arsewie - Nicu

mascut in anul 1959, luna 12, Thia 24, CNP. 1591221029042
in localitatea Com, Vaga de Jos, judeput Hunedoara
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simpass

Curriculum vitae Europass

Expurienta profesional de
speciatitats relovantd
1. Duoomires/itisl proisciull

Funciia sau postul ceupat In cac

- proisciuiul
Bansficiandientitaies contractantd
Locajia prolectuluifarm

Perioxda prolachiul

Perioada de prestars In funciia sau postul
acupst in cadrul profsciiul

Valoarsa projechuu

Principalele activid

Ciblectival proiactult

2 Denumireatithl prolectulul

Funcdia saw postul ocupat In cadiut
proiecthuid

Beneficiurulentitaien contractanty
Localie proleciuluiftar

Peticada prolechalyl
Peﬂuaﬂidaprmammﬂamm
ocupat in cadvil profaciulul

Veloarsa prolectului

Principalale sctivitili

Obiactivale proisctulus

3. Denumireaiitil profactuiul
Funcfia sau postd coupat in cadry)

fvolactull
Bensliclantenitales contraptaria
Pag 1< Caricuim vips

Dirigiede da saniadirspacior Juordii tle instalatii oloctrios §f relele elocirioe”
‘ , Argants Micu

21.12.195%
MmEsCyin

EXTINDEREA $| MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA 8|
APA UZATA IN ORASUL SANTANA » CURTIC! - CLS g PAULIG CLS
{contmct RDIC Rogu)
Ditiginte de sander Juordit q.wmmmqsmm'(mmmm
8.C. COMPANIA DEAPA ARAD S A,
Oreg Curtcl, Orap Santana, Lo, Pully Judef Arad / Romania
funis 2014 - pind In decembee 2013
il 2018~ pinié T decamivie 2016
el {contj
AV to stparvizare a lucriilor cars su constat in prestarea tulurr sarcinior og
rezidk din caltaten do dhriginte de garBar audorizat ISC
Stiie de Epurere Ape Uzate Cuurtict - Instalati eloctrigs 5i SCADA
Etafia do Epurare Apa Uzate Santana - Instalafi elscirice i SGADA
Staie do Epurars Ao Lizale Pl - Inetalafi alectica gi SCADA
REABILITARE  TRANSPORT URBAN IN MUNICIPIUL ARAD",
{ contract FIDIC Gafben)
~ Dirightte da gantier Juoritl de Instaiaff electrice gl SCADA® (eubdoermiol &y
MUNICIPRIL ARAD
ARAD { Jailat Arad / Rormiania
2007 - 2012
Apiile 2010 - Mai 2012

i {cond, AC)

VWMWGWMBWNWEMWMWR

fexidd din calitates de didginie de pandler auiorizat 1SC

I cagirul Pmmumwmmummmawdama
mmammxmwmc{mmmw,pmm{m
Mﬁkmuﬂmmamm.

PROIECT PHARE RO-0108-04-02 Lot Mr.2

~ “Eficienia energeticd In domenlul Tncalzivit urbane®

~ Menagsmert do Proiact
Whnisterul Econcmial st ComeHului Romania

)



Locajia proleciubilAars,

Paricada prolectulul

Pedosds do prestars Tn funclix sau postl
ooupar n eadnd protectull

Veloarea prolectulul

Principsiele acivitil

Obioctivele projectulyi

4. Denumirealtitiel profectidis)
Funciia sau postul oniset in cadrul
profaciuiul

Bonefliciand/enitatos coniractants
Locafa proleciuliitara

Padinada peloctiul

Fadgada de piestare n funciia sau posiul
octpat in cadnil poiaciulul
Valoanea proischiul

Principalale activitall

Obvacifvela prolaciuilui

Padoads prolectului

Perioada de prestare in funclia ssu postul
ocupal i cadnd protaciulul

Valowrea prolactuiul

Peincipalele ackvild

Ohiachvela protechuiul

Expertenia profeakmats generald
1) Pedoads
Funcila sau posiul ocupa
Principaleo achvits ¢ responsabiltis
Rumals 5l adresa angujaioniid
Tipl activitil sau secton)l de aciviiale
2 Panoada
chﬂasaupowm
Principalele acthvitif) ! responsailiif
Nunele sl adresa angejalontkd
Thoul activiblfi
8 Pennada
Fimcfia sau postd ocupat
Principakilo actvitiii ¢ responsabilitiy
Mumele gl adresa angefatonull
 Tipul ackitaft

P39 2 - Cumeuiom viles
Bacastann Meivig

Mursicipiie: Hmwmmm.ww}mm
Qclombie 2004 - saptembris 2005

Octombria 2004 ~ sestarbrie 2006

S.000.000,00 Euiro, { cond. PY recentie)

Cotedonare ¢ supravashers implamentare prolect

Scopul prolectulid este do & infroduce in apartamentels Ste in cladin de fooul
mmnm«ummnnHmmm.
eohipamerits ds repfare & consumulul de energle tenmica, sic

CENTRALA NUCLEARA CERNAVODA UNITATEA NR 2

Managament de Proisct

GUVERNUL ROMANIE
CERNAVODA / Juddst Constantaf Romania
1884 - 1089

Oviombiie 1859 - Decambyls 1950

Coonlonas s supraveghere acivitete de montgj instalatll do aulomstizi,
Producers de energle elctric (700 MW pe unitsts)..
COMBINATUL CHIMIC DE APA GREA DROBETA
Management de Prolect

GUVERNUL ROMANIE]

HafingafTumu Savedn / Judat Mehadinii / Romania
1880 - 1083

Apriils 1986 - martis 1583

Coordonars §i suprvaghers actvitate de monla) instalafi de autometizid.
Prolechl 8 urmark producerea de Apé Grea pentru Centrela Nucleari de t Cemavod,

Seplambiv 2007 - prezent

Inginer alectrosneretician

Coomonasa utumr acfivitiior tehnice

$.G. Energosev&Consulling S.RL., Amd, Fax : 0257/272128

Sarvigih da conauizni3, de supevizan a hicrEiilor i de managament al profoctelor
octombie 2002 - septembro 2007

Sof Depariament Clertare si Prolects inlemaionsle
mﬁm:ﬁm.mmmwﬁwmm
G Gortlor Group SA, Arad, Str, Bodrgulul, nr. 24,
quac«mmmgwmamummm
maj 1886 - seplembrie 2002

$af Punct da Lucwy

Coordonare supraveghens & implementare projecte.

SC IMBAT Sa, Arad, Bloc 301, Scara 4, Parter

Proiectare g exgcudie instaladi alocbios vl eulomatizid industriale,

—



4) Peroada
Functia sau postul ocupat

Priocigalee actil ¢ bt
HNurnels g ciresa anpejatoniul

Tipu! et seu seclonl de aciivilats

Educatle i formare

1) Perioada
Cafificaraa / diplowe obfinutl

Domenii aulorizaly

tmele gi tipol institujiol emiserte

2} Parioada
Calificarsa / dgioma objinutl

Dorment pncipale studiule / compstams
tobandle

e i ot
3} Pancada
Calificarea / dipioma abdirutd
Domenii principale studiata / compatere
debiindile

Numela
B
4 Pericada
Catifioarea / dipioma obfinii
Domenkt principale siudiats / compatents
dobdndile
Nmagwwuﬁm
Aptitudind $i competente personale
Limba matema
Limbi sirding cuntscute
Atilveveluara
Mived evmopean 17
Limba Englazd
Cmmmﬁwm
Competens sf sptiudi orgenizztoncy

Compelene f cunogting de uiizans 2
canukadontui

Parmis de conducers
Informatil suptimentare

Fag 3- Curricsdum vitsa

angust 1683 - apdiie 1888
Energatic de Santier

Cooronares sclivitigor o intrefinars 5 reparal echipamante i instalid slactioe.

Tﬁﬁmwwmmnmscmmmﬁmmmmm;
ConstucH da Baraja 3 amenajd hidroenargetice.

17 Mas 2010
Autortzatia Disigints de Santier ~ Seda ISC D01 Nr, 0001818817 05,2010
8.1 instakalf Elocico i 8.1 Rajsje Blectrice

Guvemul Romérie¥ - Inspectorariul de Stalin Consinxi

Decombra 2014

Eiechicien Autorizat Gradul 1A sl 1B Leghimaric Nr, 284482014

mnMMEmumdmmﬂdmmmm
nelinitats <l tenshing pana iz 20KV,

ANAE {Autorhston Nafionzie de Feglamentare n domeniul Energiel)

Seplambes 2003
PrjctManagement
Ceoedonara supraveghere ol implamentans prolacte.

AIMS

Octombne 1979~ hines 1855
Diplomd do Licants
Elactmanmgeiica - Fsjels Staff si Posturi do Transformare

Urivarsitatea POLITEHMICA din Timigoara ~ Facultaisa de Blectrotehrics

Foming

Cousprehensiune | Vorblt Sorls
Abillt da ascultarafAbiitif deoiire]|  ksracine. | Expriveve

81 | Bt | B1 B At
0 Cadniifl ewopean do rsfadingd penira Smiy

- Spiftda schipd,

- Bunomanizaior,

- Apfitudiel da dubindite Tn padada cit am ooupal

orpanizainr gl cooranatoe
mm&mﬂmfwmmmmmﬂimj
- WMammmummmwwm
- Ommmﬁmeimmwmmomgmmlmm.
EXCEL, PowerPoint 9l Dutlook): , ‘
= Oburd stiphniie & instrumentelor de profactare pe calculeior AURCAD:
Catagoria 3
Sporturt pracicate intens : - Behif cubha Tnirg anf 1880-1041



DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Title contractului: ,Servict de supervizare - asistanta tehnici de spacialitate phin dingingi de santier a
contractultsi de executie » lucrdnior in cadrul proiectului , MODERNIZARE DRUM JUDETEAN D) 693
PENTRU INTERCONECTARE LA Al (AR) 51 POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 KM, din
¢are pecesar de modeinizare cca 30 km™,

Subsemnats Birigtean Arsenie Nicu, declar ci sunt de scord i particip exclusiv cu ofertantu]
in procedura de atribuire a contractului mai sus mengionat. De asemenea, declar oI sunt capabil gi
dispus s lucrez peatre pericada mentionar, pentru pozitia pentru care am fost inelus, In cazul fn
care oferta este stabilitd cdstipitoare, 9i anume: '

Dela i Pini la
Ordinul de incepere & luctatilor Receptiz la terminares lucrarilor
de ,,MODERNIZARE DRUM »MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 653
JUDETEAN D 893 PENTRU PENTRU INTERCONECTARE LA AL {AR) §I
INTERCONECTARE LA AL (AR} ST POD PESTE MURES LA PECICA JUDETUL
P0D PESTE MURES LA PECICA ARAD (L=57 KM, din care necesar de
JUDETUL ARAD {L=57 KM, din care modernzare cca 30 km”
necesar de modernizare cca. 30
km™

De asemencs, in cazul in care aceastd oferti eate stabiling cigtigitoare, sunr congtent de faptul ¢,
dack nu voi i disponibil la data de incepere s servicilor mels din altc cauze decit forga majori
sau motive de sindtave dovedite cu certificat medical, pot 6 exclus de la alte proceduri de atribuire
iar contractul incheiat poate & declarat nul.

Nume Birigtean Amacnic Nicd
Semairura
Data 23.11.2020 q\"- — /

ROMANIA - MORT. - L8.G.
BARASTEAN ARSENIE NICU

DIRIGINGE D §. NTIFR
ALIT. NR. 16158
DOMENI 7 SUADOEIENI
8.9

[0

i



PRIMARIA COMUNE} MACEA

NR. 1. 38%_2C. ¢4 Ro2p

RECOMANDARE

In legatura cu participarea societatii S.C. ENERGOSERVR.CONSULTING S.R.L la procedurile de
achizitit ca urmare a colaboraril s derularii unul contract, suntem In masura a face tunoscute

urmatoarelg:

Numita societate a derulat cu Primaria Comunei Macea urmatorul contract;

Baneficiar sl datele de idertificare:

Comuna Macea, localitatea Macea ar.262, judetul
Arad, Romania; grimarla@maces.ro

Denumire contract, nr. contract.: Servicli de dirigentie de santier pentru fucrarea
aExtindere retelel de lluminat stradal in localitatea
Macea", nr.8432/24.09.2020 |

Calltatea in care a participat: Cfertant unic - SC ENERGOSERVRCONSULTING SRL

Diriginte de santier ~Retsle electrice Bdristean Arsenle-Nicu

Data inceperii contractului: 24.06.2020 )

Data finalizarii contractulai: 24.31.2020

Apreciem callficativul activitatiior efectuate, din punct de vedere al calitatfi, ¢a fiind:

- FOARYE BUN

in cursul derularii contractulul nu au fost inregistrate naconformitat] cave sa conduca la refaceri
partiale sau totale, receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii paramentrilor de calitate, cazuni
de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantulyl,

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor Inregistrate in

tadrul unitatil noastre.

PRIMAR
COMUNA MACEA
Clprian Ghaorghf Ctalacan




PAIMARIA COMUNEI DIECH

NR.A8E4 / 25 11, Jdeda

RECOMANDARE

fn legatura cu participarea societatii 5.C. ENERGOSERVEICONSULTING S.R.L. ls procedurile de
achizitii ca urmare a colaborasil s5i derulanl unui contract, suntem in masura a face cunoscute

urmatoarele:

Numita socletate a derulat cu Primaria Comunei DIECH urmatorul contract:

Beneficiar si datele de identificare:

Comuna BIEC!, localitatea DIECI, nr.28, judetul
Arad, Romania;

Denurnire contract, nr. contract.:

Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarea
~Reabilitare sistern de iluminat public fn localitatea
Revetis, comuna Diedi, judetu! Arad”, NR.
«rA4334/01.10.2018

Calitatea in care a participat:

Ofertant unlc - $C ENERGOSERVECONSULTING SRL

Diriginte de santier ~Retele electrice

Birdstean Arsanie-Niou

Data inceperii contractului: 01.10.20:8
Data finafizaril contractutul: 03.11.2018

Apreciem calificativul activitatilor efectuate, din punct de vedere al calitatl, ¢a fiind:

FOARTE BUN

In cursul dervlarii contractului ne: au fost Inregistrate neconformitati care sa conduca la refaceri
partiale sau tetale, receptit amanate sau respinse datorita nerespectarii paramentrilor de calitate, cazuri
de accidente tehnice produse din vina axclusiva 3 contractantuylui,

Prezentui document are caracter de recomandare i este eliberat pe baza datelor inregistrate in

cadrul unitatii noastre.

PRIMAR

COMUNA DIEC

()} .‘I

>

{

N



SC IMOTRUST 5.A,
NR. 7BS/_25.11.2020

RECOMANDARE

In legatura cu participarea societatii 5.C, ENERGOSERVRCONSULTING S.R.L. la procedurile de
achizitil ca urmare a colaborarii si derularil unul contract, suntem in masura a face cunoscute

urmatoarele:

Numita societate a derulat cu societatea S. C. IMOTRUST S.A. urmatoru! contract:

Beneficiar si datele de identificare:

SC IMOTRUST SA, Arad, strada Bicaz, nr, 1-5
judetul Arad, Romania;

Denumire contract, nr. spntract.:

Servicll de dirigentle de santier pentry lucrarea
slluminat public strada Augusta, carier VIA
CARMINA", NR. ctr.744/21.06.2019

Calitatea in care a participat;

Ofertant unic - SC ENERGOSERVE&CONSULTING SRL

Dirlginte de santier —Retele electrice

Biirfigtean Arsenie-Nicu

Data inceperil contractulul:

21.06.2019

Data finalizarii contractulus:

Apreciem calificativul activitatilor efectuate, din punct de vedere al calitatil, ca flind:

FOARTE BUN

tn cursul derularii contractului nu au fost inreglstrate neconformitati care sa conduca ia refaceri
partiale sau totale, receptii amanate sau respinse datorita herespectaril paramentrilor de calitate, cazuri
de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantulul,

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in

cadrul unitatii npastre.

SCIMOTRUST S.A

Semnat digital de

Adela-luliana Adeiz-uiiana

Vaidasigan

Vaidasigan Data: 2020.11.25

13:00:22 +02'00'




PRIMARIA COMUNEI FRUMUSEN
NR. 4806/25.11.2020

RECOMANDARE

In legatura cu participarea societatii 5.C. ENERGOSERVECONSULTING S.R.L. 14 procedurile de
achusitii ca wrmare o colaborarii si derularii unui contract, suntems m masura a face ruposcute
urmatoarele:

Numita societate 3 derwlat cu Primaria Comune! Frumusen: urmatorul contract:

Wneﬁ:la_;'«si datele de wdentificare. | Comuna Frumugeni, locabtatea meu;;ﬁ:,?trada ‘

! - ) __ Pomcipala ar 379, iudetul Arad, Romarua;

' Denumtre contract, nr. conlract.; Servicn de dingentie de santier nenire lutrsrea
«ntroducere retea eiectica in cartieryl noy Alums”,

NR. 4709/05 112018

Caltatea in care a participat: | Ofertant unic 5C ENERGOSTRVECONSULTING SAL
Diriginte de santier —Retels electrice | Birdgtean Aisenie-Nicy E
Data inceperii contractului: . B5.11.2018 ,
Data finalizaris contractulus: | 3t.12.2019

Apreciem calificativul xﬁkaﬂlsr efectuate, din punct de vedare a calitatl}. Ea"ﬁmd!
FOARTE BUN

{n cursul derularil contractulur nu ay fost Inregistrate neconformitats care sa conduca mrefaren
parhale sau totale, receptii amanate sau resginse datonta nerespectani patamentritor de calitate, cazun
de accidante tehnice produse din wina exclusiva 3 contractantului

Prezentul document are caracter ge recomandare si este ehberat pe baza datelys nregistrate in
cadirul unitatii noastre.

PRIMAR
COMUNA FRUMUSLNS

(oh

i



PRIMARIA COMUNE! VLADIMIRESCU
MRS Dk 00,

RECOMANDARE

In legatura cu participarea societatil 5.C. ENERGOSERVACONSULTING S.A.L 1a proceduriia de
achizitii ca urmare a coiaborarii sf derularil unui contract, suntem in masira a face cunoscute
urmatcarela:

Numita sotietate a derufat ¢u Primaria Comunei Viadimirascy urinatorul contract:

Comuna Visdimirescy, locaiftates Viadimirescy,

stracla Revolutiel nr.4, judetut Arad, Romania;

161.0257 514101 o
Servicil de dirigentie de santier pentru lucrares |
»Extinders retea electica de interes public zens
UTR 3-49 parcele, Jocalitatea Ciclr judetul Arad®,

 Beneficiar si datele de Identificare:
|

———————

i Denumire centract, nr. coentract.:

o I NR.9920/26,08.2020. A |
| Caltatea in care 3 paricpat; ~ | Cfertant unic- SC ENERGOSERVECONSULTING SAL
. Diriginte de santier —Retele electrice Bdrdstean Arsenie-Nicu
, DataInceperii contractulu . 36.08.2020 — ]

| Data finalizarii contractulul: S—— YT —_—
Apreciem calificativul activitatitor efectuate, din punct de vedere al calitatil, ¢a fiind:

FOARTE BUN

In cursu! derularii contractulul nu au fost inregistrate neconformitati care s5a onduca la refaceri
Partiaie sau totale, receptii amanate sau raspinse datorita nerespectarii pararnesiriior de calitate, cazuri
de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului,

Prezantul document age caracter de recomandare si este eliperat pe baza datelor invegistrate in
cadryl unitatil noastre,

PRIMAR
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PRIMARIA COMUNE! VLADIMIRESCL

L]

N b33 sa i J0d

RECOMANDARE

in legatura cu participarea societatit S.C. ENERGOSERVR.CONSULTING SR.L &a proceduriie de
achizitil ca urmare a colaborarii 5l derularil unui contract, sumbem in masura 2 face cunoscute
urmatoarela;

Numita societate a derutat co Primaria Comunei Viadimirescy urmatoru! contract:

" Beneficiar sl datele de identificare: | Comana Viadimirescu, loraiRatea Viadimirescy,
'strada  Revolutiel nrd, judetul Arad, Rumanla;f
| e ; tel.0257 514101 e )
"Denumire contract, ne. contract.: Servicii de dirigentie de santier pentry lucrarea
| «Extindare retels electrice strada Cetats Orod®, I
_ e - ;NR.7258/26062018. S

\ Caiitatea in care a participats | Dfertant unic - SC ENERGOSERVECONSULTING SRE
, Diriginte de sartier —Retele electrice o l Bérigtean Arsenle-Nicu X i
Oata Inceperii contractului: _ 26062018 *

+ Data finalizarji contractului:

Apreciem calificativul activitatilor efectuate, din punct de vedere a} calitatii, ca fling:
FOARTE SUN

In cursul derwlarii contractulul ny au fost inregistrate neconformitati care sa conduca la refacer
partiale sau totale, receptii amanate Sau respinse datorita nerespectarii Paramentrilor de calitate, cazur
de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantulul.

Prezentul document are caracter de recomandare sj este eliberat pe baza datelor inregistrate in
cadrul unitatlf noastre.

PRIMAR
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IMARIA COMUNE! ZERIND
5;. 878 1204202

RECOMANDARE

In legaturs cu participarea societatii S.C. ENERGOSERV&OONSULTING S.R.L. |a procedurile ge
achizithh ca urmare a colaborarll i derularii unui comract, suntem in masura 3 face cunoscute
uimatoarels;

Numita societata a derulat cu Primaris Comunei Zerind urmatond contract:

Baneficlar sl datele de Identificare; Comuna Zerind, Incalitstea Zerind, nr.1, judetd!
Asad, Romania;
Denumire contract, nr. contract.: Servicii de dirigentie de santier pentry [ucrares

oExtindere retele de Humints pubdic In comuna
Zerind, judetul Arad”., NR.1263/03.10.2018

Calitatea in care a participat: Ofertant-unic - 5C ENERGOSERVECONSULTING SRL
Diriginte de santier ~Retele alectrice Biriistean Arseni=-Nicu

Data Inceperii contractului: 03.10.2018

Data finalizaril contractului: OF L. JBlF

Apreciem califidativul activitatilor efectuate, din punct de vedera 2! cabitathi, ca fiind:
FOARTE BUN

In cursul derulars contractului nu au fost Inregistrate neconformitatl care sa conduca la refaceri
partlale sau totale, receptii amanate sau tespinse datorita nerespectaril paramentrilor de calitate, cazuri
de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului.

Prezentul document are caracter de recomandaye si este efiberat pe baza datelor Ineeglstrate In
cadrul unitatii noastre,




ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNE? ZADARENT
Z&direni, nr.28, cod 317130
Telefon +40257413024; fax +40257413306; emall:primariazadareni®yahoo.com

NR. 7262/24.11.2020

RECOMANDARE

In legatura cu participarea sacietati 8.C. ENERGOSERVECONSULTING S.RL.
la procedurile de achizitii ¢a umare a colaborarii 8i derularii unui contract, suntem in
masura a face cunoscute urimatoarsle:

Numita societate a derulat cu Primaria Comunei ZADARENT urmatorul contract:

Beneficiar si datele de identificare: Comuna ZADARENI, Tocalitatea
ZADA ar.28, judetul Arad, Romania:
Denumire contract, nr. contract.; Servicii de dirigentie do santier pentru hucrarea

wLucrari de reabilitars refea de iluminat public
in comuns Zadareni, judetl Arad”, NP
ofr.7220/20.11.2018

Calitatea in care a participat: Ofertant unic - 8C
ENERGOSFERV&CONSULTING SRL

Diriginte de santier ~Retele elcctrice Biristean Arsenie-Nicy

Data inceperii contractului: 20.11.2018

Data finalizarii contractului:

Apreciem calificativul activitatilor efechuate, din punct de vedere al calitatii, ca
find:
FOARTE BUN

Prezental document are caracter de recomandare sl este eliberat pe baza datelor
inregistrate in cadrul unitatis noastre,

PRIMAR
SICLOVAN PETRU
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Formular ar. 8
FORMULAR DE OFERTA
SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL
OFERTA
Citre JUDETUL TIMIS
Timigoara, str.Revolutiei 1989 nr. 17

Examinind documentajia de atribuire SNC SCN1078280, din SEAP, subsemnatol Faur Bogdan Ciprian,
reprezentant al ofertantului SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL ne oferim <8, In conformitate ¢y
prevederile $i cerinfele cuprinse in documentatia mai sus mentionats, si prestim , Servicii de supervizare - asistenpd
sehnicd de specialitate prin dirigingl de santier a contractulni de execufie o hecrdrilor $n cadrai proiectulnl
»MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRY INTERCONECTARE LA Al (AR} ¥ POD PESTE
MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 km), dir care necesar de iodernizare cos. 36, Kne * pentru sumz
de 268.369,50 lei (doudisute saizeci §i opt mii trei sute gaizeci si noud lei 5i cinzeci de bani), platibild dup¥ receptia
serviciilor, la care se adaugd TVA in valoare de 50.990,21 lej (cinzeei de mii nowdisute nouBzeci lei si dousizeci si
unul de bani),

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastré este stabilits edgtightoare, 33 Tncepern prestarea serviciilor ¢t mai
curfind posibil dupi primirea ordinuhi de incepere i 58 finalizam prestarea serviciilor in conformitate cu graficel
de prestare anexat, in 26 luni (dodlzeci §i gase luni),

3. Ne angsjim si menginam mmoﬁrﬁm}abﬂapmn'uodmda%dezile,reepwﬁvpénﬁladm&
01.03.2021 5i ea va riméne obligatorie pentru noi §i poate fi acceptati oricind tnainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Am inteles si consimiim 3, in cazul in care oferta noastra este stabilith ca filnd cigtigitoare, s& constituim
garantia de buna executie §i sa incheiem asigurarea de risc profesional in conformitate cu prevederile din
docurnentajia de atribuire.

5. Precizim c#i: (se bifeaz4 op{iunea corespunzitoare);

|| depunem ofertd alternativi, ale carei detalii sunt prezentate Intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod clar
nlternativi®/Malts ofertd”.

{x| nu depunem oferttt alvernativa.
6. Pénd la Incheierea si semnares contractului de achizifie public aceasta oferts, fmpreund cu comumicarea
transmish de dumneavoastrs, prin care oferia noastri este scceptatd ca fiind cigtiphitoare, vor constitni un contract
angajant Mire noi.
7. Infelegem ca nu suntefi obligayi si acceptagi oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice oferti

it A_S;'&:;ousqi\

Ay e

Data 26/1 1@20 q‘,’\‘li}.‘{‘;\

in calitate de Administrator, legal sutorizat si semnez oferta pentru §i in numele SC SEAL CONTROL &
CONSULTING SRL
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Formular nr. §
FORMULAR DE OFERTA
SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRIL,
OFERTA
Ciitre JUDETUL TIMIS
Timigoars, sir.Revolutiei 1989 nr. 17

Examinind documentatia de amibuire SNC SCN1678280, din SEAP, subsemnatul Faur Bogdan Ciprian,
reprezentant al ofertantulyi SC SEAL CONTROL & CONSULTING SRL ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse fn documentafia maj sus mentionat, s# prestim , Serwcil de supervizare - asistenyd
l&nmammmamﬁnammfdgmﬁeamﬂﬁﬁwkcmbm‘pmiecmhi
~MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE 14 Al (AR} 5T POD PESTE
MURES LA PECICA JUDETUL ARAD (L=57 km), din care necesar de modernizare cca. 30. Km * pentru sumna
de 268.369,50 lei (doudisute saizeci gi Opt mii trei sute gaizeci si noua lei gi cinzeci de bani), platibils dups receptia
serviciilor, la cars se adaugs TVA i valoare de 50.999,21 lei (cinzeci de mii nousisute noudizeci lei 8i dousizeci si
unul de bani).

2. Ne angajam ca, in cazn} in care ofertn noastrS este stabilith chgtightoare, s3 incepem prestarea serviciilor cit mai
curind posibil dupd primirea ordinylui de cepere gi s& finalizam prestarea serviciilor tn conformitate cu graficul
de prestare anexat, tn 26 luni (do#izeci si gase luni}.

3. Ne angajm si mentinem aceasta ofertd valabils peatru 0 duratd de 90 de zile, respectiv pand la data de
01.03.2021 i ea va riiméne obligatorie pentru nei §i poate i acceptatd oricsind Inainte de expirarea pericadei de
valabilitate.

4. Am fnjeles §i consimiim c#, tn cazul i care oferts noastra este stabilitd ca fiind cgtigitoare, ¢ constituim
garantia de bynd executic tn cuantum de 10% din valoares contractului fara TVA ( garantia ce bunzi executie se va
constitu printr-un instrumet de garantare emis de o societate de asiguriiri) si sa incheiem asigurarea de tisc
profesional in conformitate cu prevederile din documentetia de atribuire.

5. Precizim cii: (se bifeazii aptiunea corespunzitoare):

L} depunsm oferts alternativi, ale carei detalii sunt prezentate inir-in formular de oferts separat, marcat fn mod clar
Halternativi” M alol oferts”,

|} nu depumem oferts alternativi.

6. Pind la incheierea §i semnarea contractului de echizifie publicl aceasta oferts, tmpreund cu comunicarea
transmisi de dumneavoastrs, prin care oferta noastrd este acceptaili ca fiind cégtigitoare, vor constitui un contract
angajant intre noj.

7. Intelegem c& nu suntefi obligagi si acceptati oferta cu cel mai scazut prey saw orice sau orice ofertd
primits,

Data 26/11/2020

Faur Bogdan Ciprian, :

& o
i calitate de Administrator, legglraurotiéat s semmez oferta pentru §i in numele SC SEAL CONTROL &
CONSULTING SRL CN %)

Tueg B

*



Justificarea pretului ofertat

pentru achizitia publica de servicii d¢ supervizare ~ asistenta tehnica de specialitate prin diriginti
a lucrarilor in cadrul proiectului *Modernizare drum

de santier a contractnlui de executie
judetean DJ693 pentru interconectare In Al {AR) si pod peste mures Ia Pecica, judetul

Arad (L=57 km, din care necesar de modernizare cca 30 Km)*

La intocmirea ofertei financiare s-a tinut cont de foti factorii implicati pentru a se elabora
o oferta reala si concreta, conform cerintelor si standardelor in vigoare.

In justificarca prezentata mai jos sunt defalcate preturile pentru principalele activitati ce
urmeaza a fi prestate,

1. ltuieli de nal :

=  Servici prestate pentru domeniul 3.1
26 |uni x 22 Zie x 6 ore X 64 leifora= 219.648 lel
*  Servici prestate pentru domeniul 9.1
Conform contract de claborare nr.140/24.11.2020 14.000 Jel*
= Combustibil
26 luni x 22 zile x 120 km x 7E/100 km x 3,96 fei {fara TVA)/litru= 19.027,01 lel
TOTAL ; 252.675,01 lei
2. Cheltuieli indirecte : 7.580,25 lei
8.114,24 lei

3. Profit :
TOTAL GE"EMMIM : 263.369,50 lel

V& muljumim.,
* Contractul de colaborare nr.140/24.11.2020 a fost incheiat pentru prestarea integrala, conform
prevederilor legale si a celar prevazute in Caietul de Sarcini a tuturor activitatilor/servidiilor de dirigentie
de santier domenlul 9,1., pe toata durata de executie si garantie a lucrarilor specifice domeniului 9.1,

suma negociata de 14.000 de lei fara TVA fiind unz globala pentru prestarea acestora, reprezentand
pretul pentru prestarea ,la cheie” a acestor servidi, incluzand atat cheltuielile de personal cat si cele
aferente deplasarilor pe santier, cheltuieli indirecte si profit.

ADMINISTRATOR
Ing. Bogdan Faur
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