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Anexa 1
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
CERERE DE FINANTARE

INREGISTRAREA CERER!I DE FINANTARE

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala VEST
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TITLUL PROIECTUldk/3/3.1/636/27.10..2010/REVCIETF simplificat 13.10.2014
"MODERNIZARE AMBULATOR DE SPECIALITATE S.C.J.U.T"

TIPUL ASISTENTE| FINANCIARE NERAMBURSABILE
01 FEDER

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizatie: Consiliul Judetean Timis

Cod de inregistrare fiscald;4358029

Nr. de la Registrul Asaociatijlor si Fundatiilor. Nu este cazul
C‘ Adresa postald: B-dul Revolutiei din 1989, nr. 17, Municipiul Timigoara, judetul Timis, cod
e postal 300034,

Adresa posta electronica: cit@cjtimis.ro

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:
X Unitate administrativ teritoriala (autoritate a administratiei publice locale)

asociatie de dezvoltare intercomunitard, conform legii nr.215/2001 cu modificarile
si completariie ulterioare )
liderul desemnat printr-un acod de parteneriat intre autoritati ale administratiei
publice locale

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLIGITANTULUI

(_,}' Nume, prenume: Titu BOJIN

Functie: Presedinte

Numar de telefon: 0256 406300
Numar de_fax : 0256 406306

Adresd posta electronici:cit@citimis.ro

1.4 PERSOANA DE CONTACT
Nume, prenume: Daniela BARBULESCU

Functie: Consilier superior
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Numdr de telefon: 0293408545 /636/27.10..2010/REVCIETF simplificat 13.10.2014
Numar de_fax: 0256 406308

Adresa posta electronica:daniela.barbulescu@citimis.ro

1.5. PERSOANA RESPONSABILA CcU OPERATIUNILE FINANCIARE
Nume: FENICHIU S. DANUT STELIAN

Functie:Consilier superior

Numar de telefon: 0256 406350

Numar de_fax:0256 406306

Adresa posta electronica: dan.fenichiu @ cjtimis.ro

1.6 BANCA / TREZORERIA

Banca/ Sucursald: Trezoreria Timisoara
Adresa: Str. Gheorghe Lazar, nr. 9A, Municipiul Timisoara, judetul Timis.
Cod IBAN: RO26TREZ6215039XXX000469

1.7 SPRIJIN PRIMIT iN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE SI/SAU
IMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUTIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE (IFI)

* Ali beneficiat de asistenta nerambursabila din fonduri publice comunitare sau de imprumut
din partea |F| Tn ultimii 5 ani?

x | DA

NU

* Daca DA, va rugam specificati urmatoarele informatii pentru proiectele pentru care ati
beneficiat de finantare nerambursabila sau tmprumut

itl rmectulu: §| n. de refermta STRATEGiA SECTORIALA F’ENTRU DEZVOLTAREA
INFORMATIZARH ADMINISTRATIILOR PUBLICE LOCALE DIN JUDETUL TIMFS (2007 2013)

HARE RO. 2005/017-563.01.03. 06-TM 186
prf: ectulu1 Consmul Judetean TImI§

Stadiul implementérii proiectului | FINALIZAT
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Obiectul proiectului

V/38/3/3,

1//553’5){2"1?!@9'L':%Q?‘QJEFQ’Q%@&&%@I}EE%U dezvoﬂarea ;
informatizérii administrafilor publice locale din Jucte ful
Timis,

Rezultate obtinute

Prin profect s-a realizat elaborarea unei Strategii Sectoriale
de Dezvoltare a informatizarii Administrafiilor Publice
Locale din judeful Timis precum & un Plan de
Implementare a acestei Strategii cu participarea
consultativd a primériilor fude fului Timissi a serviciilor
publice deconcentrate ca un exercifiu durabil de
angajament si parteneriat civic.

Valoarea proiectului

278.371,73 Lei

Sursa de finantare

PHARE 2005, Contribufia din partea Comisiei 88,88%,
Contribufia financiara a aplicantului 11,12%.

.'Tltlul pronectulm si nr. de referinta: ALINIEREA ACTIVITATI! CONSILIULUI JUDETEAN -
TIMISLA STANDARDELE UNIUNIi- EUROPENE PRIN ELABORAREA Si IMPLEMENTAREA
'SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATI IN CADRUL CONSILIULUI JUD!:_I'EAN TIMISS!

:CERTIFICAREA ISO A CALITATII SERVICIILOR
RE 'Ro 20051017 553 01 03 OB—TM 184 '

.Ben flmarul prmectulun Consalrul Judetean T:mlg

Stadiul implementarii proiectului

FINALIZAT

Obiectul proiectului

Implementarea sistemuiui de management al calitdfif in
cadrul Consiliului Judefean Timissi certificarea I1SO a
calitd fii serviciilor.

Rezuitate obtinute

Prin proiect s-a realizat furnizarea de céatre Consiliuf
Judefean Timis a unor servicii care corespund standardelor
tehnice 5 de calitate intematfionald in domeniul serviciilor
publice prin implementarea la nivelul Consiliuiui Judefean
Timis a unui sistem de management a calitafi, respectiv
realizarea procedurilor de lucru a programului de pregétire/
perfecfionare in vederea implementari si utilizarii
procedurilor, obfinerea certificarii ISO 9001:2000 a
sistemului de management al calitafii, operationalizarea
sisternuiui de management af calitafii prin implementarea
unei aplicafii software destinata controlului documentelor
sistemului de management al calita fii

Valoarea proiectului

92.161,03 Lei

Sursa de finantare

PHARE 2005, Contribufia din partea Comisiei 77, 23%,
Contribufia financiard a aplicantuiui 22,77%.

e —————)
Agenila pentre Degvoliai:
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V/38/3/3.1/636/27.10..2010/REVC1ETF simplificat 13.10.2014

Titlul proiectului gi nr. de referinta: COOPERAREA INTRE SERVICHLE PUBLICE DIN ZONA
TRANSFRONTALIERA ROMANO-SARBA PENTRU STABILIREA CADRULUI
TRANSFRONTALIER DE PREVENIRE SI INTERVENTIE IN CAZ DE INUNDATII;

PHARE RO 2006/018-448.01.01.01

Beneficiarul proiectului: Consiliul Judetean Timis

Stadiul implementarii proiectului | FINALIZAT

Obiectul proiectului Stabilirea unui cadru transfrontalier de prevenire si
intervenfie in caz de inundadi.

Rezultate obtinute In cadrul proiectului s-a realizat o coordonare intre
serviciile de specialitate ISU Banat S Serviciul specializat
sérb de prevenire si combatere a inunda filor din zona
Banatului sarbesc pe linia stabilirii masurilr specifice de
acfiune In caz de inundafi, stabilirea modalitafilor de
avertizare s comunicare, stabilirea cadrului de
intrajutorare. Totodats s-au achizifionat utilaje s materiale
specifice in lupta impotriva inundafilor, precum s pentru
limitarea urmarilor acestora.

Valoarea proiectuiui 1.410.229,59 Lej

Sursa de finantare PHARE 2006, Contribufia din partea Comisiei 74,86%,
Contribufia financiard a aplicantului 25,14%.

» Varugdm sa specificati daca pentru proiectul (fn intregime sau partial, respectiv activitati din
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a_mai_fost soiicitat sprijin financiar
din fonduri publice, imprumuturi din partea IF|

DA

X INU

« Varugdm sa specificati daca proiectul (in intregime sau partial, respectiv activitati din
project) ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a/ au beneficiat deja de
sprijinfinanciar din fonduri publice, Imprumuturi din partea IF|

DA

X INU

“2. DESCRIEREA PROIECTULUI
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2.1 AXA PRIORITARA A PRGSS/AYb34/0P ER ADKOFEN CIETOMANIfaMA JORME |
. INTERVENTIE R

* PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
« AXA PRIORITARA

Axa Prioritard 3 — Imbundtéfirea infrastructurii Sociale
« DOMENIUL DE INTERVENTIE

Domeniul de interventie 3.1 — Reabilitarea/Modernizarea/Echiparea Infrastructurii Serviciilor de
Sénalate

» SCHEMA DE AJUTOR DE STAT- NU ESTE CAZUL

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUYI
ROMANIA

REGIUNEA: Vest

JUDETUL: Timis

LOCALITATEA: Timisoara

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
2.3.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului e reprezentat de cregterea niveluiui de protectie a sanatatii
concomitent cu imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din regiunea Vest, prin furnizarea unor
servicii publice de sanatate la o calitate crescuta si sporirea accesulu populatiei la acestea.

Obiective specifice:

* Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati n cadrul cladirii spitalului prin constructia si
dotarea unei rampe speciale de acces, In conformitate cu normele existente in privinta
Egalitatii de Sanse;

» Cregterea cu 30% a numarului de pacienti datorita sporirii capacitatii de furnizare a serviciilor
ambulatoriului, ca o consecintd a reducerii timpului necesar de analiza per pacient dar si In
principal diversificarii serviciilor furnizate, in scopul acoperirii unei arii mai largi de investigati
medicale;

+ Crestrea cu 15% a gamei de investigatii medicale posibile in cadru! ambulatoriuiui;

» Scaderea cu minim 10% a costului per pacient, datoritd reducerii numarului procedurilor
medicale necesare diagnosticarii dar Tn principal reducerii semnificative a costurilor de operare
a echipamentelor medicale;

* Scaderea cu minim 15% a numarului de pacienti redirectionati cétre alte unitdti sanitare, de
stat sau private;

* Reducerea numarului de internari continue in spital cu cel putin 15%, 1n conditile In care
contractul cu Casa Judeteana de Asigurari acoperd doar cca. 45.000 de cazurifan, iar numarul
real de internari este de cca. 55.000 internarifan, crescand eficienta generala a spitalului.

Cresterea calitati serviciilor medicale prestate in cadrul ambulatoriului spitalului reprezinta o necesitate
fundamentala in vederea satisfaceril cererii din ce in ce mai crescute,

Obiectivul de furnizare a unui set de servicii medicale de Tnalt3 calitate, reprezintd un suport de tip
"orizontal” fundamental oricarei initiative sau strategii de dezvoltare economico-sociald a zonei. Lipsa
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JJ
unor servicii publice de calitajg3g/dpmepederevisel. 20107 REVCIETR Hinnilifitenta3:a0:2084 reducand
avantajele competitive/comparative de care aceasta dispune in alte domenii. e

2.3.2 Context

fn ultimii ani, politicite privind domeniul sanatatii, stabilite atat la nivel global cat si la nivel european, au
determinat noi directii de dezvoltare cauzate de aparitia unor factori importanii care influenteaza major
rolul sanatatii in economia mondiala:

» Imbatranirea accentuata a populatiei:

» Cregterea prevalentei anumitor boli (neoplasme) datoritd modificarilor conditfilor;

» Cresterea vitezei de transmitere a bolilor datorita dezvoltarii sectoruluj de transport la nivel

global;
* Dezvoltarea rapida a tehnologiei in domeniul medical.

Aceste modificari de abordare survin pe fondul unor politici de reducere a costurilor, fard a fi afectats
calitatea actuluji medical, bazate pe descentralizarea serviciilor medicale, reducerea numarului de
paturi de spital, printr-o politicd mai eficienta de "predict and prevent” avand ca punct de plecare

cercetarea medicala.

Evolufia numarului de paturi de spital’100.00 locuitori 1988-2608, conform statisticilor UE
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 2005 ] 2008 | 5007 | 2008
788 782 778 767 759 752 749 745 673 666 G660
844 731 743 722 650 630 615 643 621 638 651
784 774 7759 778 776 772 763 754 741 727 716
455 440 430 423 428 414 398 3868 379 370 358
929 820 912 802 888 874 858 846 829 823 820

90 88 88 88 a7 87 87 87 89 89 88
378 376 370 362 357 348 345 339 334 330 325
833 818 794 780 764 748 732 716 705 700 685
555 493 471 462 445 418 401 401 395 386 371
456 450 456 440 438 431 421 380 374 376
9686 907 870 817 773 779 771 766 758 755 745
910 B98 887 832 BOB 778 746 711 6591 690 685

1.055 713 657 549 642 644 583 o568 571 562
810 813 810 787 786 785 784 786 792 713 705
560 558 540 | 754 746 741 743 743 752 778 731
818 807 794 783 779 771 771 7866 765 776 769
388 386 382 375 365 366 365 355 346 341 337
732 758 770 794 768 875 675 678 875 654 657
804 795 787 767 757 724 690 677 671 675 6555
778 761 755 747 736 725 711 707 700 675 554
380 374 359 327 313 305 301 293 288
411 405 399 396 388 374 3567 342 337
393 390 381 383 432 428 421 406 303 382 354
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Perspeciivele pentru anii urmétori, din punct de vedere al modificrilor demografice, sunt pesimiste in
ceea ce priveste continuarea strategiei de eficientizare a costurilor. Pana in 2050, se estimeaza o
cregiere a numarului persoanelor cu varsta de peste 65 ani cu aproximativ 70%, iar cea a numarului
persoanelor cu varsta de peste 80 ani cu 170%. Aceasts crestere va determina incrementares
segmentului de PIB aferent sanatatii cu pana la 2% la nivel european.

Pe fondul cresteri numaruiui de pacienti (datoritd schimbarilor demografice s5i a modificarilor
patologice), unitatile medicale cel mai afectate vor fi spitalele. Din punct de vedere al costurilor
generale de sanatate, tratamentul spitalicesc Tmpreuna cu tratamentul bolilor cronice, reprezinta

componenta cea mai importanta.
Strategiile europene previzioneazé ca si alternativa a cresterii costurilor sanétatii, datorate factorilor

mentionati mai sus, cresterea importantei tratamentului ambulatoriu n cadrul procesului medical.
Dezvoltarea efervescentd a tehnologiilor medicale, care duce la o eficientizare a proceselor de
diagnostic, la implementarea unor proceduri de tratare cu timpi sc&zuii, la proceduri chirurgicale avand
tratament post-operatoriu care nu necesitd spitalizare (sau doar spitalizare de zi), vine in sprijinul

capacitatii functionale a tratamentului ambulatoriu.
La nivel national, prin "Strategia Nationala privind Servicille de Sanatate” au fost stabilite obiective

clare in vederea cresterii importantei tratamentului ambulatoriu:
= Obiectivul 1: Crearea unui sector al servisiilor spitalicesti performant, care sa furnizeze

ingrijiri mai eficiente si mai eficace, cum ar fi ingrifirite ambulatorii integrate cu cele
spitalicesti, spitalizarea de zi, spitalizarea de o zi, precum §i imbunatatirea servicilor de
diagnostic si tratament.

« Ohbiectivul 2; Extinderea serviciilor de asistentd primara, in special a ingrijirilor la domiciliu,
eliberéri medicamentelor in regim ambulatoriu, crearea unor centre de sanatate
muitifunctionale atat in mediul urban, cat i in cel rural st integrarea asistentei primare cu
servicile ambulatorii de specialitate si serviciile spitalicesti, in conformitate cu prograrele
naiionale de sanatate.

» Obiectivul 3: Asigurarea unei finantari adecvate §i sustenabile, in vederea stimul&rii
performantei spitalelor, fn concordantd cu politicile sanitare si cu tinta de planificare
nationald pe termen lung a numarului de paturi de spital, care s& contind elemente
stimulative pentru furnizarea eficienta a serviciilor spitalicesti.

»  Obectivul 4: Inchiderea, transformarea sau restructurarea unitétilor spitalicesti care nu sunt
necesare sau care sunt subutilizate, in vederea reducerii pierderilor financiare, si utilizarea
resurselor economisite pentru dezvoltarea noilor prioritdti In sistemul de sanstate, bazate
pe reducerea numarului interndrilor si a duratei medii de spitalizare, concomitent cu
cregterea ratef de ocupare a paturilor 5i Imbunétatirea rezultatelor activitatii.

Primele patru obiective ale strategiei subliniaza importanta tratamentului ambuiatoriu in vederea
eficientizarii activitatii medicale actuale si a evitarii efectelor negative prezentate mai sus.

Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgentd Timisoara beneficiazd in
structura sa de mai multe specialitati medicale, acestea fiind organizate in cadrul mai multor
sectii, amplasate in constructii diferite, §i anume:
» Ambulator Spitalul Clinic Judetean Timis (SCJUT) - b-dul losif Bulbuca nr.10, Cod 300736
(fost Liviu Rebreanu) — locatia 01
* Ambulator Clinica de Chirurgie Plasticd - Casa Austria - b-dul losif Bulbuca nr.14, Cod

300736 (fost Liviu Rebreanu) str. Aleea — locatia 02
» Ambuiator Clinica de Ortopedie si Traumatologie - b-dul losif Bulbuca nr.10, Cod 300736

-Aggnﬁa pentry Bezvolt..
Regionala Vest
Contract P.O.R.
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(fost Liviu Rebresyyai/dp3af686/27.10..2010/REVCLETF simplificat 13.10.2014 ™ ~ . ‘
» Ambulator Pediatrie — Clinica Bega — strada Evlia Celebi nr.3, Cod 300226 — Ioc:a;i%1 i

» Ambulator ORL copii/ adulti — Clinica Beaa in cadrul constructiei amplasata pe strada Evlia
Celebi nr.1 (fosta Martirul Popescu), Cod 300226 — locatia 04
* Ambulator Obstetrica-Ginecologie — Clinica Bega — amplasat la parterul/subsclul Clinigii

Bega, strada Victor Babes nr. 12, Cod 300226 — locatiz 04

1E 02 - CLINIGA DE CHIRURGIE
ICA S| REPARATORIE - CASA AUSTRIA

Sistemul de s#natate national, lipsit de posibilitatile financiare adecvate necesare modernizarii
spitalelor si eficientizarii "per se” a acestora, trece in prezent printr-o etaps de descentralizare si de
crestere a eficientei tratamentelor ambulatorii, in vederea scaderii costurilor ridicate presupuse de
tratamentul spitalicesc, in contextul cresterii numarului de pacienti fatd de anii anteriori.

Lvolufia numarulul de pacienfi 1994-2002, siatistica oficiald a Comnisiej Europene
ara 4. 995! 1896
3.931.507 | 3.856.706 | 3.984.023

4.010.172 ] 4.058.851 | 4.303.352 | 4.632.985 | 4.B66.614

4.065.664

Lipsa fondurilor necesare realizarii unor proiecte de anvergura, vitale in desfisurarea activitatii in cele
mai bune conditii, a fécut ca obiectivele Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, in cadrul
proiectelor realizate Tn pericada anterioars, s& fie limitate la lucrarile de mentenants, reabilitare si
infocuire a infrastructurii nvechite:

* Modernizare instalatii de incélzire, apa calds sl rece, canalizare la Spitalul Clinic Judetean

de Urgenta Timis;

* Modernizare centrala termicé fa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timis;

* Instaiatie de supraveghere video la Spitalu! Clinic Judetean de Urgenta Timig;

» Reabilitare instalatii de incélzire la Spitalul Bega;

» Expertizd tehnica cladire Spital Bega;

» Amenajare intrare ambulatoriu Spitalul Ciinic Judetean de Urgenta Timis:

<semnatura>
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» Executie instalatii paratrasnet - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timis:

» Inlocuire tmplarie exterioars §i interioara Clinica de Radiologie i Imagisticd medicala:

» Inlocuire 2 lifturi la U.P.U:

» Reabilitarea instalatiilor sanitare si termice Ia Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timis:

= Reabilitare compartiment chirurgie spinala;

» Reabilitarea 5i reamenajarea compartimentului de prosectura (morga);

» Inlocuire doua lifturi;

» Reamenajare 5i recompartimentare terasa exterioara Clinica Beqga;

» Reabilitarea blocului operator IV, Clinica de Obstretica-Ginecologie 5i amenajare
incubatoare nou-nascuti:

* Reabilitare saloane sectia Chirurgie I;

* Reabilitare spatii Laborator Medicina Nucleara:

» Reabilitare Clinica de Pediatrie.

Rezultatul proiectelor implementate Tn decursul anilor 2004-2008, prezentate succint mai sus, a fost in

primul rand asigurarea conditiilor minime de functionare ale spitalului.
iniiativa realizarii unui proiect de anvergura, in vederea modernizarii Ambulatoriului si a eficientizarii

prin aceasta a activitatii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, a venit in contextul cresterii continue a
importantei spitalului la nivel regional si a cresterii numaruiui de pacienti deserviti de acesta.

2.3.3 Justificarea necesititii implementirii proiectului

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timig e principala unitate sanitard din Regiunea Vest, din punct de
vedere al numarului de servicii oferite raportat la calitatea acestora si la numarul anual de pacienta
carora le sunt oferite.

in cadrul Spitalului functioneaza diferite specialititi medicale, cum ar fi Clinici Medicale, Clinici
Chirurgicale, Laboratoare, Ambuilatariu integrat, Centru de Diabet, Farmacii, Nuclee de cercetare,

Unitate de Primire a Urgentelor structurate dupa cum urmeaza:

Structura Spitaluiui Clinic Judefean de Urgen s Timis

Clinici Medicale

Cardiologie

Cardiologie - Unitate Terapie Intensivd Coronariana

Nefrologie

Gastroenterologie

Endocrinologie

Diabet Nutritiesi Boli Metabolice

Neurologie |

Neurologie i

Medicing intern3

Dializa

Pediatrie

Neonatologie

LPsihiatrie I
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V/38/3/3.1/636/27.10..2010/REVCIETF simplificat 13.10.2014 -

Psihiatrie ||
Clinici Chirurgicale
Chirurgie |

Chirurgie I
Chirurgie 1|
Neurochirurgie
Chirurgie vasculara
Bloc operator
Urologie

Ortopedie |
Ortopedie ||
Obst.-Ginecologie |
Obst.-Ginecologie I
ORL Pediatrie
A.T.I - Anestezie Terapie Intensivi
Toxicologie
(” - ATl Casa Austria

ATl Ortopedie
ATI Obstretica ginecologie
ATi Pediatrie

Comp. Imagistici

Radiologie

RMN

Computer tomograf

Medicina nucleara

Ambulator specialitate

Spitalul Judetean - Integrat - Cabinete de specialitate pentru adulti, Cabinete de specialitate
pentru copii, Ambulator de specialitate pentru studenti, Ambulator de specialitate pentru sportivi,
Centru de s&natate mintald, Cabinete de planificare familiala, Cabinete de diabet zaharat, nutritie

| si boli metabolice, Cabinete de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice copii

Nuclee Cercetare e
( Nucleu de cercetare imuno- iziologie si biotehnologii

Nucleu de cercetare laparoscopie, fertilizare in vitro Si embriotransfer
' Nucleu de cercetare boli genetice, metabalice §i nutritionale ta copil
Unitate primiri urgente _ _
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta a derulat, incepand cu anii 1880, un numar impresionant de

procedure medicale complexe, unele in premiera nationald, cum ar fi transplantul de rinichi, care
au facut ca echipa de medici specialist a spitalului s& fie In permanent considerate una dintre cele

mai bune din sistemul medical de sdnatate national.

Perfarmantele ridicate ale echipei de medici, corroborate cu mentinerea, din punct de vedere al

tehnicii medicale si al infrastructurii sanitare, la un nivel acceptabil fatd de standardele Regiunii
10
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Astfel, au fost incheiate acorduri de colaborare cu un numar de 23 de alte unitati sanitare, unele
din afara ariei administrative a regiunii, structurate dupé cum urmeaza:

or@‘uest . N_ord-Esf‘t-,‘

HARTA RONMANIE! - REGIUNI OFE DEZVOLTARE

La nivelul anului 2009, Tn cadrul Spitalului Glinic Judetean de Urgenta Timis au fost tratate 46.239
de cazuri dintre care 45.838 au fost cazut acute, necesitdnd un numdar de 331.451 de zile de
spitalizare din totalul de 339.651. Conform datelor prezentate de catre Centrul de cercetare si
evaluare a serviciilor de sindtate, activitatea spitalului raportata la situatia din Judetul Timis Tn
anul 209 este urmatoarea:

_ Nrcazui | “ ' Nrzile spitalizare

Cronici | Actiti . | Total | Cronici * |-Acui | Total
Judet 9.202 | 137.081 | 146.283 | 294.310 | 875.447 | 1.169 757
SCJUT 401 45838 ] 46239 | 8200 331.451] 339.651
procent | 4,36% | 3344% | 3161% | 279% | 37.86% | 29.04%

Se poate observa astfel cd in cadrul Spitalului Clinic Judefean de Urgenfa Timis, in cursul
anului 2009, au fost tratate peste 30% din totalul cazurilor existente la nivelul intreguiui judef
inregistrate in toate unitifile medicale.

Raportarea la situatia existents fa nivelul Regiunii Vest s-a realizat comparand statisticile Centrului de
cercetare gi evaluare a serviciilor de sanétate privind doar Spitalele Judetene, situatia prezentandu-
se astfel:

 Regitnea Vest | Nr cazuri
Arad 30.781
Deva 26.763
Caras-Severin 34.728
total 92.272
Timis 46.239
% din total 50,11%
11
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Foestas i
tratdnd peste 50% din cazurile inregistrate in spitafele judefene din regiune,
Previziunile europene in ceea ce priveste evolutia cazurilor de boald existente sunt de crestere a
numarului de pacienti, pe fondul modificarilor demografice si al celor patologice.

Venind in intdmpinarea evolutiel negative din domeniu sanatatii, pe fondul cresterii continue a
importantei tratamentului ambulatoriu in cadrul sistemului sanitar, Ambulatoriul integrat ai Spitalului
Clinic Judetean de Urgentd a cunoscut o dezvoltare constanta in ceea ce priveste numarul de
servicii oferite Tn cadrul departamentelor acestuia, ajungand in prezent la urmatoarea structura:

Structura Ambulatoriu la nivelu! anuiui 2009

Nr. Crt. Specialitatea Nr. Consultatii zoo!ﬂ
1 Alergologie 8.012
2 Cardiclogie 5.882
3 Chirurgie generala 11.812
4 Dermato - venerologie 14.018
5 Diabet 46.371
6 Endocrinologie 11.895
7 Gastroenterologie 8.950
8 Medicina generala 8.936
9 Medicind interna B.546
10 Medicina muncii 1.300
1 Nefrologie 4,896
12 Neuroiogie 14.434
13 Obstretica - ginecologie 8.675
14 Oftalmologie 12.355
15 Ortopedie B.383
16 ORL 10.851
17 Pediatrie 11.848
18 Pianificare familiaia 3.640
19 Pneumologie 0

20 Fsihiatrie 7.711
21 Reumatologie 1.022
22 Urologie 6.311
23 Stomatoiogie B.280
24 Neurochirurgie 6.012

in conditiile in care majoritatea echipamentelor din cadrui ambulatoriului sunt depésite, contextul
dezvoltdrii domeniului tehnicii medicale poate crea cadrul propice ca performantele obtinute s& fie
imbunétatite Tn mod considerabil. Astfel, media zilnica de consultatil aproximata a unei sectii din cadrul
ambuiatoriului este de 36 consultatii/zi la nivelul anului 2008, medie care, utilizand echipament medical

modern, poate creste semnificativ.
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R
. Chirurgie vasculara

1
2. Chirurgie generala
3. Gastroenterologie

4. Chirurgie maxilo-faciala

5. Medicing interna

6. Obstetrica- Ginecologie

7. Urologie

8. OR.L.

9. Dermato-venerologie

10. Cardiologie

11. Nefrologie

12. Chirurgie Plastica si Reparatorie

13. Endocrinologie

14. Neurologie

15. Ortopedie-traumatologie

16. Pneumologie

17. Neurochirurgie

18. Oftaimologie

19. Pediatrie

20. Departamentul de tratament al durerii cronice

21. Radiologie si imagisticd medicala.

fn cadrul acestor departamente se propune amplasarea de echipamente, aparaturd medical Si
dotdri de specialitate Tn vederea modernizérii echipamentelor existente, precum si lucrari de
igienizari ale spatiilor, In locatiile care necesitd acest lucru, pentru asigurarea unei bune

functionari a echipamentelor propuse.

Elemente principale de justificare
Proiectul propus este formulat in urma identificari urmétoarelor aspecte:

» [Incapacitatea de a satisface, in conditii optime, atat din perspectiva pacientului dar si a
unitétii medicale, cererea existenta, care cunoaste o dinamica pozitivd semnificativa atat la
nivel cantitativ dar si calitativ. Elemente justificative subsecvente:

Lipsa sau uzura echipamentelor medicale necesare activitatii fiecarei specialitati

existente In cadrul ambulatoriului;

- Imposibilitatea deruldrii de proceduri complete, in anumite cazuri de boald, care
presupune apelarea la resurse externe unitatii de ambulator. Aceste cazuri presupun
un interval de timp crescut pentru stabilirea diagnosticului, generand riscuri de aparitie
a unor afectiuni secundare sau de agravare a afecliunii de baza. In acelasi sens,
aceste cazuri determind cresterea costurilor interne prin transferul pacientului catre
spital, sau a costurilor pacientului in cazul in care acesta este indrumat spre o unitate

privata;

- Imposibilitatea adaptarii dimensionale (cresteril) a schemei de personal la cerintele
impuse de aparaturd medicald existentd in privinta furnizdrii unor servicii prompte.
Avand Tn vedere cd procedurile medicale se deruleaza in prezent intr-un interval

crescut de timp, datorita lipsei unor echipamente moderne si eficiente, exists riscul ca
13
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nurnar din ce in ce mai mare de pacienti in conditi de capacitate limitata;

- Motivarea personalului e Tngreunata de posibilititile reduse de dezvoltare profesionala
datoritd conditiilor tehnice de munca.

* Incapacitatea finantarii din resurse proprii a unei dezvoltari ulterioare care sa vizeze
adaptarea serviciilor unitatii la cererea aflata in crestere si la diversificarea cazuisticii.
Inconsistenta infrastructurii necesare unei derulari optime a actului medical, furnizat in
cadrul unitatii, nu poate conduce la optimizarea costurilor, cresterea veniturilor si implicit 1a
generarea unor resurse financiare proprii ce pot fi destinate investitiilor;

* Incapacitatea reald a serviciilor publice medicale ale judetului Timis de a servi unei
dezvoltari economice a zonei. Lipsa unor servicii publice de calitate In domeniul medical
scade semnificativ atractivitatea zonel, reducand avantajele competitive/comparative de
care aceasta dispune n alte domenii.

Implementarea prezentului proiect va avea efecte pozitive atat pe pian local si regional cat si pe plan
naticnal,

Modernizarea echipamentelor medicale, igienizarea spatiilorsi implicit a servicilor oferite de
ambulatoriu va crea premisele necesare eficientizrii activitati raportate ia nevoie pacientilor, prin:

* Sporirea capacitatii de furnizare a serviciilor ambulatoriului, ca o consecintd a reducerii
timpului necesar de analiza per pacient dar Tn principal diversificarii serviciilor funizate, in
scopul acoperirii unei arii mai largi de investigatii medicale;

» Cresterea cu 15% a gamei de investigatii medicale posibile in cadrul ambulatoriului;

* Scaderea cu minim 15% a numarului de pacienti redirectionati catre alte unitati sanitare,
de stat sau private.

Implementarea sistemului software prevazut in cadrul proiectulul impreuns cu sistemu! de afigare prin:

- programarea pacientilor de Ia distana
-  afisarea graficului de intrare a pacientilor la consultatji
- anuntarea urmatorului pacient pentru a se pregéati de intrare ia consultatji

va genera de asemenea beneficii semnificative activitatii raportate la nevoile pacientului:

* Reducerea cu 50% a numérului de pacienti care agteapta mai mult de 15 minute fnainte de

a Intra la consultatie
+ Cresterea cu 80% a numarului de consultatii care se finalizeaza cu o scrisoare medicala

standard, tiparita si Tnmanata pacientului:

Din punct de vedere al eficientizarii costurilor de funcfionare aie ambulatoriului, elementele pozitive
generate de implementarea proiectului sunt:

« Cresterea numarului de pacienti cu 30%

Coroborata cu

* Scaderea costului per pacient cu 10%:
* Reducerea cheituiglior cu materialele in ambulator cu 25% datoratd implementarii
sistemului software.

Incrementarea capacitatii de functionare la parametrii europeni va influenta in mod pozitiv si activitatea
Spitalului Clinic Judetean de Urgents, prin reducerea semnificativd a numaruiui de pacienti
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ambulatoriu.
Pe langd valoarea adaugatd sistemului de sanatate local, proiectul va influenta semnificativ
activitatea medicala a intregii Regiuni de Vest sl a judetelor adiacente, prin posibilitatea prelusrii
unui numar mai mare de pacienti dinspre unitatile sanitare mai stab dotate, afectate si de cresterea
numarului de pacienti.

Pe plan national, implementarea proiectului va sprijini realizarea obiectivelor principale ale "Strategiei
Nafionale de Sanitate Publicd", obiective care subliniaza importanta ambulatoriilor in procesul de
descentralizare a sistemului sanitar national.

2.3.4 Potentialii beneficiari ai proiectului/ grupul tinta

Beneficiari directi
*» Consiliul Judetean Timig dar si celelalte autoritati publice locale

« Populatia Municipiului Timisoara — 312.113 locuitori;
+ Populatia Regiunii Vest (12 municipii, 30 de orase §i 281 de comune) — 1.921.700 locuitori:

Majoritatea echipamentelor prevazute in proiect nu exista in dotarea unitatilor sanitare din Regiunea
Veast.
* Spitalele care au acord de colaborare cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - 23

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu™;

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes” Timisoara;

- Spitalul de Psihiatrie Gataia:

- Spitalul Municipal Lugoj;

- Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia;

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

- Spitalul Clinic Judetean Sibiu;

- Spitalul Municipai Brad;

- Spitalul Oragenesc Oravita;

- Spitalul de Psihiatrie i pentru masuri de siguranta Jebel:

- Spitalul Judetean Resita;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova:

- Spitalul Ordsenesc Hateg:

- Spitalul Judetean Slatina;

- Spitalul Judetean Deva:

- Spitalul de Urgent3 Petrosani;

- Spitalul Municipal Oréastie;

- Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes

- Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin;

- Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara;

- Spitalul Clinic de Obstreticd Ginecologie "Dr. Salvator Vuia” Arad;

- Spitalul Judetean Satu Mare;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.

» Personaiul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timis;

* Mediul universitar medical din Regiunea Vest; A f’\f
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Companii nationale si internationale din domeniul medical.

Beneficiari indirecti

Toate unitaiile sanitare din Regiunea Vest — 217:
- Spitale — 47;

- Ambulatorii de spital 5i de specialitate — 486;

- Policlinici — 4;

- Dispensare — 31:

- Cabinete medicale de medicina generald — 89;
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
Ministerul Sanatatii;

Mediul regional de afaceri.

2.3.5. Activitatile proiectului

Descompunerea pe activitati:
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A. Pachet | de activitifi — Management de project

Managementul proiectului va f realizat de catre o echipa formata din angajati ai Consiliului Judetean,
Spitaluiui Judetea dar si experti interni.

A.1. Demararea proiectului

Odatéd cu semnarea contractului de finantare, echipa de proiect va intocmi un plan de lucry detaliat
pentru organizarea procesujui de implementare, In concordantd cu aspectele identificate in cadrul
contractului de finantare,

Principalele activitati initiale constau in:

Includerea proiectului in carul bugetului consolidat al Consiliului Judetean n prima sedinta
de consiiiu care prevede o rectificare bugetara;

Actualizarea planului anual al achizitiilor publice cu achizitile prevazute prin proiect;
Deschiderea conturilor de trezorerie neceare derularii proiectului;

Elaborarea planului detaljat de lucru;

Sedinte de lucru Impreund cu echipa medicala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta;

Sedinfa de inceput in care echipa de proiect va prezenta, in prezenta conducerii institutiilor
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factorilor implicati, etc.

A.2 Elaborarea manualului de proceduri de implementare
Echipa de proiect va elabora Manualul de Proceduri de implementare a proiectului, conform cu

cerinfele POR incluse Tn Contractul de Finantare, legistatia nationald si procedurile interne ale
solicitantului. Manualul va cuprinde urmatoarele proceduri operationale:

* Organizarea si derularea a achizitiilor publice;
» Intocmirea cererilor de prefinantare/rambursare:;

* Autorizarea §i efectuarea plati;
» Organizarea si derularea contabilititii financiare:

» Monitorizare;
* Arhivarea documentelor.

Manualul de proceduri reprezinta un instrument eficient utilizat pentru implementarea proiectului prin
care riscurile identificate, in pericada de proiectare dar si cele evidentiate statistic ia nivel national Tn
cazuri similare, pot fi reduse substantial. Manualul de proceduri are functia de a particulariza metodele
de implementare la nivel de proiect, avand in vedere ca acesta presupune aplicarea unor regului si
obligatii suplimentare unei investitii derulate din fondurile bugetului propriu.

A.3 Gestionarea relafiei contractuale cu institutia finan {atoare

Echipa de proiect va avea si responsabilitatea gestionarii relatiei cu autoritatea de management si
respectarii conditiilor contractuale cu privire la finantare. Principalele activitdfi derulate n acet sens vor

fi:

» Intocmirea si transmiterea catre Ol a Rapoartelor de Progres sau a altor rapoarte solicitate;

» Intocmirea si transmiterea catre Ol a Cererilor de prefinantare/rambursare;

» Intocmirea si transmiterea propunerilor de Acte Aditionale la Contraciul de Finantare;

* Aclualizarea i inaintarea spre avizare a Graficului Cererilor de Rambursare;

» Actualizarea si Tnaintarea spre avizare a Bugetului proiectului in cazul unor medificari
impuse in perioada de implementare;

. inaintarea spre avizare a materialelor de promovare gi publicitate aferente proiectului;

+ insotirea si furnizarea tuturor documentelor si informatiilor necesare membrilor misiunii de
verificare derulate de céatre Ol:

» Implementarea masurilor instructate de citre Ol In urma misiunilor de verificare;

» Comunicarea permanentd cu Ol 5| AM cu privire [a implementarea proiectului

A.4 Organizarea si derularea achizitiilor publice

In vederea reducerii riscurilor generate de complexitatea procedurilor de achizitii ce sunt necesare
implementérii proiectului §i de valoarea acestuia, In cadrul echipei de profect vor fi cooptati experti
externi In vederea elaborarii documentatilor de achizitii 5i Tn vederea acordarii sprijfinului necesar in
derularea fiecarei proceduri.

Elaborarea documentatiilor de achizitii si a documentelor suport

Echipa de proiect va elabora documentatiile de achizitii pentru contractele ce vor fi incheiate in
vederea implementaril profectului, In cadrul procesului de elaborare a documentatiilor de achizitii vor fi
implicati toti membrii echipei medicale. Forma finala a documentatiilor va fi aprobata ulterior inscrierii
tuturor recomandérilor primite de la institutiile abilitate n reglementarea achizitiilor publice si anume
UCVAP si ANRMAP si va fi realizata urmarind urmatorii pasi:

Intocmirea programului anual al achizifiilor publice

» Estimarea valorii contractului de achizitie publica:
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« lerarhizarea;

» Alegerea procedurii de atribuire Impreuni cu beneficiarul;

» ldentificarea fondurilor;

» Elaborarea calendarului procedurii;

» Definitivarea si aprobarea programului;

« Daca se impune, elaborarea si transmiterea anuntului de intentie;

Elaborarea documentafiilor de atribuire

* Stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive;

« Stabilirea clauzelor contractuaie:

= Stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare;
» Stabilirea criteriuiui de atribuire;

» Stabilirea garantiilor de participare si buna executie;

» Elaborarea Fisei de date a achizitiei;

» Stabilirea formularelor 5i modelelor;

* Anunt catre Ministerul Finanielor Publice privind verificarea procedurala.

Definitivarea documentafiei de atribuire
Aceste activitd{i se vor derula pentru fiecare procedurd de atribuire,

Derularea achizitiilor publice
Avand in vedere atat valoarea proiectului cat §i importanta regionals a obiectivului, echipa de proiect
va urmari derularea procedurilor legale necesare selectirii contractorilor in cadrul proiectului, si

anume:
Chemarea la competitie
» Publicarea anuniului de participare;
» Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire;
» Elaborare raspunsuri 5i emitere clarificari.

Derularea procedurii de atribuire

» Numirea comisiei de licitatie;
» Primirea candidaturilor (dup# caz);
» Derularea rundelor de discutiitvizite in teren {dupa caz);
* Primirea gi inregistrarea oferteior;
» Deschiderea ofertelor si intocmirea procedului verbal de deschidere;
« Evaluarea ofertelor:
- Verificarea indeplinirii cerintelor minime de calificare;
- Solicitarea clarificarilor/completarilor la documentele de clarificare (dupa caz);
- Documente prin care operatorii economici réspund la solicitarea de clarificari;
- Stabilirea operatorilor economici calificali si a ofertelor inacceptabile, dupd caz;
- Dupa caz, rapoarte de specialitate ale expertilor;
- Verificarea propunerilor tehnice ale ofertantilor declarati caiificati:
- Dupa caz, rapoarte de specialitate ale expertilor cooptati;
- Solicitarea clarificarilor la propunerile tehnice (dupa caz);
- Documente prin care comisia de evaluare solicitati clarificarea propunerii tehnice (dupa

caz);
- Documente prin care operatorii economici raspund la solicitarea de clarificari:
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- Verificarea propunerilor financiare ale ofertantilor;

- Solicitarea clarificarilor la propunerea financiara {dupa caz);

- Documente prin care operatori economici raspund la solicitarea de clarificari;

- Stabilirea ofertelor admisibile;
- Aplicarea criteriului de atribuire si stabilirea ofertei castigétoare.

*  Comunicarea rezultatuiui procedurii;
« Incheierea contractului de achizitie publica:
» Publicarea anuntului de atribuire,

Definitivarea dosarului de achizitie publica

Acesle activitafi se vor derula pentru fiecare procedura de atribuire.

Achizitia serviciilor de proiectare tehnica

Etapele deruldrii achizifiei au fost descrise anterior.

Proiectul Tehnic, Dacumentatia de Autorizare a Constructiei, Documentatiile de Avizare i asistenta
tehnica a proiectantului pe perioada lucrérilor reprezinta conditiile tehnice, juridice dar si de finantare
pentru demararea protectuiui. Proiectantul va asigura in cadrul acestui contract si elaborarea fiselor
tehnice detaliate ale echipamentelor/dotarilor care necesits instalare speciala.

Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei CNCAN

Etapele deruldrii achizifiei au fost descrise anterior.
In vederea obtinerii autorizatilor si avizelor necesare punerii in functiune a echipamentelor

achizitionate prin proiect dar si respectarii anumitor cerinte de securitate si igiena se va intocmi o
documentatie specificd de catre o societate acreditata In vederesg obtinerii avizelor necesare, mai
exact a avizului CNCAN pentru toate locatiile care impun acest lucru.

Achizitia serviciilor de promovare si publicitate

Etapele deruldrii achizitiei au fost descrise anterior.

Componenta de promovare si publicitate are o importantd majord in implementarea proiectelor cu
finantare europeana. Pentru a asigura o vizibilitate cat mai crescuta a proiectului si pe o pericada cat
mai mare, serviciile de promovare si publicitate a profectului vor fi achizitionate odata cu demararea
acestuia, $i anume uiterior incheieri contractului de finantare.

Achizitia serviciilor de audit

Etapele deruldrii achizifiei au fost descrise anterior.
Achizitia audituiui extern al proiectului va fi realizata odata cu demararea acestuia datorit3 necesitatii/

oportunitatii ntocmirii unui raport de audit pentru fiecare Cerere de Rambursare inaintatd institutiei
finantatoare,

Achizitia echipametelor si lucraritor

Etapele derularii achizifiei au fost descrise anterior.

in ceea ce priveste realizarea |ucrarilor de constructie si instalatii prevazute prin proiect s-a constatat
ca spatiile Tn care urmau sa se pozitioneze echipamentele propuse prin proiect necesitd anumite
lucrar de constructii (lucrari electrice, igienizari).

Lucrarile de constructii propuse sunt putine si au rezultat din necesitatea integrarii echipamentelor
propuse Tn spatiile existente si din nevoia de coreiare a spatiilor existente cu cerintele tehnice ale

noilor echipamente.

Avand In vedere complexitatea tehnologica a proiectului i numarul mare de echipamente medicale de
ultima generatie ce vor fi achizitionate, se doregte limitarea riscului generat de incompatibilitatile
functionale ce pot aparea intre acestea precum si a riscului unei gestiondri Ingreunate a contractelor
de garantie si/sau post/garantie cu numerogi contractori. Responsabilitatea de cost a coordonarii
tehnice trebuie transferata, cu garanfiile aferente, care si asigure beneficiarul de respectarea
bugetelor alocate, de fiabilitatea echipamentelor si de un contracte in situaiile de avarie din perioada

de functionare.
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Etapele deruldrii achizifiei au fost descrise anterior S
Datoritd complexitatii lucrarilor de constructit si in special a celor de linstalatii electrice si implicit a
riscurilor ce pot decurge din acest aspect, s-a prevazut optarea pentru serviciul de supraveghere si

urmaiire (dirigentie de santier) in vederea bunei desfagurari a executiei.

B. Pachet il de activitidfi - proiectare tehnics si CNCAN
Achizifia serviciilor se face in cadrul Pachetului | de activiia I}

B.1 Derularea contractului
Investifia prevede realizarea de lucrari de constructii si instalatii si achizitionarea de echipamente si

dotari de specialitate. Proiectul tehnic va fi necesar in stabilirea conditiilor tehnice detaliate de realizare
a investitiei, a lucrarilor dar si a caracteristicilor s amplasarii/instalari echipamentelor si dotéarilor.
Proiectarea tehnica va fi contractatd ulterior anunfului de selectare spre finantare a proiectului.
Servicille de proiectare vor avea ca si livrabil urmatoarele:

- Documentatia Tehnicd pentru Autorizarea Constructiei Tmpreund cu toate avizele

necesare;
- Autorizatia de Construire;
- Documente rezultate din activitatea de asisten{a tehnica a proiectantului pe perioada

derularil investitiei.

Tot In cadrul acestei activitati, dar ca si contract separat se va realiza de céatre o firma acreditats,
aclivitarea de realizare a documentatiei specifice in vederea obtinerii autorizatiei CNCAN pentry
fiecare dintre locatiile care impun acest lueru,

Elaborarea DTAC si PT+DDE pentru lucriri Si dotari

Ofertantul ales va realiza in conformitate cu Studiul de Fezabilitate si criteriile impuse prin Caietul de
Sarcini, toate documentatiile de avizare/autorizare i executie a constructiilor. Tn cazul Tnh care in
perioada de implementare se vor determina ca st necesare lucran suplimentare de constructii si/sau
instalatii, determinate de instalarea optimad a echipamenteior medicale achizitionate, are prin natura
acestora sa necesite avize sau autorizati neprevazute, protectantul va fi responsabil pentru elaborarea
documentatiilor necesare si obtinerea acestora. Proiectarea tehnicd va viza si instalarea fiecarui
echipament medica ce va fi furnizat dar si amplasarea mobilierului si dotarilor de specialitate.

Obtinerea Autorizatiei de Construire

Dupa finalizarea DTAC, proiectantul angajat de acesta va sustine proiectul in fata Directiei de
Urbanism a Primariei Timisoara (dupa caz), in vedere obtinerii Autorizatei de Construire. Ordinul de
incepere a lucrarilor va fi emis de catre managerul de proiect ulterior obinerii autorizatiilor necesare.
B.2 Monitorizarea contractului

Echipa de proiect va gestiona relatia contractuald statutats si va monitoriza realizarea obiectivelor

acesteja.

C. Pachet lll de activitili — promovare si publicitate
Achiziia serviciilor se face in cadrul Pachetului | de achivita i,

C.1 Derularea contractului
Furnizorul de servicii de promovare ales va derula toate activitdfile specifice reprezetate de:

organizarea de conferinte de presa, diseminarea rezultatelor proiectului la nivelu! unitatilor medicale
dar i a medicilor de familie din regiune, productie si difuzarea de materiale de promovare, amplasarea
de panouri de informare, productie si difuzare a unor machete de promovare in mass media, etc. Orice
produs de promovare si publicitate va fi realizat in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala al
institutiei fnantatoare si a celei beneficiare.

Detalierea activitatifor de promovare si publicitate e inclusa la Cap. 2.13.

C.2 Monitorizarea contractului
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acesteia,

D. Pachetul |V de activititi — Audit

D.1 Derularea Auditului

Achizifia serviciilor se face in cadrul Pachetului | de activitaf.

In perioada de derulare a auditului, echipa de proiect va furniza auditoruiui toate informatiile necesare
performarii rapoartelor de audit. Se va realiza cate un Raport pentru platile aferente fiecarei Cereri de
Rambursare iar la finalul proiectului se va realiza un Raport Final de Audit, Toate rapoartele de audit
vor fi transmise si catre OI/AM ca si anexa la Cererile de Rambursare.

D.2 Monitorizarea contractului

Echipa de proiect va gestiona refatia contractuala statuatd si va monitoriza realizarea obiectivelor

acesteia.

E. Pachet V de activititi — Dotarea Ambulatoriului + Lucrari
E.1 Derularea furnizérii de echipamente si dotari
Achizifia coniractelor de lucrari s bunuii se face in cadrul Pachetului | de activitafi.
Contractoriivor livra conform graficului de realizare echipamentele gi dotarile ambulatoriului. Punerea in
functiune si testarea acestora va fi monitorizats de echipa de proiect fmpreuna cu echipa medicala. In
cadrul acestei activitati, receptia se va face de citre persoane din cadrul echipei medicale desemnate
ce vor avea rolul principal in avizarea receptiei fiecirei functionalitafi a echipamentelor prin realizarea
de probe/teste tehnologice si practice detaliate.
Urmétoarele echipamente sunt vizate pentru modernizarea Ambulatorivlui Spitalului Clinic Judetean
de Urgenta Timig, structurate pe specialitatile existente:

1. Chirurgie vasculara

* EKG -1 buc.
Aparat pentru Tnregistrarea activitatii electrice a fibrelor musculare ale inimii. Aceste schimbari electrice

potentiale ale inimii se pot méasura la suprafata organismului, fiind prezentate printr-o imagine repetats
a activitatii cardiace electrice. Cu ajutorul electrocardiogramei se pot identifica o serie de proprietdi si
boli ale inimii.
* Sono Doppler (doppler de buzunar) — 1 buc.

Aparat care utilizeaza ultrasunetele pentru a méasura viteza circulatiei sangvine, permite analiza unei
arteriopatii a membrelor inferioare si depistarea unei flebite, structura peretilor vasculari. Fata de alte
tehnici radiologice examinarea echo Doppler are o serie de avantaje: nu este invaziva, nu este
dureroasa, nu necesita administrare de substanta de contrast, nu este iradianta putand fi repetata la
nevaoie.

+ Eco Doppler - 1 buc.
Aparat care utilizeaza ultrasunetele pentru a masura viteza circulatiei sangvine, permite analiza unei

arteriopatii a membrelor inferioare si depistarea unei flebite, structura peretilor vasculari. Fats de alte
tehnici radiologice, examinarea echo Dappler are o serie de avantaje; nu este invazivd, nu este
dureroasa, nu necesita administrare de substantd de contrast, nu este iradianta, putand fi repetata la
nevoie.

* Monitor transcutanat PO2 - 1 buc.
Aparat esential pentru evaluarea valorilor arteriale ale PO2 si CO2 In vederea mentinerii in limitele de

sigurantd. Episoadele de hipoxie sau hipercapnie, ce pot fi extrem de periculoase, sunt detectate mai
repede decat prin metodele conventionale de analizd la distantd a gazelor sanguine, facilitand
interventia mai rapidd a personalului medical. Acest mod neinvaziv de monitorizare reduce atat
riscurile, cat si costurile pe care le implica punctiile arteriale repetate.

* Covorrulant de uz medical - 1 buc.
Aparat de uz medical utilizat in determinarea rezistentei la efort a pacientilor, folosit in identificarea

anumitor probleme privind irigarea capilara sau arteriala la nivelul zonelor potential afectate, in special
in cazul cordului i a vaselor sangvine aferente, A S
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2. Chirurgie generala

* Electrocauter bipolar - 3 buc,
Aparat care ajuta la taierea say distrugerea unuj tesut (normal say modificat patologic) prin ardere gy
ajutorul curentulyi electric. Electrocauterizares este 0 metods de tratament foarte des folosita in
ambulatoriu fiind o Proceduara care se face fara anestezie sau cu anestezje locala procedura care
determing indepartarea say distrugerea unor leziuni superficiale ale pielij, tegumentelos say

‘Mucoaselor cy ajutorul energiei  electrice. Electrocauterizares impreuna oy electrofulguratia,

electrodesicarea, electrocoagularea, electrodisectia Si electroliza fac parte din grupu! de proceduri

incluse in electrochirurgie.

* Ecograf- 3 buc.
Ecografia este o tehnicsd de investigatii folosits pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp rea. Dintre

tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante §i raspandite, find folosita in toate
domeniile medicale fard efecte secundarea Sau contraindicatii.

* Sistem lampi scialitice fixe si mobile - 8 bue,
Mobilier medical cu fascicu! de lumina care poate fi concentrat intr-o anumitd regiune, pentry g
evidentia morfologia regjuni respective, permitand identificarea potentialelor madificsri,

plat, filtry UV, filtru HEPA. Instalatiz este alcatuits din tomponente care se afla atat in interiory|
incaperii tratate cat $i In exterior: termostat indicator de avarie, sonda umiditate, tubulaturs ecologica,

centrala, filtre.

Aparat utilizat pentru aspiratii nazale, orale, traheale ale lichidelor din corp (mucus, catar sai sange)
atat in cazy| interventiilar chirurgicale, cat sj in perioada de vindecare pastoperator say postlezional.

* Carucior pansamente - 8 bue.
Mabiler medicaj mobil ideal pentry mobilizarea intrumentarului, @ pansamentelor, etc. utilizate in timpui

aciului chirurgical:
* Masa consuitatii chirurgicale complexa cu actionare automats — 8 byc,

Sau electric, in asa fef incat pacientul s3 fie azezat intr-o pozitie confortabila, pozitie care sa permita
medicului investigarea pacientuiui Tn conditii optime,

3. Gastro-enteroiogie

. Videogastroscop -1 buc.
Aparat care permite vizualizarea in conditii optime 3 Muceoaselor tubuly; digestiv, Permitand

evidentierea eventualelor modificsri patologice, excizarea unor fragmente locaje de tesut n scopul
biopsiei say a eliminarii lor in SCOp curativ,

. Videocolonoscop -1 buc.
Aparat care permite vizualizarea in conditii optime a Mmucoaselor colonului, permitand evidentierea
eventualelor modificar patologice, excizarea unor fragmente locale de fesut in Scoput biopsiei sau a

eliminarii lor in scop curativ,
* Ecograf-1 buc,

* Elastograf - 1 buc,
Unic in Vestyl Romaniei! Este un sistem de ecografie de ultims generatie pentru exploatarea si
explorarea leziunilor hepatice say a oricarui alt organ parenchimatos. ldentificarea lezionald in timp
real permite adoptarea unej metode de tratament eficace, fara a fi necesara utilizarea ajtor tipuri de

investigatii invazive si deci eliminarea timpului de spitalizare,
* Aparat de detectare non-invaziva a fibrozej hepatice - 1 by
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* Aparat pentru manometrie esofagiani - 1 buc
Aparat pentru masurarea gi inregistrarea presiunilor care sunt prezente in interiorul unui segment
al tubului digestiv, esential ntr-un sfincter.

* Ecoendoscop- 1 buec.
Ecoendoscopia serveste mai ales la explorarea tubului digestiv. Pe calea superioara sau Tnalta

{(endoscopul introdus prin gura), tehnica este utilizatd, in principal, pentru a determina existenta gi
intinderea tumorilor esofagiene sau gastrice, benigne sau maligne. Studiui afectiunilor acute sau
cronice ale pancreasului (tumorale, infectioase) fac, de asemenea, apel Ia aceasts tehnica, ca in cazul
bolilor biliare cu diagnostic are dificila. Ecoendoscopia inferioard sau joasa, studiaza indeosebi
tumorile rectale §i permite s& se aprecieze intinderea unei tumori si cercetarea ganglionilor adiaceti.
Metoda de diagnostic si de urmarire a evolutiei bolii in urma tratamentului prescris mult mai ieftina fata
de metodele clasice — CT sau RMN -, fara iradiere §i cu posibiliatea repetarii de oricate ori este nevoie
pentru a suprindereactia de aparare a organismului potentata de interactiunile medicamentoase.

* Gastroscop pediatric - 1 buc.
Aparat care permite vizualizarea In condifii optime a mucoaselor tubului digestiv, special conceput
pentru utilizare pediatrica, permitand evidentierea eventualelor modificari patologice, excizarea unor
fragmente locale de tesut in scopul biopsiei sau a eliminarii lor Tn scop curativ.

* Coledoscop ERPC - 1 buc.
Aparatura de ultima generatie, utilizatd pentru extargerea prin metode minim invazive a calculilor
exitenti la nivelu! cailor biliare, pentru evitarea unui biocaj hepatic. Singura alternativd o constituie
Interventia chirugicald clasica, cu costurt infinit mai mari, cu riscuri asociate si cu perioada mare de
timp necesara pregétirii interventiei 5i respectiv reintegrarii sociale a pacientului.

* Litotritor ERPC - 1 buc.
instrument medical destinat fragmentarii calculilor, si a eliminarii lor consecutive fragmentarii,
fragmentare ce se realizeaza mecanic sau ultrasonic. Costuri scazute fatad de interventia chirurgicala

clasica, tehnica neinvaziva.

4. Chirurgie Maxilo-faciala

* Unit dentar - 1 buc.
Instrument complex de diagnostic si tratament, fiind in acelasi timp extrem de confortabil pentru

pacient, configurat In functie de necesitatile medicului specialist. Permite integrarea Tn cadrul aceleiagi
unitéti a 2 sau mai multe echipamente de specialitate, utile In diagnostic sau tratament.

» Compresor -1 buc,
Un compresor este o masina termica folosita peniru mérirea presiunii unui gaz Tnchis inir-un recipient,
prin micsorarea volumului sau gazul astfel comprimat este utilizat la punerea in miscare a diverselor
instrumente utilizate in procedurile de diagnostic si tratament.

* Fiziodispenser pentru implante - 1 buc.
Aparat ce utilizeaza diversele componete pentru introducerea implanturilor dentare in os, fard a
distruge osul sau fara a il deteriora termic.

* Turbina, piesa dreapta, piesa contraunghi - 1 buc.
Set de instrumente utilizate Tn ambulatoriu in cazul manevrelor de specialitate realizate in scopul

determinérii unui diagnostic si a realizarii unui tratament carespunzator diagnosticuiul stabilit,

5. Medicina interni

* EKG -2 buc.
Aparat pentru Inregistrarea activitatii electrice a fibrelor musculare ale inimil. Aceste schimbaéri electrice

potentiale ale inimii, se pot masura Ia suprafata organismului, fiind prezentate printr-o imagine repetata
a activitatii cardiace electrice. Cu ajutorul electrocardiogramei se pot identifica o serle de proprietati si
boli ale inimii. :
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Ecografia este o tehnica de inves igatii folosiia pentru a vizualiza tesuturile corpului in timpreals:

tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si rdspandite, fiind folosita in toate

domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicatii.

Neurologie
= Ecograf - 7 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza tesuturite corpului in timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante §i raspandite, fiind folosita in toate

domeniile medicale, fira efecte secundare sau contraindicatii.

6. Obstretica - ginecologie

* Electrocauter - 1 buc,
Aparat care ajuta la distrugerea unui tesut {fesut modificat patologic) prin ardere cu ajutorul curentuiyj
electric. Electrocauterizarea este o metoda de tratament foarte des folositd in ambulatoriu fiind o
procedura care se face fara anestezie sau cu anestezie locald, pracedura care determina indepartarea
sau distrugerea unor leziuni superficiale ale pieiii, tegumentelos sau mucoaselor cu ajutorul energiei
electrice. Electrocauterizarea impreuna cu electrofulguratia, electrodesicarea, electrocoaguiarea,
electrodisectia si electroliza fac parte din grupul de proceduri incluse in electrochirurgie.

» Ecograf - sonda vaginala, sondi abdominali - 2 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza fesuturite corpuiui Tn timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folosita in toate
domeniile medicale, fira efecte secundarea sau caontraindicatii.

* Masa consultatii complex3 obstetrica ginecologie cu actionare automata - 1 bue.
Mobilier de uz medical, cu doud sau mai muite sectiuni independente, care se pot actiona mecanic
sau electric, Tn asa fel incat pacientul sa fie agezat infr-o pozitie confortabila, pozitie care sa permita

medicului investigarea pacientuiui n conditli optime.

* Osteodensitometru - 1 buc.
Aparat care ajuta ia determinarea densitatji osoase, investigatie utilad In determinarea starii de sanatate

a femeii la menopauza, permitand adoptarea unei meiode de tratament care sa previna aparitia

complicatiilor ulterioare.

« Cardiotocograf - 6 buc.
Manitorizarea electronicd a cordului fetal prin cardiotocografie masoard indirect activitatea sistemuiui

nervas central, oxigenarea fetald si statusul acido-bazic, oferind informatii importante pentru starea
fatului 5i eventualele probleme care pot surveni pe perioada sarcinii.

» Eco Doppler fetal - 6 buc.
Aparat care utilizeaza ultrasunetele pentru a masura viteza circulatiei sangvine, pentru a vizualiza

gradul gi calitatea dezvoltarii sistemului cardio circulator |z fat, in perioada dezvoltarii intrauterine. Fata
de alte tehnici radiologice examinarea echo Doppler are o serie de avantaje: nu este invaziva, nu este
dureroasa, nu necesitd administrare de substanta de contrast, nu este iradianta putand fi repetatd la
nevoie.

* Setde instrumentar de specialitate - 1 buc.
Set de instrumente utilizate Tn ambulatoriu In cazu! manevrelor de specialitate realizate Tn scopul

determindrii unui diagnostic, si consecutiv, a instituirii unui tratament,

s Pupinel - 2 buc.
Aparat recomandat pentru sterilizarea cu aer cald a unui volum mare de instrumente medicale, cu

temperatura reglabild. Un sistem de ventilatie garanteaza distribuitia rapida i uniformd a céaldurii n
interiorul camerei de sterilizare.

7. Urologie
* Ecograf cu transductor abdominal si transrectal - 1 buc.
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tehnicile imagistice ecografia este una dinire cele mai importante si raspandite, fiind folosita {Hgta
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicatii.

* Uretreoscop cu elemente lucrative §i pense de extractie - 1 buc.
Aparat care permite vizualizarea n conditii optime a mucoaselor uretrei, permitand evidentierea
eveniualelor modificari patologice locale cum ar fi inflamatiile, stenozele, etc.

» Cistoscop de diferte marimi - 1 buc.
Instrument folosit pentru examinare endoscopica a vezicii urinare cu ajutorul cistoscopuiui. Se poate
afia motivul incontinentei urinare (eliminare involuntara a urinei), hematuriei (urinare cu sange), disuriei
(urinare dureroasa), reteniiei de urina, infectiilor repetate care nu raspund la tratament si al multor alte
probleme.

* Masa consultatii urologie, cu actionare automata - 1 buc.
Maobilier de uz medical, cu doua sau mai multe secliuni independente, care se pot actiona mecanic
sau electric, in aga fel incat pacientul sa fie asezat intr-o pozifie confortabild, pozitie care s& permita

medicului investigarea pacientului n conditii optime.

8. ORL

s Fibroscop - 3 buc.
Tehnica de endoscopie permitand indeosebi examinarea bronhiilor si a orofaringelui. Folosind acest
instrument medicul poate s& observe, s3 fotografieze, sa filmeze, sa efectueze prelevari {endoscopie
diagnostica), sa exiragd corpii straini, sa extraga sau sa distruga tumeorile, sa coaguleze vasele care
sangereaza, sa punctioneze pungile de lichid {(endoscopie interventionala).

« Endoscop rigid - 3 buc.
Endoscopui este un tub rigid, dotat cu un ocular, care permite o explorare netraumatizanta a cavitatilor
cu acces dificil.

*» Aspirator - 3 buc.
Aparat utilizat pentru aspiratii nazale, orale, traheale ale lichidelor din corp (mucus, catar sau sange)

atat In cazul interventiilor chirurgicale, cat si in perioada de vindecare postoperator sau postlezional.

e Aparat pentru sterilizare - 3 buc.
Aparat ufilizat in sterilizarea si dezinfectia intrumentarului folosit in cadrul diverselor manopere
medicale. Prin sterilizare se asigura imposibiliatea transmiterii unor germeni patogeni de la un pacient
la altul,

* Microscop diagnostic si operator - 3 buc.
Microscopul a devenit in ultimul deceniu un instrument de investigatie, diagnostic si tratament cu
pondere in crestere continua In ansamblul masurilor terapeutice din medicind. Nenumaratele progrese
tehnologice din domeniul opticii pure dar si al tehnologief informatiilor au facut din acesta un adjuvant
nelipsit in procedurile terapeutice de Tnalta performanta.

* Unit ORL - 3 buc.
Instrument complex de diagnostic si tratament, fiind in acelasi timp extrem de confortabil pentru

pacient., configurat Tn functie de necesitatile mediculul specialist. Permite integrarea ™n cadrul aceleiagi
unitati a 2 sau mai mutte echipamente de specialitate, utile in diagnostic sau tratament.

s Scaun consultatie ORL - 3 buc.
Mobilier de uz medical, cu dous sau mai multe sectiuni independente, care se pot actiona mecanic
sau electric, In aga fel incat pacientul sa fie agezat Intr-o pozifie confortabild, pozitie care s& permita

medicului investigarea pacientului in conditii optime.

9. Dermato-venerologie

* Radiocauter - 1 buc.
Aparat de radiochirurgie care produce curenti de Inaltéd frecventa utilizahbil in toate domeniile medicale.

Radiochirurgia este o metod3d netraumatica §i blandd pentru “"sectionare la rece" si coagularea
tesuturilor moi prin intermediul undelor radio in banda megahertzilor.
* Cryo Pen -1 buc.
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* Microscop binocular -1 buec.
Microscopul a devenit in ultimul deceniu un instrument de investigatie, diagnostic si tratament cu

pendere in crestere continua in ansambilul masurilor terapeutice din medicina. Nenumaratele progrese
tehnologice din domeniul opticii pure dar si af tehnologiei informatiilor au facut din acesta un adjuvant
nelipsit in procedurile terapeutice de inalta performanta.

* Lampa Woot -1 buc.
Mobilier medical cu lumina albastra fluorescenta speciald care ajutd la descoperirea detaliilor si

culorilor nedetectabile sub lumina clasica.

* Lampa cu lup3 - 1 buc.
Mobilier medical cu fascicul de lumina care poate fi concentrat intr-o anumitd regiune, pentru a

evidentia morfologia regiunii respective, permitand identificarea potentialelor modificar,

11. Cardiologie

» EKG -1 buc.
Aparat pentru inregistrarea activitatii electrice a fibrelor musculare ale inimii. Aceste schimbari electrice

potentiale ale inimii, se pot masura la suprafata organismului, fiind prezentate printr-o imagine repetata
a activitatii cardiace electrice. Cu ajutorul electrocardiogramei se pot identifica o serie de proprietati i
boli ale inimii.
* Ecocardiograf - 1 buc.

Ecocardiografia este un examen neinvaziv care utilizeaza ultrasunetele pentru a vizualiza pe un
monitor inima i portiunea initiald a marilor vase de sange care vin si pleacd de la inima si pentru a
evaiua marimea, structura si functia acestora. Ultrasunetele sunt inofensive pentru oameni si din acest
motiv nu sunt necesare mijloace de protectie nici pentru pacient, nici pentru ecografist. Nu exista nici
un risc asociat cu ecocardiografia, aceasta putdnd fi efectuats in siguranta pacientitor adulti, copiilor,
nou-nascutilor sau femeilor insarcinate. De asemenea, numarul examenelor ecocardiografice care
poate fi efectuat de catre un pacient este nelimitat.

* Holter ECG - 2 buc.
Aparat care nregistreaza, intr-o pericada de timp dinainte determinata - 24 sau 48 de ore - activitatea

cardiaci a unui subiect. Tehnica ideala pentru supravegherea hipertensiunii, dar si pentru evaluarea
efectelor tratamentului acesteia. Indicat in supravegherea 5i diagnosticarea tulburarilor de ritm cardiac,
a anomaliiler nodului sinusal, blocului atrioventricular, insuficientei coronariene, etc.
» ABPMTA -1 buc.

Aparat utilizat pentru monitorizarea ambulatorie (24 ore) a tensiunii arteriale, o tehnicd medicaia de
cardiologie ce consta in inregistrarea tensiunii arteriale |a intervale regulate de timp pe durata a 24 de
ore permitand méasuratori In timp ce pacientu! Tsi desfagoard activitatea sa obisnuita cat si in timpul
somnului. Existd numeroase studii ce arata ca monitorizarea ambulatorie a TA se coreleazd mai bine
cu afectarea de “organe tinta”

* Bicicleta ergometrica - 1 buc.
Aparat de uz medical utilizat in determinarea rezistentei la efort a pacientilor, n identificarea anumitor

probleme privind irigarea capilara sau arteriala la nivelul zonelor potential afectate, in special in cazul
cordului §i a vaselor sangvine aferente.

* Defibrilator electric - 2 buc.
Aparat folosit pentru oprirea fibrilatiei atriale sau ventriculare, a tahicardiilor ventriculare si auriculare.
Defibrilatorul implantabil este un aparat ce reduce automat aritmiile ventriculare rebele. Acesta
folosegte socul electric care depolarizeaza simultan fibrele miocardice, restabilind ritmul sinusal.

* Calculator pentru centralizare date holter - 1 buc.
Dispozitiv de prelucrare a datelor si Informatiilor conform unei liste de instructiuni. Dispozitivul este
utilizat atat pentru interpretarea cat §i pentru stocarea datelor in discutie.

= Aparat pentru electrostimulare cardiaca tranzitorie - 2 buc.
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Un stimuiator cardiac este cygiiyd/dinead)s; Holiploprevetrrrsmpimesasiteizone-un circuid U
electronic, ce permite emisia si controlul. Aceste impulsurf sunt transmise miocardului prin inteffie il

unui fir conductor, sau al unei sonde de antrenare, care este introdusa pe cale vencasad pana in
cavitatile cardiace drepte.

11. Nefrologie

* EKG -1 buc.
Aparat pentru inregistrarea activitatii electrice a fibrelor musculare ale inimii. Aceste schimbari electrice

potentiale ale inimii, se pot masura la suprafata organismului, fiind prezentate printr-o imagine repetata
a activitatii cardiace electrice. Cu ajutorul electrocardiogramei se pot identifica o serie de proprietat; si
boli ale inimi.

* Ecograf-1 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele maj importante si raspandite, find folositd in toate
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicaii.

12. Chirurgie plastica si reparatorie

» Electrocauter - 2 buc.
Aparat care ajuta la distrugerea unui tesut (fesut modificat patologic) prin ardere cu ajutorul curentului
electric. Electrocauterizarea este o metoda de tratament foarte des folosita in ambulatoriu fiind o
procedura care se face fard anestezie sau cu anestezie locala, procedura care determina indepartarea
sau distrugerea unor leziuni superficiaie ale pielii, tegumentelos sau mucoaselor cu ajutorul energiei
electrice. Electrocauterizarea impreuna cu electrofulguratia, electrodesicarea, electrocoagularea,
electrodisectia i electroliza fac parte din grupul de proceduri incluse in electrochirurgie.

= Monitor functii vitale - 3 buc.
Monitorul asigurd monitorizarea urmatoarelior functii vitale ale organismului uman: Sp02, Puls, NIBP,
Temp, ECG ( 3 sau 5 canale). Performantele tehnice asigurd utilizarea lui la adulti, copii si nou
nascuii.

» Seringa automata - 2 buc.
Seringa automata este capabild s3 infuzeze cu o excelentd precizie la rate de infuzie selectabile de

catre utilizator o larga categorie de substante medicamentoase a caror dozare precisa este esentiala.
Seringa detine un port de comunicatji bidirectional, in infrarosu, ceea ce permite un control al acesteia
de la un sistem de management al administrarii substantelor medicamentoase.
» Lasser doppler color digital ultrasornic - 1 buc.

Aparat care utilizeaza uitrasunetele pentru a méasura viteza circulatiei sangvine, pentru a vizualiza
gradul si calitatea dezvoltarii sistemului cardio circulator la fat, in perioada dezvoltarii intrauterine. Fata
de alte tehnici radiologice examinarea echo Doppler are o serie de avantaje: nu este invaziva, nu este
dureroasad, nu necesitd administrare de substanté de contrast, nu este iradiantad putand fi repetatd la

nevoie.

* Ecograf -1 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatji folosita pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp real. Dintre

tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folositd in toate
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicati.

e EKG-1hbuc.
Aparat pentru inregistrarea activitatii electrice a fibrelor musculare ale inimii. Aceste schimbari electrice
potentiale ale inimii, se pot masura la suprafata organismului, fiind prezentate printr-o imagine repetata
a activitatii cardiace electrice. Cu ajutorul electrocardiogramei se pot identifica o serie de proprietati si
boli ale inimii.

* Aparat masurare a vitezei de conducere nervoasi - 1 buc.
Aparat folosit pentru a determina viteza de conducere a impulsului Tn nerv. Acest test se foloseste
pentru identificarea semnelor unei afectiuni a nervilor este pentru masurarea vitezei conducerii
nervoase includ senzatii de amortire, de arswrd, sau furnictud, Testul este folosit pentru

ZRA 27

<semnatura>

<stampila>

<nr. pagina>




diagnosticarea neuropatiel \F)ﬂ@@?.l‘ﬁ%ﬁkﬂﬁﬂ.iiﬂ!b/ﬂEVéEE#’F?sﬁﬁipWﬁﬁmammmer op
perifericd. Aparatul idetificd continuitatea sau intreruperea unui traiect nervos, permitand -adgpts
unei conduite corecte de tratament,

* Pulse oximetru - 2 buc.
Aparat utilizat in monitorizarea n timp real a Sp02 5i a pulsului.

¢ Setde instrumentar de specialitate - 1 buc.
Set de instrumente utilizate In ambulatoriu T cazul manevrelor de specialitate realizate in scopul
determinarii unui diagnostic, i consecutiv, a instituiri unui tratament.

* Masa consultatii complexa chirugie plastica cu actionare automats - 1 buc.
Mobilier de uz medical, cu doud sau mai multe secfiuni independente, care se pot actiona mecanic
sau electric, in aga fel fncét pacientul sa fie agezat intr-o pozitie confortabild, pozitie care s3 permita

medicului investigarea pacientului in conditii optime.

13.1 Endocrinologie

« Ecograf -1 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp real. Dintre

tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si réspandite, fiind folositd in toate
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicatii.

13.2 Medicinad nuclears
« SPECTCT-1 buc.

Scintigrafia permite deceiarea a numeroase afectiunj care ating atat structura si functiunile organelor,
cat si unele procese patologice: inflamatie, infectie, sangerare, tumora. Metoda este indicata cel maj
frecvent in detectarea leziunilor tumorale, a metastazelor si a unor afectiuni inflamatorii. Indicata pentru
faptul ca ofera o imagine foarte exacta si corecta asupra unui organ tinta, facilitand adoptarea unei
scheme de tratament intr-un interval de timp foarte scurt.

14. Neurologie

» EEG-2buc.
Electoencefalograma (EEG) reprezints inregistrarea semalelor electrice ce rezultd din activitatea

creierului. Transmiterea informatiei in creier se realizeazs prin semnale electrice iar EEG permite
inregistrarea acestor semale.

15. Ortopedie-traumatologie

* Ecograf musculoscheletal - 2 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folositd pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folosita in toate
domeniile medicale, f&r efecte secundare sau contraindicatii.

* Fierastrdu electric pentru tiiat gips - 2 buc.
Aparat de taiat utifizat in cazul indepartarii unui aparat gipsat, faré a afecta in vreun fel tesuturile moi
existente sub aparatul gipsat

* Aparat de electroterapie - 2 buc.
Aparatele de electroterapie folosesc curentul electric pentru stimularea fesuturilor, cu scopul vindecarii
diferiteior afectiuni sau al recuperdrii anumitor functii pierdute ale organismului, cu o aplicatie
particulara pentru patologia locomotorie.

* Aparatura pentru managementul durerii prin terapia LASER - 2 buc.
Aparat utilizat pentru biostimulare regenerativd si tratament antalgic, care produce stimularea
receptorului durerii cu cresterea corespunzitoare a nivelulu pragului de durere si a productiei de
endorfina si stimularea sistemului imunitar cu cresterea producerii de anticorpi. Cele mai importante
efecte terapeutice ale terapiei cu LASER sunt efectui analgezic, efectul miorelaxant, efectul

antiinflamator si antiedematos.

28
<semnaturs>
T %2 SRy < ! i
Agentia P 13 Vest WA 2 ; <gtampita>
Repiondid B e e w3
ok pOR. R e -’Eél;,fr’ o ST
Conkrd (:-\ STINSLAPATS / -
S ) ot "-./: <nar, pagina>
Fi7 ..

o - K b .
A

29



KKKKK

* Aparat de radarteranjgzad M) 1636/27.10..2010/REVCIETF simplificat 13.10.2014 w
Aparal pentru recuperarea functilor dinamice ale organismului  prin  intermediul |
electromagnetice.

* Aparat pentru magnetoterapie - 2 buc.
Dispozitiv cu camp electromagnetic pulsatil de joasa frecventd, care genereazd diferite frecvente,

modulatii sau impulsuri si au posibilitatea de a stabili si o duratd de expunere diferitd. Utilizarea lor
determind sporirea respiratiei celulare, acest camp magnetic actionand in mod pozitiv asupra
sistemului imunitar al pacientului, in vasodilatarea arterelor capilare s5i descregterea coagularii
sangelui.

* Masa consultatii complex3 ortopedie cu actionare automata - 2 buc.
Mobilier de uz medical, cu doud sau mai multe sectiuni independente, care se pot actiona mecanic
sal electric, in asa fel incat pacientui sa fie agezat intr-o pozitie confortabild, pozitie care s& permita

medicului investigarea pacientului In conditii optime.

» Ecograf Imagistica - 2 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp real. Dintre

tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folosita in toate
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicatii.

* Setde instrumentar de specialitate - 2 buc.
Set de instrumente utilizate in ambutatoriu in cazul manevrelor de specialitate realizate in scopul

determinarii unui diagnostic, si consecutiv, a instituirii unui tratament,

16. Pneumologie .

= Spirometru cu piese bucale de unica folosinta - 1 bue.
Aparat care servegte la masurarea volumelor si debitelor putmonare, o componentd a explorarii
functionale respiratorii. Spirometria este utilizata pentru diagnosticarea diverselor afectiuni cronice ale
bronhiilor si ale ptamanului (astm, bronhopneumopatie cronicd obstructiva, pneumopatie interstitiala,

emfizem), pentru a evalua gravitatea lor si pentru a le urmari evoiutia.

17. Neurochirurgie
* EcoDoppler color - 1 buc.
Aparat care utilizeaza ultrasunetele pentru a mésura viteza circulatiei sangvine, pentru a vizualiza

gradul si calitatea dezvoltarii sistemului cardio circulator la fat, in perioada dezvoltarii intrauterine. Fata
de alte tehnici radiologice examinarea echo Doppler are o serie de avantaje: nu este invaziva, nu este
dureroasa, nu necesitd administrare de substantd de contrast, nu este iradianta putand fi repetata la
nevoie.

* Set de instrumentar de specialitate - 1 buc.
Set de instrumente utilizate Tn ambulatoriu fn cazul manevrelor de specialitate realizate in scopul

determindril unui diagnostic, si consecutiv, a instituirii unui tratament.

18. Oftalmologie

* Refractometru - 1 buc.
Refractometria este cea mai bund metoda de determinare a viciilor de refractie, o analizd exactd a
tuturor parametrilor biologici specifici ochiului uman.

» Tonometru noncontact portahil - 1 buc.
Examen care are drept scop méasurarea tensiunii ocuiare, adicd a presiunii din interiorul ochiului.
Tonometria oculard permite punerea in evidenta a cresterile anormale ale tensiunii oculare {glaucom)
susceptibiie s& duca la scaderea vazului In absenta tratamentuiui.

* Perimetru computerizat - 1 buc.
Determinarea moderna a campului vizual se face cu ajutorul unui aparat numit perimetru computerizat.

Perimetria reprezinta atat o metoda de diagnostic cat si una de urmarire a evolutiei bolii, repetarea
campurilor vizuale la 6 luni fiind de un real folos atat pentru medic cat i pentru pacientul glaucomatos.
* Foropter automat - 1 buc.
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» Ecograf oftalmologic - 1 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza tesuturile corpului in timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folosita in toate
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicatii.

* Microscop operator - 1 buc.
Microscopul a devenit in ultimul decenit un instrument de investigatie, diagnostic si tratament cu
pondere in crestere continua in ansamblul masurilor terapeutice din medicind. Nenumaratele progrese
tehnologice din domeniul opticii pure dar si al tehnologiei informatiilor au facut din acesta un adjuvant
nelipsit in procedurile terapeutice de inaita performanta.

* OCT-1 buc.
Aparatura de ultimd generatte, utilizatad in diagnosticarea diverselor maladii oftalmologice si in
obtinerea unei imagini detaliate si exacte a retinei.

» Combina oftalmologicid - 1 buc.
Instrument complex de diagnostic gi tratament, fiind in acelasi timp extrem de confortabil pentru
pacient, configurat in funciie de necesitatile medicului specialist. Permite integrarea Tn cadrul aceleiasi

o, unitati a 2 sau mai multe echipamente de specialitate, utile in diagnostic sau tratament.
(— : » Laser-1 buc.

Exista In momentul de fatd multe afeciiuni oftaimologice care beneficiaza de tratamentul cu laserul.
Pot fi enumerate aici retinopatia diabetica, glaucomul, degenerescenta maculara etc. De asemenea,
laserul poate ajuta i in corectarea viciilor de refractie: miopia, hipermetrapi, presbiopia.

19 Pediatrie

» EKG-1buc.
Aparat pentru inregistrarea activitétii electrice a fibrelor musculare ale inimii. Aceste schimbari electrice

potentiaie ale inimil, se pot masura la suprafata organismului, flind prezentate printr-o imagine repetata
a activitatii cardiace electrice. Cu ajutorul electrocardiogramei se pot identifica o serie de proprietali si
boli ale inimii.
» Holter - 1 buc. :

Aparat care inregistreaza, Intr-o perioada de timp dinainte determinata - 24 sau 48 de ore - activitatea
cardiacd a unui subject. Tehnica ideal pentru supravegherea hipertensiunii, dar si pentru evaluarea
efectelor tratamentului acesteia. Indicat in supravegherea sl diagnosticarea tutburarilor de ritm cardiac,
8 anomaliilor nodului sinusal, blocului atrioventricular, insuficientei coronariene, etc.

20. Departament de tratament al durerii cronice
L . * Targa examinare §i transport bolnavi - 8 buc.
Echipament mobil utilizatd n examinarea si transportul pacientilor ntre diferitele sectii ale
ambulatoriului de specialitate.
* Ecograf -1 buc.
Ecografia este o tehnicd de investigatii folosita pentru a vizualiza fesuturiie corpului Tn timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folositd n toate
domeniile medicale, fara efecte secundare say contraindicatii, .
» Videolaringoscop - 3 buc.
Aparat care permite vizualizarea directs a laringelui, utilizat in reaiizarea unej intubatii far afectare
laringiana.
* Pompa volumetricd pentru controlul analgeziei - 16 buc.
Utilizate pentru controiul optim al tratamentului durerilor cronice Tn ambulator
* Fibrobronhoscop flexibil i semirigid - 1 buc.
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Fibrobronhoscopul este un argasy3f3./17636jar 1. 2006/ REYGLETE simplificatrda:10.2024: pe
vizualizare mai buna a cailor aeriene mici si periferice.

21. Radiologie 5i imagisticd medicala

* Aparat radiologic digital - 5 buc.
Sistemul digital permite stocarea, prelucrarea sau transmiterea on-line & tuturor radiografiilor efectuate
in clinicd. Rezolutia inaltd a imaginii permite stabilirea unuj diagnostic cat mai exact, completand astfel
examenul clinic (vizual). Costul mult mai mic fata de radiclogie clasicd - datoritd lipsei costurilor
asociate cu achizitia de filme radiologice - gl avantaje suplimentare din punct de vedere al posibilitatii
evaludri in timp a starii de sanatate a pacientului - integrarea in baza date a ambulatoriului si
pastrarea intactd a calitatii imaginii - si a reactiei de raspuns la tratamentele prescrise sau chiar a
interactiunilor medicamentoase Tnire diverse molecule i a reactivitaiii organismului la diverse grupe
terapeutice.

* Computer tomograf 64 slice - 1 bue.
Tomografia computerizata este folosita pentru a investiga diferite parfi ale corpului precum pieptul,
abdomenul, pelvisul sau membrele. De asemenea, poate realiza imagini ale organelor, precum ficatul,
pancreasul, intestinele, rinichii, glandele suprarenale, plaméanii si inima. De asemenea, poate oferi
informatii asupra vaselor sanguine, oaselor §i coloanei vertebrale. In timpul scandrii se poate folosi si
fluoroscopia, metoda ce foloseste un fascicul stabil de raze X, pentru a vizualiza motilitatea si aspectul
diferitelor parti ale organismului. Este o tehnica de imagisticd medicala si care furnizeaza informatii
despre organele interne si functionarea lor printr-o metodd care combina folosirea raxelor X si a
informaticii, in vederea identificarii unor tumori, abcese, hemoragii cerebrale sau traumatisme
craniene.

* Computer tomograf 16 slice - 2 buc.
Tomografia computerizatd este folosits pentru a investiga diferite parti ale corpului precum pieptul,
abdomenul, pelvisul sau membrele. De asemenea, poate realiza imagini ale organelor, precum ficatul,
pancreasul, intestinele, rinichii, glandele suprarenale, plamanii si inima. De asemenea, poate ofer
informatii asupra vaselor sanguine, oaselor 5i coloanei vertebrale. in timpul scanarii se poate folosi si
fluoroscopia, metoda ce foloseste un fascicul stabil de raze X, pentru a vizualiza motilitatea si aspectul
diferitelor parti ale organismuiui. Este o tehnics de imagisticd medicala si care furnizeaza inforrnati
despre organele interne si functionarea lor printr-o metodd care combini folosirea raxelor X 5i a
informaticii, in vederea identificarii unor tumori, abcese, hemoragii cerebrale sau traumatisme
craniene.

* RMN 3 Tesla - 1 buc.
Imagistica prin rezonanta magneticd (RMN) este un tip de examinare ce utilizeazs un camp magnetic

si impulsuri de radiofrecventd pentru a vizualiza diferite organe si segmente ale corpului uman. in
muite cazuri, RMN ofera informatii ce nu sunt oferite de tomografia computerizata, radiografia
conventionald sau ecografia. Imagistica prin rezonantd magneticd este o examinare moderna,
neiradianta care utilizeaza camp magnetic, astfel nu este daunatoare pentru corpul uman. Cu ajutorul
examindrii RMN se pot detecta leziuni foarte mici (1-2mmy) si existd posibilitatea de reprezentare
muitiplanara (imagini in 3 dimensiuni-3D). Imaginile se obiin sub forma de sectiuni, fiind posibila
vizualizarea nervilor, structurilor vascuiare fine, articulatiilor, oaselor etc. Uneori, este nevoie de
injectarea unei substante de contrast paramagnetice pentru o vizualizare optima a afectiunii

investigate. Aceasta substanta de contrast poate fi administrats f4ra riscuri deoarece nu contine iod.

» Ecograf- 2 buc.
Ecografia este o tehnica de investigatii folosita pentru a vizualiza tesuturile corpului Tn timp real. Dintre
tehnicile imagistice ecografia este una dintre cele mai importante si raspandite, fiind folosita in toate
domeniile medicale, fara efecte secundare sau contraindicatii.

¢ Aparat radiologic mobil - 5 buc.
Aparate de ultimé generatie, utilizate in cadrul manoperelor de radiologie interventionald, tehnica de

interventie in scopuri de diagnostic sau terapeutice contralatad vizual prin intermediul unei aparaturi de
imagisticd medicala. Radiologia interventionald permite - sub control vizual ecografic sau radiologic -
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punctille si biopsiile organeigragyalyndyedaiama0.d0EeREV 1B R simplifizat A3t 2858 discale o
regiunea lombard prin nucleoliza enzimatica (injectarea unei enzime in discul vertebral) Sgﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ
fragmentarea percutanata, tratamentul unor cancere prin periuzie locald de antimitotice (medicamente
anticanceroase), punand la adapost restul organismului fatd de efectele nedorite, ori neurochirurgia
stereotaxica sunt alte exemple de radiologie interventionalad. Costurile mult scazute fata de interventiile
clasice, riscuri mult diminuate in cazul acestor manocpere terapeutice si in plus o supraspecializare
medicala care aduce plus valoare/renume ambulatoriilor in care se practica.

22. Mobilier de specialitate

Echipamente Nr. bue.
Lampa de examinare 16
Canapea de examinare 42
set+ Masa instrumente + Dulap
; A 39
instrumente+ Etajera aparate

Lampa examinare

Lampa examinare alimentata la sursa electrica

Montata pe un stand mobil/trepied cu roti

Operare usoara a dimensiuni spotului luminos cu ajutorul unui maner sterilizabil

. Canapea de examinare 1 - 2

Canapea consultatie fixa formata din 2 sau 3 sectiuni cu inaltime variabila hidraulic
Cadru vopsit in camp electrostatic

Prevazuta cu picioare cromate , roti duble cu frana

Tapiterie ignifugata detasabila si ugor de spalat

23. Echipamente si dotari de mobilier neeligibile

Birou medic 36
Seaun medic 36
Scaun asistenta/pacient - 82
Figier cu 10 sertare 36
Banca cu 4 locuri - sal de asteptare 40
Duiap pentru haine 14
Mobilier recepsie+igier 1

24, Echipamente si dotiri IT neeligibile

Calculator tip desktop 36
Panou afisaj programari G
Software de specialitate 1
Retea de calculatoare 1
Server 1

Softul prevazut a fi dezvoltat in acest proiect va avea urmatoarele functiuni;
* programare pacienti de la distants
+ afisarea graficului de intrare a pacientilor la consultatii
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Datorita amplasamentuiui salilor de asteptare care nu permite vizualizarea din toate zonele de
asteptare a unui singur panou, soluta tehnicé a propus montarea unui panou central de afigaj insotit de
2 panouri care reproduc imaginile de pe panou! principal, 5i in special pregatirea si intrarea pacientilor
in cabinete.
Fanourile sunt prevazute a fi montate astfel:
» |2 parterul Ambuatoriului din SCJUT
- 1 panou afisaj programari general
- 4 panouri afisaj programdri locale
* parterul Casei Austria
- 1 panou afigaj local

in cadrul proiectului, o componentd impeortantd o reprezinta infrastructura software pentru gestiunea
din punct de vedere medical si birocratic a activitatii specifice din ambulatorul integrat. In acest sens,
este prevazuta achizifionarea unui sistem software cu urmatoarele cerinte generale:

* 3a poata fi utilizat atat de catre medici cat si de asistente pentru documentarea consultatiilor,
eliberarea documentelor medicale, raportarea la casa de asigurari in format S|UI;

« La nivel de management (economic si medical) sa ofere indicatori de activitate, buget,
demografici si epidemiologici in vederea masurarii gl optimizari activitatii 5i in ce priveste
controlul consumului de materiale 5i medicamente si in vederea imbunatatirii calitatii actului
medical si a gradului de satisfacere a pacientilor.

» Sistemul s2 fie de tip online, accesibil de oriunde in baza de acces securizat prin internet, fara
sa necesite instalare locald sau Tn retea, fara costuri cu echipamente de stocare si calcul
(servere, licente servere, baze de date);

» Sistemul s& fie bazat pe un concept de fisd unica a pacientului, care sa permitd urmaérirea
interdisciplinara a pacientului. Se doreste ca la achizitia sistemului, acesta sa gestioneze un
numar considerabil de fise unice ale pacientuiui din judetul Timis, respectiv Regiunea Vest.

* Sa permita utilizarea secundard a informatiilor colectate in scopul generérii de statistici utile in
studii care au ca scop cresterea calitatii actului medical:

* Pentru o mai buna gestiune a programarii 5i fluxului de pacienti, precum si pentru o comunicare
mai bund cu pacientii, in cadrul spatiilor de asteptare pentru pacienti vor fi montate monitoare
de mari dimensiuni, conectate la sistemul informatic, care vor afisa informatii utile pentru
pacienti dar si situatia in timp real a programarilor si a succesiunii la consultatii.

In detaliu, sistemul informatic achizitionat va trebui s& ofere suport pentru urmatoarele functionalitati;

* Figa electronica unica a pacientului;

* Date personale, date de asigurat;

* Antecedente personale, fiziologice si patologice;

* Antecedente heredocolaterale:

« |storic boli cronice;

» Riscuri si conditi de viata si de munca;

= Evidentd vaccinuri:

+ Evidentd sarcini:

s Simptome;

* Examen clinic observativ;

= Examen clinic pe aparate s5i sisteme;

» Calcul riscuri diverse:
» Diagnostic, nomenclatoare diagnostic, confirmare diagnostic, text liber diagnostic clinic;

* Tratament medicamentos, nomenclator complet de medicamente, nu doar compensate;
* Schema de tratament, completare automat3, acces la agenda medicala, restrictii si protocoale
de prescriere;
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» Recomandari de stil de viata: T

* Cerere investigatil, simplu si pe baza de profile In functie de patologie;

* Documentare rezultate investigatii de laborator, imagistice si explorari paraclinice;

+ Fosibilitate preluare rezultate Tn format digital direct in fisa pacientului (ekg, radiografii,
ecografii, RMN, CT, endoscopii, elc.);

» Formulare 5i protocoale predefinite pentru exploréri functionale, usor de completat, iiparibile din
sistem;

* Generare automats §i tiparire retete simple i compensate, bilete de trimitere Ia investigatii si la
alte specialitdti, concedii medicale, adeverinte, declaratii, certificate, avize;

« Posibilitate tiparire recomandari stil de viatd, schema de tratament pentru pacienti;

*+ Statistici epidemiologie, statistici comerciale, statistici medicale diverse;

» Posibilitate citire de elemente de identificare electronice 2 pacientilor.

E.2 Derularea lucrarilor

Ca urmare a analizarii situatiei existente se observs existenta unui acces pentru persoane cu
dizabilitati printr-o platiorma mecanizata verticala. Astfel sunt necesare cateva lucrari de amenajare a
platformei existente (demontare §i refacere finisaj pardosea acces platforma mecanizatd, buton
comanda actionare mecaniza platforma)

Totodata s-a constatat ¢c3 spatiile in care urmau sa se pozitioneze echipamentele propuse prin
proiectin cele 4 locatii aferente, necesita anumite lucrari de constructii (lucréri electrice, igienizari).
Lucrérile de constructii propuse sunt putine si au rezultat din necesitatea integrarii echipamentelor
propuse in spatiile existente si din nevoia de corelare a spatiilor existente cu cerintele tehnice ale
noilor echipamente.

Astfel se impun urmatoarele lucrari de constructiisi instalatii:

= lgienizari/ amenajéri ale anumitor spatii existente pentru a corespunde cu noile echipamente
prepuse spre achizitionare:

* Recompartimentari de spatii — propuneri de pereti noi usori ( gips-carton dublu placat) rezultate
din cerinte tehnice si de conformare a spatiului la normele n vigoare de functionare — in
principiu la spatiile aferente echipamentelor care utilizeaza radiatiile pentru diagnosticul
medical, spatii care necesitd amenajari speciale

* Amenagjari speciale ale spatiilor — baritare perei, radioprotejare ferestre si usi — in spatiile
aferente echipamentelor care utilizeazs radiatiile pentru diagnosticul medical

* Lucrari de refacere instlatii electrice in spatiile care necesita acest lucru

* Constructie spativ Computer Tomograf 16 slice (CT) in cadrul Clinicii de Chirurgie Plastics si
Reparatorie — prin propunerea unor compartimentari ugoare, pereti din gips-carton care nu
afecteaza in nici un fel structura existents — aproximativ 60mp

E.3 Monitorizarea contractului
Echipa de proiect va gestiona relatia contractuald statuatd st va monitoriza realizarea obiectivelor

acestuia. Echipa de proiect impreuna cu echipa medicald va derula urmatoarele activitati:
¢ Monitorizarea respectérii Calendaruiui furnizarilor, conform cu oferta tehnicé a contractorului;
* Monitorizarea instalarii si punerii In functiune a echipamentelor medicale:
* Monitorizarea livrarii echipamentelor si dotérilor care nu presupun instalare;
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+ Intocmirea proceselor verbale de predare-primire si aprobarea livrarilor in urma
respectarit figelor tehnice din caietul de sarcini si oferta tehnica;

* Aprobarea aplicatiilor de plata/certificatelor interimare de plata, awtorizarea platilor si inaintarea
documentelor catre departamentul responsabil pentru efectuarea platilor catre furnizor.

F. Pachet V de activititi — Consultanta management de project
F.1 Derularea contractului

Achizitia contractului se face in cadrul Pachetului | de activita Jil
Dupa semnarea contractului se va selecta o societate de consultanta care va asista §i va sprijini echipa gi

managerul la implementarea proiectului: verificarea dosarelor de achizitii, a cererilor de rambursare sau de
plata aferente, verificarea raportarilor periodice obligatorii, urmérirea realizarii indicatorilor si a rezultatelor
asumate, verificarea respectarii regulilor de identitate vizuals etc.

F.2 Monitorizarea contractului

Echipa de proiect va gestiona relatia contractuald statuata si va monitoriza realizarea obiectivelor

acesteia,

G. Pachetul Vil de activititi — Dirigentia de santier

G.1 Derularea contractului
In perioada de realizare a lucrarilor de constructii si instalatii, va fi contractat un diriginte de santier

pentru supervizarea acestor lucrdri 5i urmérirea Tncadrariiin parametrii tehnici prevazuti in cadrul

prolectului tehnic.
G.2 Elaborarea raportului final pentru finanfator
Echipa de proiect va gestiona relatia contractuald statuatd si va monitoriza realizarea obiectivelor

acesteia.

H. Pachetul Vil de activitéfi — Inchiderea proiectului

H.1 Inaugurarea Ambulatoriului Spitaluiui Clinic Judefean de Urgent3 Timisoara

Evenimentu! de inaugurare va fi organizat gi derulat de catre Consiliul Judetean Timis impreuna cu
SCJUT.

H.2 Elaborarea raportului final pentru finan fator

in urma realizari Raportuiui de Audit, AT-MP fmpreuna cu beneficiarul va elabora Raportul Final al

proiectuiui.
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2.3.7. Resursele materiale implicate in realizarea proiectului

Benefictarul va pune la dispozitia Echi

V/38/3/3.1/636/27.10..2010/REVC1ETF simplificat 13.10.2014

pei de Management birouri la sediul Spitalului Clinic Judetean

de Urgenta din Timisoara, Bd. losif Bulbuca, nr. 10. In prezent, dotarile Spitalului Clinic Judetean de

Urgenta si

ale Ambulatoriului integrat sunt:

* Peste 500 PC-uri;

+ Peste 150 imprimante;

* 8 servere;

e 3 routere.

Pentru eficientizarea activitatilor si desfagurarea n cele mai

proiectuluj

, vor fi alocate urméatoarele resurse:

» 2 birouri cu mobilierul aferent:

6 PC-uri:

* 3imprimante;

s Conexiune la internet;

1 linie telefonica:

e 1fax.

Daca se va considera necesar, In cadrul
dotarile/echipamentele puse la dispozitia

2.3.8 Rezultate anticipate

bune conditii a managementului

parcurgerii etapelor proiectului, Beneficiarul poate suplimenta
Echipei de Management.

Nr.crt | Activitate/ Subactivitate/ Rezultat
A | Pachet | de activitati - Management de proiect
A Demararea proiectului
Un plan detaliat de lucru efaborat: _
O informare precisd a conducerilor institufiifor implicate in proiect asupra procedurilor de implementare a
Rez:h;ate rofectului;
I Coniuri de trezorerie aferente proiectuluf deschis;
Bugetarea proiectului in cadrut Sedinfei de Consiliu Judefsan;
Az Elaborarea manualului de proceduri de Implementarg;
Re:zg!tzare Un Manual de Proceduri de Implementare a projectului elaborat;
A3 Gestionarea relatiei contractuale cu institutia finantatoare
Rezultate | Proceduri de comunicare cu Ol elaborale;
-A.3
Cereri de prefinantare/rambursare elaborate;
A4 Organizarea gl derularea achizitillor publice
a Elaborarea documentatiilor de achizitii 5i a documentelor suport
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Rezultate
-Ad.a
b Derularea procedurilor de achizitii
R,eiu;tzte Contracte de servicii, fumizari 5 lucrdr incheiate in cadrul profectului
c Achizitia serviciilor de realizare a documeantatilor CNCAN
sz;u;iite Contract de servicii realizare docurmeniatie CNCAN semnat
d Achizifia serviciilor de promovare si publicitate
Rfe:ucitzfe Un contract de servicii de promovare i publicitate semnat
] Achizifia serviciilor de promovare si publicitate
Fc‘_e;uge;re Lin contract de servicii de promovare si publicitate semnat
f Achizitia serviciilor de audit
R?iug'a;je Un contract de servicii de audit semnat
g Achizifia furnizariifinstalarii de echipamente st a lucrarilor
R_ezu;tzie Un coniract de furnizare semnat si un contract de realizare lucrari semnat
h Achizitia serviciilor de consultanta
R:E';u‘irite Un contract de servicii de consultants
i Achizifia serviciilor de dirigentie de santier
R?;uzeite Un contract de servicii de dirigentie de ganiier
B Pachet Il de activitati - Proiectare tehnicd i CNCAN
B.1 Derularea contraciului de proiectare
Documentafii de avizare
Documeniafia Tehnics de Auforizare & Construciie
Rezultate - . " :
-B.1 Proiect tehnic cu Detalii de Executie
Documentatie tehnicd de specialitate in vedersa autorizani CNCAN
Documente aferente asistenfei tehnice a profectantului pe penoada derularii Iucran!or
C. Pachet lil de activitati - Promovare si.publicitate ’
C.1 Derularea contractului de promovare
2 Conferinfe de presa privind demararea respecliv finalizarea proiectului realizate
Materale informative § de promovare realizate
Rezultate P - :
.C.1 4 intalniri de prezentare a proiectului
Panouri de informare realizate § instalate
2 vizite de inaugurare a proisctului ambulal‘onu
B. | Pachet IV de activitati - Audit
0.1 Derularea auditului
Rezultate | Rapoarte de audit aferente Cererilor de Rambursare elaborate
-D.1 Un Raport de Audit final af profectului efaborat {fa finaluf acestuia)
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Derularea furnizérii de echipamente i dotar

Un numdér de 228 de echipamentes aparaturd medicald furnizate g instalate conform proieciuiui

Un numir de 97 de dotari cu mobilier de specialitate furnizate & instalate conform proieciului

Un numdr de 245 de dofan cu mobilier fumizate # instalate conform proiectutul

Un numar de 44 de dotari IT, o refea de calculatoare § un soft de specialitate, furnizale 5 inslalate
conform proiectului

Departament de Chirurgie vasculard modemizal

Departament de Chirurgie generalad modermizal

Departament de Gastroenterologie modemizat

Departament de Chirurgie maxilo-faciald modemizat

Departament de Medicing internd modemizat

Departament de Obstreticd-Ginecologie modernizat

Deparfament de Urologie modemizat

Departament de ORL modemizat

Rezultate

Departament de Dermalovenerlogie modemizat

-E1

Departament de Cardiologie modernizal

Departament de Nefrologie maodemizat

Departament de Chirurgie plasticd s reparatorie modemizat

Departament de Endocrinologie modemizal

Deparfament de Medicind nucleard modemizat

Departament de Neurologie modernizat

Departament de Orfopedie-iraumatologie modemizat

Departament de Pneumologie modemizat

Departament de Neuchirurgle modemizat

Departament de Oftalmologie modemizat

Departament de Pediatrie modemizat

Departament de Tratarnent al durerii cronice acute modemizat

Departament de Radiologie § imagistica medicald modemizai

Ez2

Derularea lucrarilor

O rampd de acces pentru persoanele cu dizabilitdfi amenajatd

Lucrén de modemizan, amenajarn, instalafi electrice, igienizdri in Spitalul Clinic Judefean de Urgenia
Timigoara (SCSUT) — locafie 01

Rezultate
-E2

Lucrdri de modemizari, amenajan, inslala fii efectrice, igienizdri in Clinica de Chirurgie plasticd s
reparaiorie - Casa Austrie — Jocafie 02

Lucrér de modemizari, amenajar, instalafii electrice, igieniz&r In Glinica de Oriopetfie si Traumatologie —
locafie 03

Lucrari de modemizdr, amenajar, instala i electrice, igienizar in Clinica Bega — Obstetric Ginecologie/
CRL/ Pediatrie — locatie 04

E3

Monitorizarea contractului

| Pachet VI-de activititi ~Consultanta management de prolect .

F.1

Derularea contractului de consultanta managemernit de proiect
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Re.z;__l'n’zﬂre Fise de monitorizare, rapoarte de monitorizare SRS
Cereri de rambursare, cereri de platé — dupa caz
G | Pachet VI de activitati —Dirigentie de gantier
G Derularea contraclului de dirigentie de santier
R‘E’:Zgﬂam Fige de certificare a conformitafii tehnice
H. Pachet VIl de activitati - Inchiderea proiectuiui
H.1 Inaugurarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Re_zg.ltjare Un ambulatoriv modernizai
H.2 Elaborarea raporiului final pentru Finantator si inchiderea proiectulut
Re:zgfl‘;te Un raport final elaborat 5 remis.

Pe langa rezultatele directe, aferente fiecarei activitati, implementarea proiectului va avea o serie de
rezuitate indirecte, cu efecte pozitive pe termen lung:

+ Eficientizarea activitatii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timis;

. Tmbunététirea indicatorilor de sadnatate ai Regiuni Vest, cu efect asupra sanatatii tuturor
locuitorilor regiunii:

» Eficientizarea activitatii unitatilor sanitare care au contract direct de colaborare cu Spitaluluj
Clinic Judetean de Urgenta Timis (listate la pct. 2.3.4);

= Eficientizarea activitatilor unitatilor sanitare din Regiunea Vest;

. imbunététirea conditiilor de munca si a posibilititilor de dezvoltare profesionald a colectivului de
medici al ambulatoriului;

» Cregterea cu 30 % a numarului de pacienti Invsesigati/tratati/rezolvati in ambulatoriu SCJUT:
* Cregterea cu 15% a gamei de investigatii medicale posibile in cadrul ambulatoriului;

» Scaderea cu minim 10% a costului de investigatie per pacient;

« Scaderea cu minim 15% a numarului de pacienti redirectionati catre alte unitagi sanitare, de stat
sau private;

. Tmbunété;irea conditiilor de viatad in Regiunea Vest:

+ Atingerea obiectivelor de sanatate din cadrul proiectelor/strategiilor/planurilor locale, regionale si
nationaie,

2.4MANAGEMENTUL PROIECTULUI _
Precizati care sunt resursele umane alocate implementdrii proiectului (existente si viitoare).

Proiectul reprezintd o organizare temporara care conduce la realizarea unui obiectiv 5i necesitd un
consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informatfi documentare si
timp). Managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea {controlul) sarcinilor
§i resurselor ce urméreste atingerea unuf anumit obiectiv, n conditiile existentei unor constrangeri
referitoare la timp, resurse si costuri.
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* Unicitatea obiectivului —un proiect are un singur obiectiv principal {(general) care c
punctul central al activitali de management. Activitatea de management de proiect este
subordonatd in totalitate acestui obiectiv, obiectivul reprezentand motivatia pentru care
proiectul exista gi este finantat.

» Managerul de proiect — proiectul este condus de un singur manager care are competenta
necesard, Intreaga autoritate si completa responabilitate in ceea ce priveste conducerea
proiectului. Membrii echipei raspund pentru propriile decizii (fie ¢& sunt sau nu delegate de
seful de proiect) in fata managerului de proiect:

* Descompunerea structurald a proiectului — proiectul se imparte in sub-unitati structurale
(sub-proiecte, sarcini, pachete de activitati, activitdti) pentru a utiliza competenta fiecdrui
membru al echipei;

Abordarea obiectiv-resurse - resursele se calculeazé si se aloca numai pentru punerea in
practica a activitatilor:
* Evaluarea — dupa fiecare etaps sau stadiu al proiectului vor fi organizate sedinte de evaluare

care sa permité luarea deciziilor de parcurs impuse. Prin reevaluari si analize succesive se pot
identifica eventuale erori inca din faza de "proiectare”, cand costurile sunt minime;

Monitorizarea — projectul este permanent monitorizat intern — prin echipa de proiect si AT — si
exista §i o monitorizare externa - alti experti i foruri de conducere ai organizatiei care

formeaza echipa stiintifica.

Echipa de proiect este constituita in functie de amploarea financiars si operationald a acestuia. Astfel,
echipa Tnfruneste conditile necesare de profesionalism, experients, autoritate si functionalitate.
Membrii echipel sunt prezentati in continuare, iar CV-urile acestora sunt anexate {conform Ghidului

Solicitantului) prezentei cereri de finantare.

* Managerul de proiect ~ supervizeaza, organizeazd, conduce si monitorizeazad intreaga
activitate aferentd prolectului fncepand cu etapa de implementare §i p&na la inchidere —
functionar al Consiliului Judetean Timis.Managerul de proiect va coordona si Echipa de
Management formata din angajatii CJ Timis si ai S.C.J.U.T., implicati In activitétile profectului.

* Asistent management de proiect — din partea consuitantului ce supervizeazs, verifica,
monitorizeaza intreaga activitate aferents protectului incepand cu etapa de implementare si
pana ia fnchidere — rapoarte intermediare, finale, cereri de plata si de rambursare, fise de
monitorizare, dosare de achizitie publics. Acesta va fi implicat in toate activitétile proiectului.

» Directorul medical — coordoneazs Echipa medicald de Implementare a proiectului,
coordoneaza impreund cu supervizorul probele/testele echipamentelor instalate n vederea

avizarii receptiei acestora — va fi delegat din partea SCJUT.

Expertul economic - participa pe toatd durata proiectuiui la efectuarea analizelor economice
aferente incadrarii activitatii in limitele de performantad previzionate, perfecteaza imaginea
contabild a proiectului si analizeaza impreund cu colectivul de proiect nivelul si dinamica
indicaterilor tehnico-economici. in acelagi sens, expertul economic va intocmi cererile de
rambursare §i raportérile financiare cétre finantator.

Expertul tehnic - respansabil cu verificarea conformitatii tehnice a achizitiilor facute.
Coordoneaza §i urméreste respectarea tuturor etapelor impuse de realizarea constructiilor,
stabilegte recomandarea de recepfie sau de respingere a fazelor de lucrari prin compararea cu

parametrii tehnici proiectati.

-
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Managementul proiectului va fi realizat pentru 0 mai buna coordonare 51 in vederea eliminarii ri
de conflict de proiect, in functie de urmatoarea schema:

Echipa de management Echipa medicalé

Asistentd Tehnica din partea proiectantului pentru partea
de lucréri i din partea consultantului pentru
implementare

Echipa de proiect va i cea care reprezintd beneficiarul n relatia cu tertii implicati, dear in vederea
implementarii proiectului. Echipa va fi alcatuita din angajati ai beneficiarului, medici i experti externi.

Echipa medicala din cadrul echipei de proiect are menirea de a superviza derularea furnizarilor de
echipamente §i dotari. Obiectivul principal al echipei medicale este acela de a verifica toate
functionalitétile echipamentelor dar si dotarilor care vor fi achizitionate, Astfel, odatad cu instalarea
acestora, echipa medicald va opera teste multiple n vederea determinarii existentei functiunilor

proiectate.

-Activitéi;ire de management de proiect vor fi realizate in cadrul unui Manual de proceduri de

implementare care va cuprinde minim urmétoarele:
* Procedura Operationala — Managementul Achizitiilor Publice

Aceastd procedurd descrie derularea Managementului Achizifiilor Publice pe parcursul implementarii
prolectului aprobat in conformitate cu cerintele legale existente, ale beneficiarului dar si ale institutiei
finanfatoare. Prin Managementul Achizitiilor Publice se intelege modalitatea de organizare si derulare
a achizitiei contractelor de lucrar, furnizare de bunuri §i servici de asistentd tehnicd dedicate
proiectuiui, cu respectarea cerintelor legislatiei relevante.

Procedura se aplica pe Intreaga perioads a implementdrii proiectuiui. Aceasta procedura va fi aplicata
dupé obtinerea prefinantarii.
* Procedura Operationala - Cerere Prefinantare si Rambursare Plati

Procedura va descrie modul cum se completeazé Cererea de Prefinantare si Cererea de Rambursare
sau de Platd dupa caz, precum si care sunt toate documentele suport din Dosarul Cererii de
Prefinantare respectiv Rambursare astfel incat acestea s3 fie Intocmite In conformitate cu prevederile
legale si cu cele din Contractul de Finantare. Prin Cererea de Rambursare, beneficiarul solicits spre
rambursare doar cheltuielile eligibile ale proiectului, cheltuieli realizate i platite In pericada de
eligibilitate, pentru care exista documente justificative verificabile si auditabile.

* Procedura Operationald — Autorizare Plati

Procedura va descrie cum se autorizeazi la piata cheltuielile eligibile si alte cheltuieli decat cele
eligibile, beneficiarul fiind astfel in masura s3 isi Indeplineasca obligatiile fata de contractanti. Fiecare
autorizare depinde de existenta unor centralizatoare de lucrari, situalii de plata, devize pentru servicii,
rapoarte de progres, foi de pontaj, completate in functie de conditile contractuale si de cerintele
cuprinse n caietul de sarcini specifice fiecarui contract in parte. Astfel, autorizarea la platd reprezinta
certitudinea cé realizarea serviciilor/tucrarilor/furnizorilor a avut loc efectiy in conditile contractuale si in
perioada de eligibilitate a projectului, c& exista documente suport reale, verificabile si auditabile.

Prin autorizarea la platd se confirma respectarea principiilor managementului financiar prevazute in
Regulamentele CE, in ceea ce priveste economicitatea, eficacitatea, eficienta 5 oportunitatea
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Procedura se aplicd pe intreaga perioada a Implementarii Proiectului in cazul contractelor cu firs
din fonduri nerambursabile.

* Procedura Operationald — Efectuare Plati

Procedura descrie modul prin care Beneficiarul isi indeplineste obligatiile fata de contractanti. Fiecare
platd presupune existenta unei cereri, formulata pe baza unui angajament valabil, existent intre
beneficiar si contractanti, care specifica obligatiile fiecarei parti. Obligatia beneficiaruiui o reprezinta
plata unei sume predeterminate, odata cu realizarea serviciilor/lucrarilor sau cu satisfacerea conditiilor
din angajament.

Plata reprezinta transferul unei sume de bani in conformitate cu valoarea, periodicitatea, platitorul si
conditiite de plata care sunt prevazute intr-un contract semnat intre Beneficiar si Contractant.

Procedura se aplica pe intreaga perioada a implementarii Proiectului n cazul contractelor cu finantare
din fonduri nerambursabile.

* Pracedura Operationald — Recuperarea Creantelor Bugetare
Procedura va descrie modul de recuperare al creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraude
ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fonduriler comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente.

(m Creaniele bugetare reprezintd sume de recuperat |la bugetul Comunitatji Europene, precum si la
bugetele din care fondurile au fost avansate, bugetul de stat, bugetul institutiilor publice autonome.

Procedura se aplica pe intreaga pericads a implementarii Proiectului. Aceasta procedurs va fi aplicata
dupé obtinerea prefinantarii din fonduri.
* Procedura Operationald — Organizarea si Desfagsurarea Contabilitatii Financiare

Prezenta procedurd reglementeazs desfagurarea activitaii de contabilitate pentru proiect. Procedura
confine, de asemenea, monografia contabild aferents fnregistrarii operatiunilor specifice proiectului,

structurate astfel:
« Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente pre-finantarii Proiectului;

« Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor eligibil pe parcursul desfasurarii Proiectuiui:

s Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor neeligibile;
* inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente cererii de rambursare:
« Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni efectuate dupa finalizarea Proiectului.

Contabifitatea operatiunilor aferente proiectului are la bazd contabilitatea de angajament. Efectele
(: operaiunilor economice si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand operatiunile si
evenimentele se produc si se consemneaza intr-un document (nu pe masura efectuarii platilor) 5i sunt
inregistrate in evidentele contabile, rapoartele si situatiile financiare ale perioadei la care se refers.
Procedura se bazeaza pe principiile generale ale sistemului de contabilitate prevazute in cadrul de

raportare financiar-contabild aplicabil.
* Procedura Operationald — Arhivarea documentelor

Procedura va stabili un sistem de arhivare si raportare eficient si exact, extrem de importantad pentru
documentarea managementului proiectului 0 cadrul responsabilitatilor. Pentru a crea cdi adecvate
pentru audit st de a facilita regasirea documentelor in orice moment de catre o persoand autorizata
existd necesitatea creari st implementarii unui sistem de arhivare, atat a documentelor clasice, pe

hartie, cat si a documentelor electronice.

Procedura va determina modaiitatile de compatibilizare SMIS — CNSR. SMIS-CNSR este un sistem

informatic centralizat ce permite monitorizarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale si de
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Strategia de monitorizare

Activitatea de monitorizare a proiectului reprezinta activitatea de culegere, inregistrare 5i raportare a
informatiilor despre evolutia proiectului catre managerul de proiect.

Scopul activitatii de monitorizare este de a asigura beneficiarul de implementarea proiectului in conditi
tehnice, temporale si de cost asa cum au fost prevazute in etapa de planificare. Sistemul de
monitorizare proieclat are caracter dual® menitorizarea activitati si monitorizare rezultate. Astfel,
monitorizarea interna a activitatilor si a indicatorilor de realizare va fi in responsabilitatea echipei de
proiect, iar activitatea de monitorizare a rezultatelor va fi desemnata achipei medicale.

Partea din monitorizarea proiectului va fi realizata de catre Echipa medicala. Sistemul de monitorizare
proiectat va avea rolul de asigurare a suprapunerii functionalitatii proiectate cu cele implementate.
Principiile care stau la baza Intoemirii pracedurii de tucru in activitatea de monitorizare sunt;

* Doar managerul de proiect are autoritatea s& aprobe plati, finalizarea fazelor, cereri de

rambursare, rapoarte de progres, modificari ale proiectului, etc.
* Managerul de proiect réspunde in fata forului de conducere a organizatiei beneficiare de

finantare nerambursabils;
 Asigurarea independetei expertului in monitorizare fatd de echipa de implementare;
* Echipa de implementare duce la indeplinire intocmai deciziile manageruiui de proiect;
» Pastrarea evidentei contabile distincte a proiectuiui si arhivarea documentelor justificative care

stau la baza evidentei contabile a proiectului.

Existenta mecanismeior de "whistle blowing” In cazul aparitiei suspiciunilor privind integritatea echipei
de implementare, expertului In monitorizare sau a echipei de implementare.

2.5 DURATA PROIECTULUI
Durata de implementare a proiectului este de 11 luni incepand cu luna semnérii Contractului de
Finantare.

2.6 INDICATORI

INDICATOR! Vaioare la Tnceputul Valoare la sfarsitul
perioade] de pericadei de
implementare implementare

Indicatori de realizare imediata {»output”)

Unitati medicale reabilitate / modemizate / echipate 0 1

Echipamente medicale unice fa nivel regional 0

Indicatori de rezultat (,result”)

Persoane care beneficiazd de infrastructura de sanatate - .

reabilitats / madermizats / echipata (nr/zi) 700 persoane/ zi 718 persoane/ zI

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/

maodernizatd/ echipats 404 femeil zj 414 femeil zi

- infrastructura pentru sanstate: femei (ni/zi)

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabiiitata/

modernizatd/ echipata 296 barbati/zi 302 barbati/zi

- Infrastructura pentru sanatate: bérbati{nr/zi)
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2.7 PARTENERII IMPLICATI IN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face in parteneriat?

DA

X [ NU

Daca DA, descrieti partenerii, completand urmatorul tabel:

Denumire organizatie Tipul organizatiet Mod de implicare Mod de implicare in

partenere partenere

financiar implementare

2.8 RELATIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

MOD DE RELATIONARE

Politici si strategii comunitare

Strategilie europene din domeniul s&natatii subliniazs
importanta ambulatoriului in procesul de "predict,
prevent and treat”. Modul de abordare al procesuiui
tinde spre tratament ambulatoriu (inclusiv Ia
domiciliu} pentru evitarea incrementérii costurilor/
aglomerarilor spitalelor.

Strategia Nafionald de Sanatate Publics

Proiectul vine in intAmpinarea realizarii obiectivelor
mentionate Tn cadrul strategiei, modernizarea
ambulatoriilor si cresterea importantei acestora n
cadrul procesulul medical fiind considerate prioritare
§i vitale pentru restructurarea/modernizarea
sistemului medical romanesc,

Cadrul Strategic Nafional de Referin {5
2007-2013

Unul dintre cele mai importante obiective ale cadrului
este sprijinirea unitatilor medicale regionale si locale
In vederea modemizérii echipamentelor tehnolagice
in vederea Imbunatatirii calitatii serviciilor oferite,
Proiectu! de fata vine In sprijinul realiziri acestui
obiectiv.

Planul Nafional de Dezvoitare 2007-2013

Proiectul vine in sprijinul obiectivelar planului in cesa
ce priveste cresterea calitatii vietii in vederea
apropierii de indicatori de sanatate aj tarilor UE.
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Vest, unu! din obiectivele prioritare ale regiunii.
Sanatatea este unul din principalii factori de
atractibilitate, un sistem sanitar eficient 5i sigur
reprezentand o conditie primordiald de dezvoltare.

Strategia Regiunii Vest

Strategia de dezvoltare a jude fuliii Una din prioritatile identificate si subliniate in cadrul
Strategiei judetului este sanatatea. Modernizarea

ambulatorivlui principalului spital al judetului vine in
sprifinul atingerii obiectivelor strategiei.

Proiectul sprijina atingerea obiectivelor de dezvoltare

Strategia zonei Timisoara
ale zanei.

2.9 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Organizatia este piatitoare de TVA?
DA

X INU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT
Este proiectul pentru care solicitati finantarea generator de venituri?

DA

X Inu

Daca DA, va rugam sa precizati care este valoarea estimata a veniturilor nete generate de proiect
(autofinantarea proiectului, corelat cu pct 4.2 din cererea de finantare).

211 IMPACTUL ASISTENTE! FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTARII
PROIECTULUI

Asistenta financiard nerambursabils pe care o solicitati va avea rolul s&:

a) accelereze implementarea proiectului

DA

X [Nu

Bugetul institutiei nu poate sustine necesarul financiar presupus de achizitia echipamentelor
prezentate in cadrul prezentului proiect. In ipoteza lipsei posibilitatilor oferite de programul de
finantare, Beneficiarul nu ar putea initia/dezvolta activitatile proiectuluijp_ vederea atingerii obiectivelor
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b} este esentiald pentru implementarea proiectului

x |DA

NU

pentru implementarea proiectuluj propus, finanfarea nerambursabila solicitat fiind esentiald pentru
implementarea proiectului. Prezentul program de finantare se constituie ca §i 0 oportunitate cy
caracter exceptional Tn privinta finantarii unar investitii prioritare in strategia de dezvoltare judeteana si

regionals.

2,12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectu! a fost modelat in sensul realizéarii obiectivului de sustenabilitate financiars. Avand in vedere
experienta unitatijor medicale, functionalitatile proiectate ale ambulatoriului au caracter pozitiv din
perspectiva finantarii activitatilor prin prisma veniturilor obfinute din serviciile medicale.

Categorii de resurse financiare estimate
Resurse bugetare
Decontari directe cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru servicii medicale oferite de SCJUT:

* Spitalizare de o zi;

* Spitalizare de zi:

* Servici medicale in ambuilatoriu;

* Servicii medicale de investigatie de inalts performants;

* Servicii medicale de urgenta,
Resurse extrabugetare

* Donatii, sponsorizari:

* Contracte de servici medicale cu case private de asigurari de sdnatate;

* Plata directd de catre persoane fizice neasigurate pentru servicii de diagnostic i tratament;

* Plata directa de servcii medicale peniru persoane juridice.
Concluziile analizei financiare - Proiectul nu poate genera resursele necesare realizarii investitiei
prin finantare rambursabild, nsd in perfioada de exploatare fluxurile financiare previzionate

fundamenteaza capacitatea acestuia de autosustinere,

Se va urméri obtinerea unor conditii de garantie 5l de post-garantie care s3 asigure intretinerea
echipamentelor de catre personalul specializat al Ofertantilor Pe 0 perioada cat mai mare. Punctele de
pornire vor fi perioadele "clasice” de garantie si de durats de viat& a echipamenteior. in general,
perioada de garantie a unui echipament medical este de 1-3 ani.
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a profectului, a fost "infiintata” cu scopul de a pune membrii acesteia in contact cu proiectul, GFHahiE: o
cunoagterea tuturor aspectelor legae de viitoarea infrastructurs medicald, in vederea utilizarii optime a
acestela inca din primele saptamani de la darea in folosinta.

In cadrul conditiilor contractuale stabilite cu Ofertantii, acestia isi vor asuma obligatia realizarii unui
training cuprinzator privind functionalitatea echipamentelor, atat Echipa medicala cat si cadrele
medicale ale ambulatoriului urmand astfel sa dobandeasca cunostintele necesare exploatarii eficiente

a acestora.
Data fiind importanta ambutatoriului pentru functionarea in cele mai bune conditii a Spitalului Clinic

Judetean de Urgents, administratia acestuia va acorda toate resursele ~ juridic, economic,
aprovizionare, contabilitate-financiar, personal, etc. pentru ca mediul de functionare al noilor
echipamente, intretinerea acestora, interventia Ofertantilor in caz de necesitate, s fie desfasurate n

cele maij bune conditii.

213 INFORMARE $! PUBLICITATE

Fiecare material publicitar sau de informare, machetd sau comunicat de presd si materialele
promofionale vor fi inscriptionate conform ”"Manualului de Identitate Vizuald pentru Instrumentele
Structurale 2007-2013"si vor fi inaintate spre aprobare OI/AM Tnaintea difuzarii acestora.

Pentru toate echipamentele achizitionate prin proiect, va fi aplicat la loc vizibil, un autocolant care va
contine elementele prevazute In manualul de identitate vizuala.

| Nr | Activitatea de informare si publicitate | Durata estimata/ Costuri
Perioada ] . estimate
1.| Materiale de promovare: etichetare a echipamentelor, alte tluna 8.978
materiale
2 luni 30.000

2.| Conferine de presa (de inceput si de final), publicarea de
comunicate de presa in ziare regionale/locale privind
proiectul. Materiale de promovare

3.| Organizarea a 4 intalniri de prezentare a prolectului cu 2 luni 55.000
unitéitile medicale din regiune, una din fiecare judet. Materiale
de promovare

4| Amplasarea unui panou informativ pe perioada desfasurarii B tuni 6.000
proiectului
5. Amplasarea a unui panou informativ permanent dupa Permanent 10.000
incheierea proieciului
6.] Organizarea a 2 vizite a Ambulatariului in urma finalizarii 2 zile 17.000
proiectului. Materiale de promovare
| Total - 126.978

[ 3. CONCORDANTA CU POLITICILE UE §I LEGISLATIA NATIONALA

3.1 EGALITATEA DE SANSE

Prezentul project urmareste principiile egalitatii de oportunitati si de gsanse, asa cum reies din
"Strategia Cadru a UE privind Non-discriminarea si Egalitatea de Sanse”si isi propune sa

contribuie la dezvoltarea facilitatilor pentru sénatate.
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Proiectul urmareste In esent ymjﬁ&%iﬂiﬁlibﬁﬂamkE@Eﬁwwanﬁma@mm@? .

sanatate. l.egea sanatitii prevede'ca cetatenti Romaniei au drepturi egale de acces |a toate nj velile.:
si formele de servicii medicale, indiferent de conditia sociald si materiala, de sex, rasa, nationalitate,
apartenenta politica sau religioasa. Aceste principii 5i prevederi vor fi respectate in implementarea gi

exploatarea proiectului propus.

In cadrul redactarii documentaliei pentru achiziti publice, solicitantul va respecta principiul
nediscriminarii si al egalitatii de sanse prin stabilirea unor criterii de selectie care sa nu tind cont de
diferentele de rasa, aparienenta etnica, religie, sex sau orientare sexuals.

In perioada de implementare a proiectului solicitantul va urmari respectarea de catre viitorii furnizori de
lucréri si servici a principiului egalitati de sanse, in cadrul relatilor de munca, prin evitarea
discriminarilor bazate pe criterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati, etc.

Lucrarile de constructii prevazute in proiect asigura accesul persoanelor cu dizabilitati in cadru! cladirii
ambulatoriului prin constructia si dotarea unei rampe speciale de acces, in conformitate cu normele
existente In privinta Egalitatii de Sanse.

Principiile care vor sta ia baza activitatilor in perioada post-implementare vor fi valorile europene
stabilite prin "Carta alba a Sanatatii”, valori fundamentate de universaiitate, acces la ingrijire de buna

calitate, echitate si solidaritate,

Implementarea proiectului va avea ca §i consecintd largd reducerea inegalitatilor in materie” de
sanatate. Desi numerosi europeni se bucurd de o viatd mai indelungatd si mai sdnatoasa decat
generatiile anterioare, existd inegalitati in ceea ce priveste séinatatea, atat intre state membre cat 5in
cadrul acestora, precum si la scard mondiald. De exemplu, desi populatia UE n ansamblu
imbatraneste, speranta de viata la nastere In tarile UE variaz& cu pani la 9 ani pentru femei §i 13 ani
pentru bérbati, iar rata mortalitatii infantile variaza de gase ori mai mult. Implementarea noilor tehnologi
prevazute prin proiect poate genera actiuni menite s3 reducs inegalitatile, inclusiv promovarea
preconizatd a sdnatatii si schimbul de cele mai bune practici.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILA SI EFICIENTA ENERGETICA

Proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului neavand un impact
semnificativ, conform notificarii emise de Agentia pentru Protectia Mediului Timis (Nofificare Tip "A").

Prin prezentul proiect se urmareste respectarea cerintelor subliniate in orientarile strategice ale Uniunii
Europene privind coeziunea in Strategia pentru Dezvoltare Durabila reinnoitd a UE din 2006, precum
gt respectarea legislatiei in vigoare privind protectia mediului. Lucrarile projectate nu produc efecte
negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei,
faunel, zgomotului sau peisajuiui. Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate sunt noi, avand un
raport de eficienta foarte ridicat.

Pe de altd parte,prin implementare proiectului propus se sprijind direct dezvoltarea durabila a judetului
Timisgi a intregii Regiuni Vest, avand efecte importante Tn cadrui comunitatii mai ales din punct de
vedere social si economic prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor medicale.

Noilor tehnologii implementate pot revolutiona sistemul medical ai Regiunii Vest si vor contribui Tn mod
esenffal la viabilitatea acestuia. Echipamentele medicale moderne vizate vor sustine schimbarea
orientatii dinspre asistenta spitaliceasca citre profiiaxie gi ingrijire medicalad primara.

Ca si componentd economica si sociald, sanatatea reprezing factorul cel mai important in reusita unei
dezvoltari durabile. Implementarea acesiui proiect, pe langd influenta pozitivd majora asupra situatiei
patologice existente, mai important va influenta evolutia generatiilor urmatoare din Regiune prin
prisma sigurantei rapiditati si eficientei serviciilor medicale oferite,
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V/38/3/3.1/635/27.10..2010/REVC1ETF simplificat 13.10.2014 - .
3.3 TEHNOLOGIA INFORMA]‘IEI
Situatia sistemului de Sanatate de stat, din punct de vedere g| dotarilor cu tehnologie medicala, este

Precara. Majoritatea unitatitor sanitare sunt dofate ¢y echipamente depdsite din punct de vedere
tehnic, situatie in afarg perioadelor de garantie sau Post-garantie, avand un grad de eficients redys.

In cadrul implementarii Prezentului proiect, se ya avea in vedere achizitionarea de echipamente
Medicale avansate Pentru a se acoperj Pe 0 perioada cat mai mare de timp nevoile ambulatoriului ey

ajutorul noilor tehnologii.

Astfel, majoritatea echipamentelor achizitionate nu vor avea echivalent, cg $i capacitati de functionare,
in intreaga Regiune Vest, acordand proiectului caracteru! inovatiy.

Unele echipamente prevazute, cum ar fi Elastograful (din cadrul Departamentului de
Gastroentero!ogie), Computerul Tomograf &4 Cadre (din cadru| Departamentuluj de
Neurochirurgie), sau RMN 3 Tesla {din cadrul Departamentului de Radiologie §i Imagistics
Medicald), nu ay niciun corespondent in Regiunea Vest, fiind create astfelpremisele necesare

“ACHIZITII PUBLIGE DEMARATEIEFECTUATE PANA LA DEPUNEREA CERERI DE FINANTARE

| - -Obiectul contractuiui/ Valoarea real3 Procedura Data Tnceperii Data
Acordului — cadry pentru (lei) aplicata procedurii*:. finaliz&rii
realizarea proiectulyi | - procedurij*
C 0 - Studiuf de -
Atribuire Luna 03

fezabilitate (DALLI)
{partial pct. 2.3 din buget)
C 1 - Proiect tehnic

(partial pct. 2.3 din Buget

directs

Atribuire
directs

NIZATE DUPA DEPUNEREA CE DE FINANTARE . S
' Data estimats | Data estimatz

Atribuire
directs

ACHIZITil PUBLICE PRECH

T . Objectuyl contractuiui/ Valoarea reaja
. ~Acordului — cadry pentru (lei) pentru . .pentru
- Tealizarea proiectuiyi Inceperea | finalizarea
i brocedurii* | procedurij*
1. | C 3-Publicitaie si .
. Atribuire
informare directs m Luna 2
(2] _Luna1 [ Tunaz
51
<semnatura>
<stampils>
<nr. pagihas -

1
N

= .




1. 6.2 din Buget  ~ 38/3/3.1/636/27.10..2014

C5-Lucrari
pct. 3.1 din Buget 2.761.536,79

/REVETEF5imp
Cerere de
oferta

C 6 —Furnizari dl;gga?sz

E]ggiaa?;eme ¥l aparatura 38.079.923 40 internationala Luna 2 Luna 7
‘ cu publicare in

(pet. 3.2 din Buget JOUE

C 7 ~Furnizari dgggﬁ?;—,

(pct. 3.3 din Buget B67.858,04 internationals Luna 2 Luna 5
Dotari cu mobilier de cu ubli'care in

Specialitate gj mobilier) pJOUE

Licitatie
deschisa

C 8 —Furnizari
(Cap Il - Alte cheltuieli

neligibite din Buget 2.300.758,71 internationala Luna 2 Luna 5
(Soft, retea, server, cu publicare in

calculatoare, panouri) JOUE

C 9- Consultants Atribuire

C 10 Dirigentie de santier Atribuire

(pet. 2.5 din Buget) 20.978,00 directs Luna 1 Luna 2

3.4.1 INFORMATI PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABIL!TATEIDOCUMENTAT!EI
DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI

—02/09/2010
Data elaborarij proiectului tehnic — 27/05/2014

Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventif -~ 25/09/2014

T

Data lansérii procedurii de achizitie pentry elaborarea documentatiej de specialitate n

vederea obtinerii autorizatiei CNCAN — 02/08/2010.

52
<Semnaturas
hy]+
T GA . <gtampita>
el ' -
o <I. pagind>-

53




4. FINANTAREA PROIEGJ/d}4}'3.1/636/27.10..2010/REVCIETF simplificat 13.10.2014"
4.1 BUGETUL PROIECTULUI

N Denumirea capitolelor si Cheituieli Cheltuieli Total(RON) TVA
art subcapitolelor de cheftuieli neeligibile eligibile
RON RON RON RON
1 2 | 3 4 5=3+4 6
1 CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1 Achizitia terenului 0,00 0,00 0.00 0,00
1.2 | Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 4,00 0,00
1.3 Amenajarea pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL 1 2,00 0,00 0,00 0,00
2 CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asistenta tehnica
2.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Cheiltuisii pentru avize, acorduri, autorizatii 48.217,00 583,00 48.810,00 0,00
2.3 Proiectare si inginerie 0,00 181.000,00 181.000,00 43.440,00
2.4 Consultanta 0,00 126.978,00 126.978,00 30.474,72
(’” 2.5 _ Asistenta tehnica 0,00 20.978,00 20.978,00 _5.034,72
|| TOTALCAPITOL 2 48.217,00 329.549,00 377.766,00 | - 78.849,44.
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru investitii
3.1 Constructii si instalatii 56.669,35 | 2.704.867.44 | 2.761.536,79 662.768,83
Masini, utilaje si inslalatif pentru ocrotirea
3.2 sanatatii 0.00 | 38.079.923,40 { 38.079.923 40 9.139.181,62
Maobilier specific dotarii infrastruclurii da
_| sanatale 250.999 82 616.859,12 867.858,94 208.286,15
 TOTALCAPITOL 3 307.669,17 | 41.401.649,96 | 41.709.319,13:| 10.010:236:60..
CAPITOLUL 4
4 Alte cheltuiel
4.1 Organizare de santier £.00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Cheftuieli conexe organizarii santierului 0.00 0,00 0,00 0,00
4.2 | Cotelegale 0,00 26.114,00 26.114,00 0,00
v 'TOTALCAPITOL 4 : - 0,00 26.114,00 | - -26.114,00 | 0,00 -
CAPITOLUL 5
Cheltuieli diverse si neprevazute
Chellurieli diverse si neprevazule 0,00 BOO.DDD,DD 800.000,00 192.000,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 | -B00.000,00- - 800.000,0071 - -492.000.00 -
CAPITOLUL 6
6 Cheltuieli aferente implementarij proiectulusi
6.1 Cheltuieli de publicitzle si informare 0,00 126.978,00 126.978,00 30.474,72
6.2 ‘ C}heltuie!i de audit _0.00 126.978,00 126.978,00 30.474,72
B :TOTAL CAPITOL & . - 0,00 |-.253.956,00 " | 253:856,00° £60.949,44 -
[ TOTAL cheltuieli 355.886,17 | 42.811.268,96 | 43.167.155,13 10.342.135,48
Il Alte cheltuiell neeligibile 2.300.756,71 0,00 | 2.300.758,71 552.181,61
1. TOTAL GENERAL (i+il) 2.656.642,88 | 42.811.268,96 | 45.467.911,84 10.894.317,09
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4-2 SURSE DE FINANTARR A ERAIGFHA3Y.10..2010/REVCIETF simplificat 13.10,2014 =~
SURSE DE FINANTARE A PROIECTULU! (in cazul proiectelor care nu sunt generatoa

venituri):
Surse de finantare a proiectului
ks SURSE DE FINANTARE VALOARE

I Valoarea totala a proiectului, din care :
56.362.228,93
Valoarea neeligibila a proiectului 2.656.642,88
. Valoarea eligibila a proiectului 42.811.268,96
C. TVA 10.894.317,09
I Contributia proprie in proiect, din care : 3.512.868,26
a. Contribulia solicitantului la cheltuieli eligibile 856.225,38
b. Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile 2.656.642,88
C il TVA* 10.894.317,09

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA

v SOLICITATA 41.955.043,58

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 24% Ia total cheltuiali (atat cheltuieli
eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielifor

eligibile.

SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI {in cazul proiectelor generatoare de venit)
NU E CAZUL

‘,‘(
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5.1 DECLARATIE

Confirm c& informatiile incluse n aceastd cerere si detalille prezentate in documentele anexate
sunt corecte si asistenta financiaré pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se
derula conform descrierii,

De asemenea, confirm c& nu am la cunosgtintd nici un motiv pentru care proiectul ar putea sé nu
se deruleze sau ar putea fi intarziat.

inteleg cd dacd cererea de finantare nu este completd cu privire la toate detaliile si aspectele
solicitate, inclusiv aceasta sectiune, ar putea fi respinsa.

Prezenta cerere a fost completatd avand cunostinta de prevederile Codului Penal.

TITU BOJIN Semnatura
Pregsedinte

Stampila

Data: 29.10.2014
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