CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
(EXECUTIE)
privind realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare DJ 593 (L=35,9 km, din care
necesar modernizare L=20 km)”
Cod SMIS 110605
NrIof. {2259 ... din 02, OF. R0/

In temeiul:

Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, Hotirarii
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016

privind achizitiile publice cu modificarile si completirile ulterioare, Referatului justificativ nr.
17077 din 14.09.2018, Raportului procedurii nr. 12599 din 26.06.2019;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
(EXECUTIE) denumit in continuare “Contractul”

Intre

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean Timis cu sediul in Timisoara, blv. Revolutiei din 1989,
nr. 17, cod postal 300034, Telefon: 0256/406300, fax 0256/406301, cod fiscal 4358029, cont nr.
RO 70TREZ 24A510103580101X, RO 86TREZ 24A510103580102X, deschise la Trezoreria
Munigipiului Timigoara, reprezentat legal prin Calin-lonel Dobra, presedinte al Consiliului
Judetean Timis, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

si

SC SUPER CONSTRUCT SRL, cu sediul in Timisoara, str.Semenic nr.10, judet Timis, cod
postal 300038, telefon/fax 0256/433503, numédr de inmatriculare la Registrul Comertului
J35/2342/1993, cod fiscal RO 4152460, cont ROO6TREZ6215069XXX002724 deschis la
Trezpreria Timisoara, reprezentatd prin ing.Narcis Filip — Administrator, in calitate de
EXECUTANT, pe de alti parte.

1 DEFINITII

in prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmitoarele semnificatii:

1.1. “Partile contractante” - sunt achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract.

1.2.  ,,Achizitor” - este beneficiarul lucririlor executate in baza Contractului, precum si
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea
Contractantd/Entitatea Contractantd in intelesul legislatiei achizitiilor.

1.3.  ,Executant” - este persoana juridici sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituitd, responsabila cu realizarea obiectului Contractului.

14.  ,Contract” - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici §i una ori mai multe autoritati
contractante, care are ca obiect executia de lucriri.
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1.18.

1.15.

1.20.

1.21.

1.22.

.Standard”- o specificatie tehnicd adoptatd ca standard international, standard european
sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetata sau continud, care nu este obligatorie.

»Forta majora” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care
impiedicd si fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau
modificat de cétre una dintre Pérfi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor
pentru care aceasta este tinutd a raspunde, eveniment sau circumstanti pe care Partile nu ar
fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti s1 care, odatd aparute, nu
au putut fi evitate sau depasite de citre Parti, potrivit prezentului contract si sunt constatate
de o autoritate competents.

»Reprezentantii Partilor” - reprezinti persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare
de catre o Parte pentru relatia cu cealaltd Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea
verificarii/urmaririi lucrarilor §i reprezentirii intereselor acestuia, de a incheia contracte de
servicii de consultant/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

»Pretul contractului” - pretul plitibil Executantului de citre Achizitor, in baza
Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract.

“Zi” - zi calendaristici; ,,an” - 365 de zile.

»Penalitate contractuald” - despigubirea stabilitd in contract ca fiind platibila de catre
una din parfile contractante citre cealalti parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzdtoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract;

“Data de incepere a lucririlor de executie” - inseamni data precizatd In Ordinul de
incepere a lucrérilor de executie emis de Achizitor.

"Durata de Executie" inseamnd durata de realizare exprimata in luni cuprinsd intre data
stabilitd de investitor pentru inceperea lucrdrilor de executie si comunicati executantului si
data incheierii procesului verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrérilor,
conform Graficului general de realizare a investitiei.

"Cost" inseamnd toate cheltuielile ficute (sau care urmeazi si fie facute) de catre
Executant, in legétura cu executarea Contractului, conform Ofertei.

"Documentele Executantului" - inseamni calculele, plansele, manuale, modele si alte
documente tehnice (daci existd), furnizate de citre Executant conform prevederilor
Contractului.

"Utilajele si Echipamentele Executantului" - inseamni toate aparatele, masinile,
vehiculele tehnologice, inclusiv dotdri si active necorporale si alte asmenea necesare
execufiei Lucrérilor, dar care nu includ Materialele.

"Tard" - inseamnd fara in care este amplasat Santierul.

"Riscurile Contractului" - inseamna acele evenimente ce pot influenta implementarea
Contractului.

“Teste” - Inseamnd toate testele care sunt specificate in Contract si in documentele de
proiectare, convenite de citre Parti, dispuse de Achizitor.

"Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi
sau sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.
"Echipamente" inseamni masinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesitd sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic,
care vor face sau fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului
contract.

”Amplasament” inseamna totalitatea suprafetelor pe care se vor executa lucririle
permanente, conform autorizatiei de construire

"Santier" inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de executie
a lucrdrilor , ce cuprinde amplasamentul si oricare alte locuri previzute in Contract ca
fiind parte componenti a Santierului.

Proiect ,Modernizare DJ 593 ( Ltot=35,9 km, din care necesar modernizare L=20 km)"- Cod SMIS 110605
Unitatea de Implementare a Proiectului — Dispozitie Presedinte nr. 160/28.03.2019

2



1.23. "Lueriri" - inseamni toate lucririle de execufie care urmeazi si fie realizate de citre
Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile
legislatiei achizitiilor publice/sectoriale.

1.24. ,JInstructiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de
Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daci este cazul, cu caracter obligatoriu pentru
Executant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract.

1.25. Perioada de garantie” - perioadd de timp cuprinsd intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract s1 in cadrul céreia
Executantul are obligatia inlaturdrii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita
nerespectdrii clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

1.26. ,,Proiect” - inseamna, documentatiiile tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare in
conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza cirora se vor realiza lucririle.

1.27. "Planse" — plansele Achizitorului, referitoare la Lucriri, precum si orice Modificare adusi
acestor Planse.

1.28. “Asistenta tehnici a proiectantului pe durata executiei lucririlor” - toate activitatile
prevazute de lege pe care trebuie si le indeplineascd proiectantul pe durata executiei
lucrarilor.

1.29.  “Diverse si neprevizute” - reprezinti procentul de maxim 10 % din pretul contractului de
achizitie public, reglementat in Sectiunea a 5-a, pet. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016,
destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derulirii Contractului,
necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractului, modificari ce pot fi incidente
in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezintd modificari substantiale ale acestuia
si care se platesc Executantului, numai dac# acestea au ficut obiectul unui act aditional de
modificare a contractului, semnat de parti.

1.30. ”Subcontractant” - inseamnd orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract si care executd anumite pirti ori elemente ale lucririlor sau ale constructiei ori
indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata
Executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

1.31.  ,Abandon” - inseamni actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat lucrarile de
executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasa nesupravegheat
Amplasamentul/Santierul.

2. INTERPRETARI
2.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se
specificd'ih mod diferit.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului il reprezints executia lucririlor la obiectivul de investitii ,,Modernizare
DJ 593 (L=35,9 km, din care necesar modernizare L=20 km)” — Cod SMIS 110605, finantat
prin Programul Operational Regional 2014 - 2020. Axa prioritard 6 — “Imbunititirea infrastructurii
rutiere de importanta regionala™, Prioritatea de investitii 6.1 “Stimularea mobilitétii regionale prin
conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale”,

3.2. Executantul se obligd s execute, s testeze, si finalizeze lucririle si sd remedieze orice

defecte rezultate in urma executdrii prezentului contract, la obiectivul de investitii ,,Modernizare

DJ 593 (Ltot=35,9 km, din care necesar modernizare 1.=20 km)”, in conformitate cu prevederile
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din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobirile i standardele tehnice, profesionale si de
calitate In vigoare si conform cerintelor intregii Documentatii de achizitie care a stat la baza

atribuirii prezentului contract, precum si a tuturor cerintelor impuse de citre finantatorul
proiectului.

4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful lucririlor executate, plitibil
executantului de cétre achizitor, il reprezintd suma de 19.377.275,65 lei la care se adaugd cota
legald de TVA, conform legii.

S. DURATA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnirii lui de catre ultima parte si este valabil pani
la indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul
opereazd valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii
sale in vigoare si pan4 la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.

5.2 Prezentul contract Inceteazi si produca efecte la data incheierii procesului-verbal de receptie
finala a lucrarii.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 Prin documentele contractului se intelege prezentul Contract de achizitie de lucrédri si
urmatoarele Anexe:

a) Caietul de sarcini nr. 24.023/11.12.2018 - Anexa 15

b) Proiectul Tehnic (PT+CS+DDE), Autorizatia de construire si avizele obtinute conform

Certificatului de urbanism inclusiv clarificarile si sau masurile de remediere aduse pana la

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare - Anexa 2;

¢) Propunerea tehnica - Anexa 3 si propunerea financiars - Anexa 4, inclusiv clarificarile din

perioada de evaluare;

d) garantia de buna executie a contractului - Anexa 3;

e) graficul general de realizare a investitiei — Anexa 6;

f) asigurarea lucrdrilor - Anexa 7.

7. PRIORITATEA DOCUMENTELOR
7.1. In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii
intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Proiectului Tehnic, vor prevala prevederile
Proiectului Tehnic si anexelor sale. Ordinea de precedenta este cea stabiliti la pct. 6 ,,Documentele
Contractului”.

8. LEGEA
8.1. Legea Contractului este legea romana. Executantul va respecta legile térii in care se realizeaza
lucrérile. Executantul va emite toate instiintrile si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la
Lucriri, in conformitate cu legea aplicabila.

9. COMUNICARE si NOTIFICARI
Limba contractului este limba romana.
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9.1 In orice situatie in care este necesard emiterea de Ingtiintdri, instructiuni sau alte forme de
comunicare de citre o parte, dacd nu este specificat altfel, aceste comuniciri vor fi redactate in
limba roméand urmand a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, firi a fi retinute sau intarziate in
mod nejustificat.

9.2 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in scris.

9.3 Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si Tn momentul
primirii. Comunicérile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in misura in care aparatura
utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

9.4 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail, comunicarea se consideri
primitd de destinatar in prima zi lucrdtoare celei in care a fost expediatd, doar daca a fost
confirmatd in scris si inregistrata.

9.5 In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi consideratd valabil
indeplinitd dacé va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionatd in prezentul contract, in scris
prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

9.6 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt
consemnate prin una din modalititile previzute mai sus

10. ACHIZITORUL

10.1. Dreptul de Acces pe Amplasament
Achizitorul va pune la dispozifie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrérilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare — primire,
amplasament liber de orice sarcini sarcini care impiedicd ducerea la indeplinire a obiectului
prezentului contract.
Termenul de punere la dispozitie a amplasamentului este de maxim 30 de zile de la constituirea
garantiei de buna executie de catre Executant conform art. 15.2 din prezentul contract.
10.2. Documentatii, Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, inainte de emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor, cel putin urmétoarele:

a. Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie ca parte integranti a acestuia,

b. toate autorizatiile si avizele obtinute in scopul executiei lucrdrilor, conform

" prevederilor legale.

10.3. Instructiuni emise de citre Achizitor
Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de citre Achizitor cu privire la
executia Lucrdrilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrdrilor sau a unei parti a
acestora.
In ipoteza in care Executantul considera instrucfiunile Achizitorului nejustificate sau de
natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la
primirea instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu suspendi executarea instructiunilor
respective, cu exceptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar conduce la incilcarea

normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea rispunderii contractuale, delictuale
sau penale a Executantului.

10.4. Aprobari

Nicio aprobare, consim{dmént sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera
Executantul de obligatiile sale.

In privinfa obligafiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in
nicio imprejurare, ticerea nu are valoarea juridic a consimtdmantului.

10.5. Reprezentantul Achizitorului

10.5.1  Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridici sau fizica pentru a indeplini
anumite indatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate de cétre Achizitor si
comunicate Executantului. Achizitorul va Instiinta Executantul cu privire la autoritatea si

Proiect ,Modernizare DJ 593 ( Ltot=35,9 km, din care necesar modernizare L=20 km)"- Cod SMIS 110805
Unitatea de Implementare a Proiectului — Dispozitie Presedinte nr. 160/28.03.2019

5



indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului.

10.5.2 Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor si
atestati profesional pentru urmérirea executérii lucririlor si care 1i reprezinta legal interesele.
10.5.3. Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie
necesara pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termen, astfel incat executantul
sd poatd respecta termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului. Documentatia
se considerd a fi pusa la dispozitie executantului, chiar si in format electronic, transmisi pe
mail.

10.5.4 Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sdu imputernicit, are
obligatia de a se prezenta in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la
notificarea primitd din partea Executantului, in vederea incheierii actelor legale pentru
lucrdrile ce devin ascunse.

11. EXECUTANTUL

11.1 Pe langd obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate
obligatiile si rdspunderile previzute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modifcarile si completarile ulterioare. Acesta va executa, testa si
termina Lucrérile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile Achizitorului
si va remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate
supravegherea, forfa de muncd, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei
Luerarilor, fie provizorii, fie definitive in indeplinirea obiectului contractului.

1.2 Executantul garanteazi ci la data receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale
lucrarea executatid va avea cel putin caracteristicile tehnice si calitatile solicitate de
Achizitor in Proiectul Tehnic si declarate de cdire executant in propunerea tehnicd, va
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii aparente si/sau
ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. La lucririle la care se fac
Incerciri, calitatea probei se considerd realizata daci rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.

11.3  La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului,
spre aprobare, graficul general de realizare a investitiei, actualizat, daci este cazul
(Anexab).

11.4"""Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei (Anexa

~ 6), precum si Progamul de control al obiectivului de investitii asa cum a fost el intocmit si
aprobat conform prevederilor legale.

11.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranfa tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementirilor legale din domeniul
constructiilor. Nicio aprobare, consimtimint sau absenti a unor observatii ale
Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi
responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane.

11.6  Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, masuratori/
atasamentele/documente de calitate si agremente tehnice recunoscute de autorititile
abilitate, conform legislatiei in vigoare, si, dupa caz, orice alte documente pe care
Executantul trebuie sa le intocmeasci sau care sunt cerute de Achizitor.

11.7  Lucrarile suplimentare, de natura celor diverse si neprevizute, fata de cele contractate,
considerate necesare de citre Executant, nu pot fi demarate sau executate fira modificarea
prin Act adifional a prezentului contract, in conditiile art.23 din acesta si cu incadrarea in
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procentul de diverse si neprevdzute precizat la art. 24.3 din Contract. in lipsa actului
aditional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul si solicite plata valorii
respectivelor lucrari.

11.8

Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

11.9

In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor survine o eroare in pozifia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucririlor, Executantul are obligatia sa
rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva
este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de citre proiectant. Pentru verificarea
trasdrii de catre proiectant, executantul are obligagia de a proteja si de a pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

11.10

Pe parcursul execufiei lucrdrilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor

constatate in cadrul perioadei de garantie, Executantul are obligatia:

a)
b)

d)

g)

h)

J)

k)

1y

de a asigura securitatea persoanelor a ciror prezenti pe santier este autorizata;

de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, semnalizare, alarmi si pazi, in cazul in care sunt necesare, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor, precum si de a asigura
semnalizarea rutierd a punctelor de lucru si de a asigura circulatia pe timpul executiei
lucrérilor, in conformitate cu Ordinul Ministrului Transportului nr. 411/2000;

de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu
emis, pe si In afara santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat
persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru;

de a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor materialelor puse in operd, in
conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu
modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu
altele de o calitate diferitd fata de prevederile proiectului. In orice situatie Executantul
nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale
decét cu aprobarea prealabila a Achizitorului, in conditiile legii.

de a nu sténjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cdilor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice
sau private care deservesc proprietitile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului
sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de santier;
de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;
Executantul are dreptul de a mentine pe santier pani la semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii
sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

de a aduna si de a indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare;

de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier,
conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de
santier, aprobat de Achizitor;

de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfisoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

dé¢ a monta la finalizarea lucrérilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe
care le va primi de la Achizitor, daci este cazul;

m) de a remedia lucrdrile cuprinse in situatiile de lucrdri comunicate si care au facut

obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului, pe parcursul executiei lucrarilor, si
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11.

11

11

11.

11

11,

11.

(1

1L,

sd nu factureze aceste lucrdri decét ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui
proces verbal incheiat cu dirigintele de santier/reprezentantul achizitorului, atestdnd
remedierea respectivelor lucrari;

n) de a conserva lucrdrile executate in ipoteza sistdrii acestora, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

0) de a Instiinfa anterior §i imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a termenelor
convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri.

p) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau
antichitdti, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va
obtine in numele Achizitorului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura
supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrérilor.

11 Executantul este responsabil pentru menginerea in bunad stare a lucrarilor executate,

materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi si fie puse in operd, de la data

primirii ordinului de incepere a lucrdrilor si pand la data semnarii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor si predarea - primirea obiectivului realizat.

.12 Executantul va lua toate mésurile necesare pentru pastrarea curiteniei carosabilului si

cdilor de acces.

.13 Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in

justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legdturd cu nerespectarea obligatiilor prevdzute in contract, pentru
care responsabilitatea revine Executantului.

14 Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunicd cu sau sunt
pe traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oriciruia dintre
subcontractatii sai.

15 Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cdilor utilizate, in masura in care
este posibil, astfel incat sd nu produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective.

16 In cazul in care, locul de realizare a lucrérilor, impune utilizarea de catre Executant a
transportului pe apd, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in
maniera in care prin “drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd structurd
aferentd cdii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile
respective se vor aplica In consecinta.

17 In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicad cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
ééhib‘ainentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi
Achizitorul mpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.

18 in situatia prevdzutd la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunétatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de méasurat se suportd de cdtre Executant pe durata existentei santierului.

11.20 Executantul rdspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului Contract.

11.21 Executantul va asigura controlul in faze determinante de cétre autoritdtile competente

conform prevederilor legale.

11.22 La finalizarea lucrdrilor de constructie Executantul are obligatia de a preda

Achizitorului documentatiile de functionare si/sau autorizare a echipamentelor montate
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potrivit contractului, precum si intreaga documentatie necesara completdrii si intocmirii
Cartii tehnice a constructiei, intocmiti potrivit legislatiei in vigoare.

11.23 Executantul garanteazd cd a realizat instructajul personalului ce urmeaza si execute
lucréri pe viitorul Amplasament, necesar desfasuririi in bune conditii a activitatii sale si a
luat toate mésurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare
la condifiile si normele de securitate si sinitate in munci, in conformitate cu legislatia in
vigoare. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de
nerespectarea normelor privind conditiile si protectia muncii.

11.24 Executantul va respecta legile tdrii in care se realizeaza Lucririle, va emite toate
instiintérile si va plati toate taxele care 1i revin ca obligatie, conform prevederilor legale in
vigoare.

11.25 Executantul are obligatia si notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce
devin ascunse. Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de data
la care va acoperi lucririle.

11.26 Controlul in faze determinante se realizeaza de citre autoritatile competente, conform
prevederilor legale.

11.27 Executantul va Ingtiinta Achizitorul de fiecare dati cind existd posibilitatea ca Lucririle si
fie ntarziate sau intrerupte. Instiintarea va include detalii care si specifice motivul pentru care
lucrérile pot intdrzia sau pot fi fintrerupte si instructiunile necesare s1 termenul la care acestea
ar trebui emise, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor
care pot aparea.

11.28 Executantul are obligatia de a notifica prompt Achizitorul despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau alte asemenea descoperite de el in Caietul de sarcini/ PT/ DDE, pe durata
indeplinirii contractului.

11.29 Jurnalul de Santier

11.29.1 Executantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucririlor, numit Jurnal de Santier.

Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Executantul va inregistra zilnic cel putin urmétoarele

informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncid din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(¢) numérul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate §i depozitate in Santier si in alte locuri, precum si

Materialele incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

() lucrérile executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intdmpinate de Executant in timpul executiei
Lucrérilor din ziua respectivi;

(h) incidente si/sau accidente;

(i) Ordinele Administrative primite.

11.2922 fiitegistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de citre Reprezentantul Executantului la

momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Dirigintele de santier.

11.29.3 In cazul in care Dirigintele de santier noteazi in Jurnalul de Santier dezacordul siu asupra

unei inregistrari, Executantul va comunica in scris Dirigintelui de santier comentariile sale in

termen de 10 zile de la data la care Dirigintele de santier a notat dezacordul siu in Jurnalul de

Santier. In cazul in care Executantul nu transmite comentariile sale in termenul dat, se considera ci

Executantul accepta pozitia Dirigintelui de santier.

11. 30. Materiale folosite la Lucrare

11.30.1  Executantul se va asigura ci toate Materialele aduse pe Santier sunt in conformitate cu

prevederile Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic.
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11.30.2 Executantul este responsabil de producerea si aprovizionarea Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, in timp util, pentru a permite Dirigintelui de santier si altor membri
ai Personalului Achizitorului s verifice calitatea Materialelor.

11.30.3  Executantul, inainte de folosirea Materialelor in Lucrare, va transmite spre
consimtdgmantul Dirigintelui de santier toate documentele de calitate, precum si
rezultatele probelor si testelor, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
Executantul va transmite toate certificérile Materialelor si proceselor in conformitate cu
cerintele autoritétilor competente, cum ar fi acord de certificare etc.

11.30.4  Materialele folosite la Lucrare pot fi respinse de citre Dirigintele de santier daci se
constata vicii sau deficiente, inclusiv la 0 examinare ulterioara, si vor fi inlocuite imediat
de Executant pe riscul si cheltuiala sa.

11.30.5 Executantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele
obfinute din afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

11.31. Executantul are obligatia de a monta panoul pentru santier aflat in constructie si de a-1

demonta la finalizarea lucrarilor, precum si de a monta panourile temporare si placile

permanente legate de vizibilitatea proiectului. Panourile si placile vor fi puse la dispozitie de
catre Achizitor, mai putin sistemul si materialele necesare montarii lor. Locul de montare se va
stabili Impreuna cu Achizitorul si Dirigintele de santier.

12. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
12.1. Executantul are obligatia legald de garantare a calititii materialelor, echipamentelor si
lucrérilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, coroborate cu prevederile Codului Civil privind conditiile si termenele stabilite
pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.
12.2. Obligatia de garantie a Executantului subzistdi in temeiul legii, si fatd de
subdobanditorii dreptului de proprietate asupra constructiilor.
12.3. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor, pAni la receptia
finald si este de 60 de luni.
12.4. In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte
a caror cauza este nerespectarea Clauzelor contractuale.
12.5. Obligatia legald de garantie a Executantului pentru lucrdrile executate impune
remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele
produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sdi sau a persoanelor pentru care acesta este
tinut sd raspundd. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie,
trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea
notificarii este obligat s trimita reprezentantul sau la fafa locului si s& remedieze defectiunea
in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor
va fi urmatd, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativd a lucririlor, va fi consemnatd
intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.
12.6. Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se
realizeazi pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizdrii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;
ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin in baza contractului.
iii) unui viciu de executie, acolo unde Executantul este responsabil pentru lucrare;
12.7. In cazul in care, in termen de maxim 30 de zile de la primirea notificarii din partea
Achizitorului, Executantul nu executd lucrarile previzute in art 12.5, Achizitorul este liber si
contracteze cu terfi executanfi, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucriri,

Proiect ,Modernizare DJ 593 ( Ltot=35,9 km, din care necesar modernizare L=20 km)"- Cod SMIS 110605
Unitatea de Implementare a Proiectului — Dispozitie Presedinte nr. 160/28.03.2019

10



urmand ca preful acestor lucrdri sa fie recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut
din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

12.8. Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii gi actiuni in justitie ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu execufia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturs, cu exceptia situatiei in care o

astfel de dauna rezultd din respectarea Proiectului tehnic/Caietului de Sarcini/Detaliilor de
executie.

13. REPREZENTANTUL EXECUTANTULUI SI INLOCUIREA PERSONALULUI
DE SPECIALITATE NOMINALIZAT

13.1. Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei
autorizate sd primeasca instructiuni in numele siu.
13.2. Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sii atestati
profesional pentru urmarirea executdrii lucridrilor, si anume a responsabilului tehnic cu
executia sau, daci este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care i
reprezintd legal interesele.
13.3. Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat in ofertd pentru indeplinirea
contractului se realizeazd numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezinti o modificare
substantiald a contractului, asa cum este aceasta definité in legislatia privind achizitiile, decat
In situatia in care noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare prevdzute in cadrul documentatiei de atribuire
(daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate);
In situatiile previzute mai sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie stabilite.

14. SUBCONTRACTAREA

14.1. La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea " cdtre Achizitor a contractelor incheiate de cdtre Executant cu subcontractantii
nominalizafi in oferta sau inlocuiti ulterior, astfel incét activitatile ce revin acestora, precum §i
sumele aferente prestatiilor, si fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie s
cuprindd obligatoriu, insa fard a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai
noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferentd
prestatiilor.

14.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a
Contractului, cu conditia ca schimbarea s@ nu reprezinte o modificare substantiald a acestuia, in
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

14.3. Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de
executie a Contractului fard acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintati de catre Executant in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de
momentul inceperii activitétii de cétre noii subcontractanti.

14.4. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati si prezinte:

- 0 declaratie pe proprie rdspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a

propunerii tehnice si financiare depusd de cétre Executant la oferta, pentru activititile supuse
subcontractarii.
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- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu §i fard a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact §i reprezentantii legali, valoarea aferenti activitétii ce va face
obiectul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si
a resurselor/capabilitafilor corespunzitoare pirtilor de implicare in contractul de achizitie publica
14.5. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazi in nicio
situaie rispunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

14.6. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a
subcontractarii oricdrei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.

14.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterali a contractului, fard efectuarea vreunei alte
formalitati ¢i fara interventia instantei de judecats, in situatia in care Executantul
subcontracteaza/cesioneaza cu incilcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile
sale.

14.8 In cazul in care un Subcontractant reziliazd un subcontract sau renunti in alt fel la subcontract,
Executantul va notifica Achizitorul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneazi si
continue executarea partii respective din Contract.

14.9 Dacd un Subcontractant gi-a asumat fatd de Executant o obligatie continud, pentru o perioada
ce depdseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la lucriri executate sau la
bunurile, materialele, echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii
pentru acestea, Executantul, in orice moment dupi expirarea Perioadei de Garantie, va transfera
imediat Achizitorului, la cererea si pe costul Achizitorului, beneficiul acestei obligatii pentru
perioada rimasi valabild. In cazul in care Executantul nu efectueaza un astfel de transfer, obligatia
continud va fi transferati imediat.

14.10 Daci un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod
defectuos, Achizitorul poate solicita Executantului s-1 inliture pe Subcontractant de pe Santier si
sd asigure un Subcontractant cu calificdri si experientd adecvate ca inlocuitor sau si reia personal
executarea partii relevante a Contractului.

14.11 Executantul va informa Achizitorul, lunar, cu privire la platile efectuate catre
Subcontractanti. In cazul in care Executantul intirzie nejustificat efectuarea platilor catre
Subcontractanti, Achizitorul va fi indreptatit si sisteze platile citre Executant pand la remedierea
situatiei.

"15. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

15.1. Executantul va furniza Achizitorului, in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data
semndrii contractului de citre ambele parti, o Garantie de Buna Executie constituitd conform
legii, pentru realizarea corespunzitoare a Contractului.

15.2. Cuantumul Garantiei de Buna Execufie a contractului reprezintd 10% din pretul
contractului fard TVA, respectiv suma de 1.937.727,57 lei si se va constitui prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil distinct deschis
la Trezoreria Statului si pus la dispozitia Achizitorului. Suma initiald care se va depune de
catre Executant in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie si fie mai mici de
0,5% din valoarea contractului fird TVA.

15.3. In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia,
executantul are obligatia de a completa garantia de buni executie in corelatie cu noua valoare
a contractului de achizitie publica.

15.4. Executantul se va asigura ca Garantia de Buni Executie este valabila si in vigoare pana
la Receptia Finala a Lucrérilor si remedierea oricdror defecte. Dacd termenii Garantiei de
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Buna Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptatit si
obtind Procesul verbal de receptie finala, cu 30 de zile inainte de data de expirare a garantiei
executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi
terminate si toate defectele remediate.

15.5 Achizitorul va executa Garanfia de Buni Executie, oricind pe parcursul indeplinirii
Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste,
indeplineste cu intérziere sau nu indeplineste corespunzitor oricare dintre obligatiile asumate
prin Contract, inclusiv efectuarea activitatilor descrise in oferta tehnica ca fiind necesare
pentru mentionerea calitatii lucrarilor in perioada de garantie ofertata, respectiv 60 de luni.
15.6. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buni Executie, Achizitorul are
obligatia de a notifica atit Executantului cét si Trezoreria, precizand obligatiile care nu au fost
respectate si modul de calcul al prejudiciului;

15.7. In situatia executirii garantiei de bund executie, partial sau total, Executantul are
obligatia de a reintregi garantia in cauzi, in termen de 15 zile lucritoare de la data notificarii
emise de citre Achizitor.

15.8. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, daci nu a ridicat pani la acea data pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala, aceasta garantie acoperind inclusiv
efectuarea activitatilor descrise in oferta tehnica ca fiind necesare pentru mentinerea calitatii
lucrarilor in perioada de garantie ofertati. respectiv 60 de luni.

15.97"'Garantia lucrérilor este distincta de garantia de buni executie a contractului.

15.10. In cazul in care Executantul nu constituie garantia de bund executie in termenul previzut la
pet. 15.1. sau nu prelungeste valabilitatea acesteia inainte de expirare, Achizitorul este indreptatit
sa rezilieze de plin drept Contractul, fara indeplinirea niciunei formalitati si fara interventia vreunei
instante judecatoresti.

16. RISCURILE CONTRACTULUI
16.1 Partile au dreptul de a modifica prin act adifional durata de executie a contractului in
cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii:
a) suspendarea executiei lucrérilor conform prevederilor pet. 10.3, cu exceptia cazului in care se
datoreazd Executantului;
b) lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.
¢) dacd Executantul inregistreazd intrzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Achizitorului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a
Santierului la termenul specificat in clauza 10.1 sau cel tarziu la o dati care si dea Executantului
posibilitatea sd actioneze in conformitate cu Graficul general de realizare a investitiei — Anexa 6.
16.2 In situatia prevazuta la art 16.1 litera ¢) Executantul va fi indreptitit, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 11 [EXECUTANTUL] cu toate subpunctele sale, la:
(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intirziere, daci terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziatd, si
(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugi un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de
profit declaratd explicit de catre Executant in Oferta, daca aceasta este mai micd de 2%).
16.3 Dacd si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost
cauzat de o greseald sau intdrziere a EXECUTANTULUI, incluzind o eroare, sau o intirziere a
transmiterii oricdruia dintre Documentele Execuantului, Executantul nu va mai avea dreptul la

prelungire a Duratei de Executie si nici la plata de Costurile suplimentare ori profit conform art
16.2 literele a) si b).
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17. DURATA DE EXECUTIE
17.1. inceperea Lucririlor
Executantul va incepe Lucririle la data precizata in Ordinul de Incepere a Lucrérilor, va actiona cu
promptitudine si férd Intrziere si va termina Lucrérile in timpul afectat Duratei de Executie.
Emiterea Ordinului de incepere a lucririlor este conditionati de indeplinirea cumulativd a
urmatoarelor conditii:

- constituirea garantiei de buni executie a contractului;

- semnarea procesului — verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini

care impiedica realizarea obiectului prezentului contract.

17.2 Durata de executie
Executantul se obligd si execute lucririle contractate in concordantd cu graficul de indeplinire a
contractului, in decurs de 14 luni de la data precizati in Ordinul de Incepere a lucrarilor.
Executantul va finaliza toate lucrdrile pani la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor si
indeplinirea obligaiilor previzute in prezentul Contract astfel incét lucririle si poats fi supuse
Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

18 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
18.1 Executarea Lucririlor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general
de realizare a investitiei, Anexa nr. 6 la contract, parte integranti a acestuia.
18.2. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul
incadrarii in termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrérilor la
continutul Graficului general de realizare a investitiei.
18.3. In cazul in care Achizitorul constata pe parcurs ca desfasurarea Lucrdrilor nu concordi cu
graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea
Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucririlor asa
cum sunt prevazute in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre
indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalititilor.

19. INTARZIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR

19.1. Toate lucririle contractate vor fi finalizate de Executant in cadrul termenului convenit
de parti potrivit pet. 17.2., sub sanctiunea aplicarii unor majoriri de intarziere in cuantum de
0,1% din valoarea obligatiilor neindeplinite, calculate pentru fiecare zi de intarziere, de la data
scadentei obligatiei Executantului si pdna la data indeplinirii efective a obligatiilor.

19.2 Executantul este de drept in intérziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fira punere
formald in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

19.3. Executantul nu datoreaza penalitati de Intarziere atunci cand iIntarzierile sunt urmare a
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipotezd, termenul de
execufie va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de citre parti prin
reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.
19.4. Penalititile nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucririle sau de alte
sarcini, obligatii sau responsabilititi pe care le are conform prevederilor Contractului.

19.5. Intarzierea Lucririlor poate fi acceptatd in urméatoarele cazuri:

a. condifiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit
normelor, normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor
materiale sau procedee tehnice.

b. in cazul in care Achizitorul nu beneficiazd de finantare din motive neimputabile lui;

" Acthizitorul va aduce la cunogtinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile
lucrdtoare de la data la care a luat cunostinga despre aceasta,
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c. interventia unei situatii care nu se datoreazd Executantului, ce poate determina
imposibilitatea temporard a Executantului de executare a obligatiilor contractuale, cu
obligatia Executantului de informare promptd, a Achizitorului. Lipsa informarii
Achizitorului face inopozabild acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau
a Executantului de sistare temporard, integrald sau partiald, a lucririlor, cu consecinta
exercitdrii de catre Achizitor a dreptului de a refuzi prelungirea duratei de executie a
lucrédrilor contractate.

20. RECEPTIA LUCRARILOR

20.1 Terminarea lucririlor

20.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, previzute a fi finalizate

intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul

convenit de parti, termen care curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de
incepere a lucrérilor.

20.2  Receptia la terminarea lucririlor

20.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea

conditiilor de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr.

273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si

completédrile ulterioare.

20.2.2 In cazul in care Achizitorul constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate

Intr-un proces verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si

finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitdti in conditiile art. 19.1 din prezentele conditii

contractuale.

20.2.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor lucririlor

prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si

cu reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de lege. In functie de constatarile
facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

20.2.4.Achizitorul va proceda la receptia lucrdrilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta

Executantul de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal

de Receptie la terminarea Lucririlor.

20.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrérile neterminate sau necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

20.2.6  Lucrdrile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei la Terminarea Lucrarilor

inainte ca Executantul s transmitd dirigintelui de santier toate documentele necesare intocmirii

capitolului B al cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, dupa caz, documentele necesare
completdrii capitolelor A si D al cértii tehnice a constructiei.

20.3 Receptia finala

20.3.1 Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de

garantie.

20.3.2" Indeplinirea obligatiilor Executantului nu se considerd a fi incheiata inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

20.3.3 La expirarea Perioadei de Garantie, Achizitorul va organiza receptia finali si va comunica
Executantului data stabilita si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii. Comisia
de receptie va consemna observatiile si concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legii.

20.3.4 In termen de 5 zile dupd ce semneaza procesul-verbal, Achizitorul va notifica Executantului
cu privire la hotarédrea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a

rocesului-verbal aferent semnat de Achizitor.

20.3.5 In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Achizitorul, va prezenta, in notificarea
sa, dacd nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucririle pe care si le
realizeze Executantul si obligatiile pe care si le indeplineascid pentru a face posibild
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admiterea receptiei in conformitate cu prevederile Contractului. Executantul va remedia
gi/sau finaliza lucrrile si Isi va indeplini obligatiile in maxim 30 de zile.

20.3.6 In cazul in care, in termen de maxim 30 de zile de la primirea notificdrii din partea
Achizitorului, Executantul nu executd lucririle conform art. 20.3.5, Achizitorul este
liber s contracteze cu terfi executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor
lucrdri, urménd ca preful acestor lucriri sa fie recuperat de catre Achizitor de la
Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie

20.3.7 In cazul in care Achizitorul aprobad Receptia Finald, Achizitorul va consemna, in notificarea
sa dacd nu este consemnatd in procesul-verbal, data la care Executantul si-a incheiat
obligatiile prevazute in Contract

20.3.8 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de citre Achizitor va fi singurul document
considerat a certifica Receptia Finala a Lucrarilor.

21. REMEDIEREA DEFECTELOR
21.1. In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art. 12.3 din prezentul contract,
Achizitorul poate s3 instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse,
sau lucrdri nefinalizate.
21.2. Executantul va remedia, fird costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate
faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.
21.3 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de executie,
cat si in perioada de garantie conf art. 12.3 se face pe cheltuiala acestuia;

22. DESFACEREA SI TESTAREA

22.1.  Achizitorul instiinteazd Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucriri.
Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu
se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia s asigure instrumentele, utilajele
si materialele necesare pentru verificarea, misurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in
vigoare. “Costul probelor si incercérilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
Executantului.

22.2  Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fird notificarea si
aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de céte ori astfel de
lucréri sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de
a dezveli orice parte sau parfi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a
reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daci este cazul.

23. MODIFICARI
23.1 Modificarea contractului de achizitie publici, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face
doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract,
conform art.221 din Legea 98/2018, cu modificrile si completarile ulterioare.

24. CONDITII DE PLATA
24.1 Evaluarea Lucririlor
Lucrdrile vor fi evaluate asa cum sunt prevazute in Propunerea financiari, iar modificarile vor fi
evaluate In conditiile respectarii prevederilor art. 23.

Proiect ,Modernizare DJ 593 ( Ltot=35,9 km, din care necesar modernizare L=20 km)"- Cod SMIS 110605
Unitatea de Implementare a Proiectului - Dispozitie Presedinte nr. 160/28.03.2019

16



24.2  Situatii de Lucrari

24.2.1 Lucrdrile executate trebuie si fie dovedite prin documente insusite si confirmate de citre
dirigintele de santier si reprezentantul Achizitorului si prin situatii intermediare de lucrari,
verificate, Insusite si confirmate de citre Achizitor. Situatiile intermediare de lucriri vor sta la baza
Intocmirii situatiilor intermediare de plata.

24.2.2 Platile partiale se efectueazi pe baza facturii fiscale transmise de citre Executant, emisi in
temeiul situatiilor de plati acceptate de Achizitor si nu influenteazi responsabilitatea si garantia de
bund executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de cétre
Achizitor. Pléfile partiale reprezinti contravaloarea lucririlor executate de citre Executant s
acceptate de citre Achizitor.

24.3 Actualizare /Ajustarea pretului contractului

24.3.1 Ajustarea prefului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate, se va efectua in conditiile legislatiei privind achizitiile publice, respectiv dacd nu
intervin modificari substantiale In contract si doar pentru acele lucriri de natura lucririlor diverse si
neprevazute pentru care se va incheia un act aditional la prezentul contract in suma maxima
prevazutd in devizul de lucrari.

24.3.2 Valoarea aferentd lucrarilor diverse si neprevizute, in procent de maxim 10% din pretul
contractului, va fi decontatd conform devizului Ofertd intocmit de Executant, numai dacd sunt
indeplinite conditiile previzute de Anexa 6 la HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate de fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare, pet. 5.3. si daca a fost
incheiat un act aditional la prezentul contract conform art. 23.1.

24.3.3 Pretul contractului se actualizeaza pentru restul lucririlor ramase de executat in cazul unor
eventuale modificari legislative in privinta obligatiilor angajatorilor cétre bugetele de stat,
asigurdrilor sociale de stat, asigurdrilor de sinitate si alte asemenea sau altor modificari asupra
TVA sau altor taxe legale. Modificarea contractului ca urmare a schimbarilor legislative se va
realiza prin semnarea unui act aditional, conform art. 221 alin.1 din Legea 98/2016 cu modificirile
si completérile ulterioare.

24.4 Plati

24.4.1 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plati a contravalorii lucrarilor si
materialelor cuprinse in situatiile de lucriri rezidd exclusiv in acceptarea expresi a situatiilor de
lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat
cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plati in sarcina Achizitorului sau si
creeze vreo altd obligatie in sarcina acestuia.

34.4.3 Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Executant in termen de 30 de zile de la data
inregistrarii facturilor la sediul Achizitorului. Facturile vor fi emise numai dupd indeplinirirea
procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea situatiilor de lucrdri contrasemnate de
dirigintele de santier, urmaté de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate),
urménd ca nici un fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo
obligatie in sarcina Achizitorului.

24.4.3 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de platd finale de
catre Achizitor, in termen de 30 zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de
plata acceptata. Plata facturii finale va fi conditionatii de admiterea receptiei la terminarea lucrarilor
de cétre Comisia de receptie, conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, cu modificarile si completirile ulterioare.

24.5 . Moneda de plata si de referintd a contractului este leul.

25. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE EXECUTANT
25.1. Dacd Executantul abandoneaza lucrérile, refuzi sau nu reuseste si respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sd ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o
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notificare cu referire la acest articol, prin care si specifice obligatiile neindeplinite, acordind un
termen pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul Achizitorului de a percepe penalitati de
intarziere conform art. 19.1. Dacd Executantul nu se conformeazi, Achizitorul are dreptul de a
considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio alti formalitate sau interventia vreunei instante,
Executantul urménd s plateascs, pe langd alte remedii previzute in contract, daune-interese in
cuantum similar cu valoarea neexecutati a contractului.

25.2. Dupd reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de maximum 10 zile de
la primirea notificarii de reziliere si si pariseascd Santierul, lisand pe Santier Materialele si
Echipamentele platite de citre Achizitor.

25.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe
care Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare
decat cuantumul garantiei de buna executie, Achizitorul solicits, iar Executantul este obligat sa
plateasca diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului. In orice situatie,
Achizitorul péstreazd dreptul recuperirii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor
judecdtoresti competente.

25.4. In cazul in care, din culpa Executantului, Achizitorul pierde total sau partial finantarea
aferentd proiectului ,,Modernizare DJ 593 (L=35,9 km, din care necesar modernizare L=20 km)” —
Cod SMIS 110605, Executantul se obliga sa il despagubeascd pe Achizitor cu sumele nedecontate
de finantator, sau care au fost restituite de cétre Achizitor finantatorului.

25.5. In cazul in care, din culpa Executantului, Achizitorul va suferi corectii financiare pentru
implementarea defectuoasa a proiectului ,,Modernizare DJ 593 (L=35,9 km, din care necesar
modernizare L=20 km)” — Cod SMIS 110605, Executantul se obligd si il despigubeascid pe
Achizitor cu sumele pe care finantatorul proiectului le va aplica ca si corectii financiare, ca urmare
a neregulilor constatate in conformitate cu OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea §i
sanctionarea neregulilor apdrute in obtinerea si utilizarea Jondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora.

26. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE ACHIZITOR
26.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreazi obligatia de plati a facturii
in termen de 15 zile de la expirarea perioadei previzute la art. 24.4.2, Executantul are dreptul de a
solicita ca penalitdti, o suma in cuantum de 0,1% din cuantumul obligatiilor neachitate in termen,
calculata pentru fiecare zi de intérziere, incepand cu ziua imediat urmitoare termenului de scadenta
si pind la data stingerii sumei datorate inclusiv.

'27. INSOLVENTA, DIZOLVARE, FALIMENT

27.1. In cazul in care s-a deschis o procedurd generald de insolventd impotriva Executantului,
inclusiv orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari
formate din doua sau mai multe persoane sau impotriva unui Subcontractant sau terf sustindtor,
Executantul, in termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii de insolvanta, va prezenta
Achizitorului o analizd detaliatd a impactului acestui eveniment asupra executdrii Contractului si
indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care Executantul le va lua pentru a preveni orice
impact negativ.

27.2 La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului,
prezentul contract se considerd incetat de drept fird indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi
data, Achizitorul intreprinde toate masurile necesare preludrii Amplasamentului si evaludrii
situafiei Materialelor si Echipamentelor identificate in Santier.

In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considerd reziliat de
drept fard indeplinirea vreunei alte formalititi. Dupi reziliere, Executantul va preda amplasamentul
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in termen de 10 zile de la primirea comunicrii de reziliere si va parasi Santierul, 1dsdnd pe acesta,
toate Materialele si Echipamentele platite de cétre Achizitor, specificate de citre Achizitor in
notificare, acestea urménd a fi utilizate pana la terminarea lucririlor. Executantul va plati daune
interese in valoare egald cu valoarea contractului neexecutat.

28. CLAUZE SPECIFICE DE iINCETARE A CONTRACTULUI
28.1. In situatia modificarii de citre Executant a lucrarilor cu incélcarea prevederilor art. 23.1,
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitii publica.
28.2. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritdfii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de
achizitie publicd, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral un contract de achizitie publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre
urmétoarele situatii:
a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;
b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezulti din legislatia european relevanti si care a fost constatat printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
28.3.  Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupé acordarea unui preaviz
de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fird necesitatea unei alte formalitati si fard interventia
vreunei autoritafi sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se
la acestea:
a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fird a se
limita la acestea, executarea necorespunzitoare, executarea cu intarziere, executarea
partiald/incompleta etc);
b) Executantul refuza sau omite sa ducd la indeplinire instructiunile emise de citre Achizitor ori
refuzd sd raspunda solicitarilor acestuia;
¢) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazi cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;
d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legituri cu
exercitarea profesiei printr-o Hotardre Judecitoreasca definitiva;
e) Executantul se afld in culpa profesionald gravd ce poate fi dovedita si justificata prin orice
mijloc de probd de cétre Achizitor;
f) Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntatd o Hotdrare avand
autoritate de lucru judecat cu privire la fraud, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau
orice altd activitate ilegald in dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurdrile solicitate prin prezentul Contract, sau
persoana, care furnizeazd Garanfia sau asigurarea nu este in masurd si 1si indeplineasci
angajamentele;
h) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurs de acordare a unei finantari din bugetul
CE, Executantul a fost declarat culpabil de incilcarea gravd a Contractului ca rezultat al
neexecutdrii obligatiilor Contractuale;
1) pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;
j) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevdzut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.
k) aparitia oricdrei alte incapacitati legale care si impiedice executarea Contractului, inclusiv
intreruperea finantarii din motive neimputabile Achizitorului:
28.4. In cazul producerii/ aparitiei oricdruia din evenimentele sau circumstanele precizate la pct.
28.3 lit.a) — k) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa
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rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fird nicio altd notificare prealabila, fard
incuviinfarea vreunei instante judecitoresti si/sau arbitrale si fird a mai fi necesard indeplinirea
vreunei alte formalitéti si, dupa caz, si evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea
contractului, Achizitorul are dreptul la despigubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

28.5. Dac4, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de
catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea Inceteaza si aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi
indreptafit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale
generata de Executant sd nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in
care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.
28.6 In perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere,
acesta fiind obligat la plata de penalititi.

28.7. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
pértile Contractante.

28.8. Prevederile prezentelor clauze nu inliturd rispunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat
incetarea Contractului.

28.9. Neprezentarea catre Executant a politelor de asigurare prevazute la art. 31, in termenele
prevazute, precum §i neplata primelor de asigurare, poate atrage la cererea Achizitorului rezilierea
de drept a Contractului de executie cu daune interese.

29. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI
29.1. Executantul 1si va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucririlor,
Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toatd perioada de executie a lucrérilor pana la data
admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupi aceasti dati responsabilitatea va fi transferati
Achizitorului.

30. FORTA MAJORA
30.1 Dacd o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora si isi indeplineasca oricare din
obligatiile sale, Partea afectatd va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii
nterventiei acestor imprejurdri si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturirii sau
limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar, Executantul va
suspenda executia Lucrérilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul,
va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.
30.2 Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate,
pe toata perioada in care actioneazi, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
30.3 Forfa majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucririle executate
anterior interventiei imprejurdrilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
30.4 Daci aceasta situatie continua timp de 60 de zile, oricare dintre Parti va putea si transmiti o
notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 10 zile de la data primirii
notificarii. Dupd rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptitit la plata sumei rimase
neachitate din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier.

31. ASIGURARI

31.1 Executantul are obligatia de a incheia si prezenta Achizitorului, inainte de inceperea lucrarilor,
o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terfe persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia cel putin la valoarea prezentului
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contract si va fi valabila pe toata perioada de executie a lucrarii cumulata cu perioada de garantie de

buna executie a lucrarii precizata la art 12.3 din prezentul contract, pani la data receptiei finale.

312  Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de citre Executant.

313 In vederea dovedirii valabilitatii asigurarilor lucrarilor precizate la punctul 31.1,
Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, recipisele pentru plata primelor de
asigurare cu cel putin 10 zile inainte de data scadenta a acestora.

31.4  Executantul este obligat si mentind valoarea si valabilitatea politei de asigurare conform
celor precizate la art. 31.1 din prezentul contract. Neprezentarea dovezilor de plata a primelor
de asigurare si a politelor de asigurare valabile, permite Achizitorului si sisteze platile catre
executant pana la dovedirea de cétre acesta a remediererii situatiei.

31.5  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

31.6  Executantul se obligd si garanteazi ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin
contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de
asigurare sd nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

32. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
32.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii
Personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autorititile sanitare si daca
legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, ci personalul medical, facilitatile de prim
ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in incéperi de
cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si ci se iau toate misurile necesare pentru
asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igien3 si prevenirea epidemiilor.
32.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si raspundi de
respectarea cerinfelor de securitate si sanitate in munci pentru prevenirea accidentelor. Aceasti
persoand va fi calificatd pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si
a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucririlor, Executantul va
asigura toate facilititile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii
sale.
32.3. Executantul poartd raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucritorii sai si
cei apartindnd societatilor care desfésoara activititi pentru acesta (subcontractanti), in conformitate
cu prevederile Legii securitéfii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, si a legislatiei din domeniul
securitatii §i sandtdtii in munca aplicabila, precum si orice modificare legislativa aparuti pe timpul
desfasurarii contractului.
324 In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul
securitdtii si sdndtatii in munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor.
32.5 Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea
evenimentului. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si
sanatatea §i asistenta sociald acordatd lucratorilor precum si la daunele aduse proprietitii.
32.6 Exetutantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sindtitii in munci
nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in muncd nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile
precum si a legislatiei din domeniul securitatii si s&natitii in munci aplicabila.
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33. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
33.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legituri cu indeplinirea
Contractului.
33.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabild in termen de 30 de zile, fiecare

dintre acestea poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de citre instantele judecitoresti competente
de la sediul Achizitorului.

34. ARHIVAREA

34.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, inregistrarile si
orice alte asemenea, precum i orice baze de date (dupd caz), care se afld in posesia Executantului
in legétura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de citre personalul acestuia,
vor fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic si exact grupate in dosare, numerotate si
denumite in consecinta atat in format tiparit cat si in format electronic, insotite de un opis astfel
Incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzitor.

34.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

35. CODUL DE CONDUITA
35.1 Executantul va actiona intotdeauna loial §i impartial §i ca un consilier de incredere pentru
achizitor conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia
necesard. Se va abfine sd facd afirmatii publice in legaturd cu serviciile prestate fird si aiba
aprobarea prealabild a Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict
cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
35.2 in cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sdi, se oferd sd dea, ori sunt de acord sa
ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de
a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul
de servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoand in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate
decide incetarea contractului, fird a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in
baza contractului.
35.3 Pldtile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din contract, si atdt Executantul cit si personalul sidu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd
indirectd ori orice altd forma de retributie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din
contract.
35.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
contractului, fard aprobarea prealabila in scris a achizitorului.
35.5 Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executdrii
contractului, inclusiv pe perioada oricidrei prelungiri a acestuia, precum si dupé incetarea
contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al
achizitorului, Executantul si personalul siu, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea
s1 salariafii din teritoriu, nu vor comunica niciodatd oricdrei alte persoane sau entititi, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinti si nu vor face publici nicio
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informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul siu nu vor utiliza in dauna
achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetirilor
desfasurate in cursul sau in scopul executirii contractului.

~ Pirtile au inteles sa incheie azi ..£2.8%.. 20 /G...... prezentul contract de lucriri in doud
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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